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Diplomová práce se zabývá stavebně – technologickým projektem rozvodny 110 
kV v Ostravě Hrabové. Jedná se o specifickou stavbu. Práce je zaměřena především na 
přípravu a realizaci SO 01 Stanoviště transformátorů a tlumivek. Pro tento stavební 
objekt je zpracována studie hlavních technologických etap, položkový rozpočet 
s výkazem výměr, projekt zařízení staveniště pro hrubou stavbu a harmonogram. 
V technologických předpisech jsem se zabývala protipožární ochranou a hydroizolační 
membráně. 
Dále jsem se zaměřila na provádění vnitřních komunikací z důvodu dřívějšího 
studia oboru konstrukce a dopravní stavby. Zpracovala jsem technologický předpis a 
kontrolní zkušební plán pro konstrukci vozovky. 
Pro ozvláštnění diplomové práce jsem provedla pokus s protipožárním tmelem, 
který se bude v rámci této stavby využívat. 
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1 Popis území stavby 
1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Stávající areál spínací stanice 22 kV se nachází v průmyslové zóně Ostrava 
Hrabová v blízkosti rychlostní komunikace R 56 Místecká. Cely areál spínací stanice je 
oplocen a je na pozemku, jehož vlastníkem je ČEZ Distribuce, a.s.. Příjezd na stavební 
pozemek bude zabezpečen po stávající komunikaci, která je v majetku CTP Invest, s.r.o. 
Tato komunikace vyhovuje i pro dopravu těžkých provozních souborů pro budoucí 
rozvodnu 
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plocha ČEZ Distribuce, a.s. 




ČEZ Distribuce, a.s. 
 
Nová stavba R 110 kV v Ostravě Hrabové v místě stávající spínací stanice, je 
v souladu se stávajícím schváleným územním plánem. Dle tohoto plánu, je pozemek 
určený k výstavbě transformovny veden jako plocha pro lehký průmysl a v katastru 
nemovitostí jako ostatní plocha. Pozemek určený pro výstavbu nové R 110 kV je ve 
vlastnictví investora. 
 
Rozvodna 110 kV bude vybudována na pozemku, kde se nachází spínací stanice 
22 kV a prostorová rezerva pro novou rozvodnu. Příjezd na stavební pozemek bude 
zabezpečen po stávající komunikaci, která je v majetku CTP Invest, s.r.o. Tato 
komunikace vyhovuje i pro dopravu těžkých provozních souborů pro budoucí rozvodnu. 
Rozvodna bude provedena, jako venkovní, součástí stavby jsou i nové patky pro pro 
vstupní portály a pomocné ocelové konstrukce. Dále budou vystavěny stanoviště 
transformátorů a tlumivek. 
1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Před výstavbou stávající spínací stanice byl proveden inženýrsko-geologický 
průzkum. 
Geomorfologicky spadá zájmové území do provincie Západních Karpat, oblasti 
Severních vněkarpatských sníženin, do celku Ostavská pánev, Novobělská rovina. 
  Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 
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Geologicky patří toto území do oblasti hlavní levobřežní terasy řeky Ostravice. 
Přirozený geologický profil hlavní terasy tvoří pod svrchní vrstvou ornice sedimenty 
kvartéru, reprezentované shora hlínami sprašového typu, pod kterými se ve vrstevním 
sledu dále pokračují fluviální štěrky hlavní terasy Ostravice, místy s hlinitou až jílovitou 
příměsí. Štěrky tvoří bazální vrstvu kvarterní sedimentace a je na ně vázána hladina 
podzemní vody. zájmovém území reprezentováno neogenními vápnitými jíly spodního 
badenu, které provedeným vrtem nebyly zastiženy. Podle profilu nejbližšího archivního vrtu 
GS 08 leží jejich povrch v hloubce 10,50m. 
Podle profilu vrtu V-1 se na základové spáře nacházejí zeminy třídy F6 
průměrně tuhé konzistence, pro kterou je při dimenzování základů možno vycházet z 
nepřepočtené hodnoty tabulkové únosnosti Rdt = 0,10 MPa. Soudržné zeminy v 
základové spáře bude vzhledem k jejich rozbřídavosti a namrzavosti potřeba chránit 
proti degradaci působením povětrnostních vlivů. Stejné požadavky pak platí také pro 
zeminy na pláni komunikací a zpevněných ploch.  
Výkopy budou prováděny vesměs ve 2-3. třídě těžitelnosti, jejich stěny v 
soudržných zeminách bude potřeba svahovat ve sklonu 1:0,25 až 1:0,50 podle hloubky 
a předpokládané doby otevření, krátkodobě udrží stěny výkopů v soudržných zeminách 
do hloubky 1,50m i svislé. 
Podzemní voda v první mělké zvodni je vázána na granulometricky příznivé 
polohy fluviálních štěrkovitých zemin vytvářející kolektor charakterizovaný průlinovou 
propustností. Podložní marinní jíly pak vytvářejí regionální izolátor kvartérního 
zvodnění. Směr proudění podzemních vod lze předpokládat k východu až 
severovýchodu. 
Hladina podzemní vody nebyla v rámci průzkumu zastižena. Podle profilu 
nejblíže situovaného vrtu GS 08, který ověřil hladinu podzemní vody, lze očekávat 
úroveň naražené hladiny v hloubce kolem 6m – ve vrtu GS 08 byla hladina naražena v 
hloubce 6,30m; po 24 hodinách pak byla ustálená hladina zaměřena v úrovni 6,10m p.t. 
Vzorek podzemní vody pro posouzení její agresivity vůči betonovým a ocelovým 
základovým konstrukcím byl v rámci archivního průzkumu odebrán z vrtu GS 06. 
Podle provedeného rozboru je voda z vrtu GS 06 slabě zásaditá (pH 7,3), středně 
tvrdá (celkově 2,18 mmol/l) a podle hodnocení ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1: 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“ nevykazuje voda vůči betonu agresivitu u 
žádného z posuzovaných parametrů. Vůči oceli je pak podzemní voda velmi vysoce 
agresivní (stupeň IV.) v parametru vodivost (51,9 mS/m) a také CO2 agres. (9,9 mg/l 
dle Heyera). 
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1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
1.4 Poloha vzhledem k vnějším vlivům 
1.4.1 Povodně 
Vzhledem ke své geografické poloze, není stávající pozemek, zařazen do  
záplavové oblasti. 
1.4.2 Sesuvy půdy 
V zájmovém území ani v širším okolí nejsou registrovány žádné aktivní ani 
potenciální nebezpečné svahové deformace. 
1.4.3 Poddolování 
Stavba se nenachází v oblasti poddolovaného území. 
1.4.4 Seizmicita 
Z hlediska seizmického zatížení se jedná o klidnou oblast. 
1.4.5 Radon 
V budoucím areálu transformovny nejsou objekty s trvalým pobytem osob. 
Protiradonová opatření není nutno navrhovat. 
1.5 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
V době provádění stavebních prací dojde na určitou dobu ke zvýšení hladiny 
hluku a ke zvýšení prašnosti v okolí budované stavby. Pozemek pro stavbu rozvodny se 
nachází vedle frekventované rychlostní komunikace R56 Místecká. Hladina akustického 
hluku při výstavbě bude cloněna touto rychlostní komunikací. Ve vzdálenosti 300m se 
nachází nejbližší průmyslové výrobní haly. V areálu průmyslové zóny CT Parku se 
nenachází objekty obytné výstavby. Stavby individuálního bytového charakteru se 
nachází za komunikací Místeckou v celkové vzdálenosti cca 350m. Negativní vliv 
hluku a prachu během výstavby bude dle možností minimalizován. 
1.6   Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Při stavbě nebude prováděno žádné kácení porostů, do žádné rostoucí zeleně 
nebude zasahováno. 
1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění lesa 
Jedná se o stavby umístěné na pozemcích, které nejsou v současné době 
využívány pro zemědělské účely. 
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Pro účely stavby transformovny a příjezdové komunikace nebude nutno provést 
vynětí ze zemědělského půdního fondu. Pozemek pro stavbu nové R 110 kV je 
evidován v katastru nemovitosti jako ostatní plocha ve vlastnictví investora. 
1.8 Územně technické podmínky 
Příjezd do transformovny 110/22 kV bude zabezpečen po stávající komunikaci, 
která jev majetku CTP Invest, s.r.o. Bude uzavřeno věcné břemeno na příjezd a příchod 
k transformovně. Areál transformovny je napojen stávající vodovodní přípojkou na 
vodovodní řád, vybudovaný v rámci Průmyslové zóny. Dešťové vody z transformovny 
jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je napojena na řád dešťové kanalizace, 
vybudovaný rovněž v areálu průmyslové zóny. Splaškové vody ze sociálního zařízení 
jsou odváděny do stávající bezodtokové jímky (žumpa). Transformovna nebude 
zásobována požární vodou, lze od zásobování požární vodou upustit, protože se jedná o 
požární úseky a otevřená technologická zařízení, u kterých je hašení vodou nepřípustné. 
Transformovna je navržena jako bezobslužná, tj. bez trvalé obsluhy a napájení 
veškerých spotřebičů v rozvodně je zajištěno systémem vlastní spotřeby. 
2 Celkový popis stavby 
2.1 Účel užívaní stavby 
Stavba bude sloužit k transformaci a rozvodu elektrické energie. 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Stavba je umisťována do území určeného Územním plánem města Ostravy pro 
funkční využití „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“. Stavba je navržena v souladu 
s platným urbanistickým řešením. Stavbou nedojde k dotčení dřevin, významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území ani územního systému ekologické stability. 
Při návrhu tvaru objektu byly zohledněny technologické požadavky na stavbu, 
bezpečnostní požadavky, provozní požadavky, výškové a polohopisné umístění 
pozemku určeného pro výstavbu nové rozvodny, požadavky pro dopravu nadměrných 
břemen (doprava a osazení transformátorů). Stavba SO 01 bude řešena jako ŽB 
monolitická konstrukce s oddělenými stáními tlumivek. Objekt SO 01 bude zastřešen  
trapézovými plechy a fasády budou řešeny v tónech pastelových barev. Ocelové 
konstrukce pro technologická zařízení budou povrchově řešena podle platných 
standardů investora ČEZ. 
2.3 Bezbariérové užívání stavby 
Pro danou stavbu není vyžadováno, stavba je navržena jako bez obslužná. 
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2.4 Bezpečnost při užívání stavby 
Před uvedením zařízení do provozu musí být zařízení zkontrolováno, skutečné 
provedení musí souhlasit s projektovou dokumentací. Na zařízení musí být provedena 
revize dle ČSN 33 1500 a musí být vystavena provozní zpráva dle ČSN 33 2000-6. 
Manipulovat s přístroji smí jen osoby s příslušnou odbornou kvalifikací, znalé 
všeobecných platných provozních a bezpečnostních předpisů. Osoby pověřené obsluhou 
v rozvodně musí být seznámeny se všemi příslušnými předpisy a normami, zejména s 
ESČ 00.02.94 „První pomoc při úrazu el. energií“. Zároveň musí tyto osoby prokázat 
základní znalosti pojmů o el. zařízení, musí být prokazatelně obeznámeny s obsluhou 
provozovaného zařízení a nebezpečím,které může vzniknout osobám a zařízení. Rovněž 
musí být řádně poučeny o dovolených manipulacích na zařízení, o blokovacích 
podmínkách apod. Provozovatel zařízení zajistí vyhotovení provozního a manipulačního 
předpisu. 
Osoby pověřené obsluhou v rozvodně musí být seznámeny se všemi příslušnými 
předpisy a normami, zejména s ESČ 00.02.94 „První pomoc při úrazu el. energií“. 
Zároveň musí tyto osoby prokázat základní znalosti pojmů o el. zařízení, musí být 
prokazatelně obeznámeny s obsluhou provozovaného zařízení a nebezpečím, které může 
vzniknout osobám a zařízení. Rovněž musí být řádně poučeny o dovolených 
manipulacích na zařízení, o blokovacích podmínkách apod. Provozovatel zařízení zajistí 
vyhotovení provozního a manipulačního předpisu. 
2.5 Základní charakteristika stavebních objektů 
2.5.1 SO 01 Stanoviště TR a TL 
V současné době je v oploceném areálu připravena prostorová rezerva pro 
stanoviště TR a TL bez jakékoliv další přípravy. 
V rámci tohoto objektu budou vybudována dvě krytá stanoviště transformovny 
110/22 kV a dvě krytá stanoviště pro tlumivky. Jednotlivá stanoviště budou od sebe 
oddělena protipožárními železobetonovými stěnami, každé stanoviště bude opatřeno 
záchytnou (a zároveň i havarijní) jímkou dimenzovanou na 100% obsahu oleje. V jímce 
bude umístěn základový blok transformátoru (tlumivky). Na základovém bloku 
transformátoru budou připraveny zámky pro uchycení kolejnic se stavitelným 
rozchodem. Výška základu nad úrovní komunikace bude 1 m, v základovém bloku bude 
připraveno uchycení pro zatahovací kladku. Budou instalovány mobilní odnímatelné 
ocelové schody se stupnicemi a podestou z pororoštu. 
Stanoviště transformátorů budou založena na základové desce železobetonové 
konstrukce z betonu C30/37-XC3-XF3-CI 0,20-Dmax22-S3 (ČSN EN 206-1) a oceli B 
500B (ČSN EN 1992-1), ve dně budou vytvořeny sběrné jímky – kalníky. Záchytné 
jímky budou izolovány hydroizolační membránou, po nástřiku všech vrstev bude 
provedena zkouška těsnosti. 
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Povrch jímek bude tvořit pochozí samozhášivý ocelový rošt Lichtgitter BN-OF, 
zajišťující pochůzku obsluhy v jedné rovině se základovou patkou. K možnosti 
vyčerpání srážkových vod ze záchytných jímek bude každá jímka vybavena 
plynotěsným a voděodolným protipožárním poklopem usazeným půdorysně nad dnem 
kalníku v rohu každé jímky, tj. v místě přístupném pro autocisternu. 
Zastřešení transformátorů bude vytvořeno z nosné ocelové konstrukce tvořené 
nosníky IPE, na které bude přichycena plechová krytina tvořená trapézovým plechem. 
Dešťové vody ze stanovišť budou svedeny do stávající dešťové kanalizace v areálu 
rozvodny pomocí nového připojení do stávajícího potrubí. 
2.5.2 SO 02 Budova společných provozů 
Tento objekt je již stávající a bude docházet pouze k stavebním úpravám, které 
nebudou zásadní. Úpravy jsou následující. 
• Před zahájením bouracích prací v suterénu bude vytvořena provizorní zábrana 
tvořená dřevěnou kcí, která bude opatřena PE fólií nebo textilií zabraňující prašnosti a 
znečištění suterénních prostor při bouracích pracích otvorů pro prostupy kabelů. Délka 
zábranybude cca 4,5m, výška 2,6m. 
• Drobné stavební úpravy dle požadavků technologie. 
• Provedení prostupů pro vedení kabelů, bourání otvorů a jejich zazdění, utěsnění 
prostupů a chrániček proti vniku vody. 
• Doplnění a úpravy kabelových lávek v kabelovém prostoru (dle potřeby). 
• Dodávka a instalace ponorného čerpadla pro odčerpání vody z jímky 
v kabelovém prostoru, napojení na stávající elektroinstalaci a odvodní potrubí, instalace 
plovákového spínače, vyvedení signalizace hladiny do ŘS rozvodny. 
•  Úprava zdvojené podlahy STROJTEX v dozorně při instalaci nových skříní 
(vyřezání otvorů do stávající podlahy). 
• Provedení požárních přepážek. Požární přepážky PROMAT budou budovány 
v souladu s požárně bezpečnostními předpisy, jejich provedení odbornou firmou musí 
být doloženo autorizovaným dokladem o jejich funkčnosti. 
2.5.3 SO 03 Příprava území 
Příprava území bude rozdělena na dvě etapy. 
I.Etapa 
Příprava území bude začínat vytýčením staveniště a vytýčením inženýrských sítí 
příslušných správců. Po vytýčení sítí bude probíhat sejmutí humusové vrstvy ornice v tl. 
0,3m. Ornice bude uložena na pozemku investora nebo na místě smluvně určeném a 
bude zpětně použita pro konečné terénní úpravy pozemku. Pro příjezd vozidel stavby z 
původní zadní staveništní brány sloužila komunikace vysypaná nezpevněnou struskou 
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(po sejmutí lze použít do násypů pro HTÚ). Panelová komunikace uvnitř areálu bude 
ponechána po celou dobu výstavby SO 01 a SO 04. V rámci SO 003 se provedou 
přípravné zemní práce pro stavbu rozvodny a vnitřní komunikace. 
 
II. Etapa 
Ve druhé etapě, se odstraní celá stávající panelová komunikace, která bude 
nahrazena novou vozovkou. Se silničními panely se bude nakládat jako s odpadem 
uloženým do vzdálenosti 20km. Stávající vsakovací zařízení bude demontováno a 
prostor vzniklý odstraněním bude zasypán a zhutněn. 
2.5.4 SO 04 Rozvodna 110 kV 
Nová rozvodna 110 kV, která bude vybudována v rámci této stavby, bude 
provedena jako venkovní, dvouřadá rozvodna s jedním systémem přípojnic, podélně 
dělených odpojovači (rozvodna typu H), vybavená dvěma vývodovými poli, dvěma poli 
transformátorů 110/22 kV. 
Součástí rozvodny budou ŽB patky, na které budou osazené jednotlivé 
technologické prvky rozvodny. 
2.5.5 SO 05 Kanalizace dešťová 
Dešťová voda ze stávající budovy spínací stanice je svedena do stávající 
přípojky dešťové kanalizace, která byla vybudována v rámci výstavby Průmyslové zóny 
Hrabová. Dešťová voda ze zpevněných ploch je v současné době svedena do 
odvodňovacího žlabu, který vyúsťuje na terén. 
Zpevněné plochy budou kompletně rekonstruovány a nahrazeny novými 
povrchy. Odvodnění zpevněných ploch bude příčným a podélným sklonem přímo na 
terén a prostor mezi SO 01 a SO 02 bude odvodněn liniovým odvodňovacím žlabem do 
přípojky dešťové kanalizace. Dešťové vody ze střechy objektu SO 01 budou rovněž 
svedeny do stávající dešťové kanalizace novým připojením. 
2.5.6 SO 06 Vnitřní komunikace 
V rámci SO 06 budou vytvořeny nové povrchy zpevněných ploch určené pro 
navezení technologických částí a obsluhu rozvodny. Mezi stáním transformátorů a 
stávajícím BSP bude plocha provedena v šířce 10,0m. Šířka obslužné komunikace bude 
3,5m a 4m. Všechny zpevněné plochy budou olemovány betonovými obrubníky ABO 
15/25/100 kladenými do obetonávky z C12/15 výškově zapuštěnými do konstrukce 
vozovky. 
Před objekty SO 01 a SO 02 v místě napojení na komunikaci bude osazena 
betonová přídlažba BEST-NAVIGA BP 25/8v šířce 0,25m. Přídlažba bude kladena do 
betonu C12/15 tl. 0,15m. V základním příčném řezu je navržena skladba v tl. min. 370 
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mm. Vozovka je navržena podle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, 
vydaných Ministerstvem dopravy České republiky. 
Součástí SO 06 bude osazení liniových odvodňovacích žlabů a napojení na 
dešťovou kanalizaci. Nový odvodňovací systém se doplní uliční vpustí, která bude 
umístěna v prostoru před vstupem do prostoru rozvodny před posuvnou bránou a vpustí 
za objektem SO 02. 
Stávající kanalizační šachty a uzemňovací jímky (včetně nových uzemňovacích 
jímek) budou upraveny pro pojezd těžkými vozidly. Veškeré poklopy od kanalizačních 
šachet a uzemňovacích jímek budou osazeny pro třídu dopravního zatížení D400. 
2.5.7 SO 07 Vnější oplocení 
V současné době je provedeno oplocení celého areálu transformovny, včetně 
budoucího prostoru pro rozvodnu 110 kV. Vnější obvodové oplocení areálu 
transformovny je tvořeno ocelovými pozinkovanými sloupky profilu I80 (výška 2,5m), 
které jsou osazeny do monolitických betonových patek. Jsou osazeny betonové 
podhrabové desky. Výplň oplocení je provedena z pozinkovaného materiálu Tahokov. 
Součástí oplocení je i vstupní brána do areálu transformovny. Vstupní brána je 
šířky 5 m. V místě pojezdu vstupní posuvné brány je provedeno vyhřívání povrchu proti 
zamrznutí v zimním období (topná rohož).  
V rámci SO 07 bude vpravo od vstupní brány umístěna nová ručně otevíraná 
jednokřídlová branka sloužící pro přístup do prostor rozvodny při poruše hlavní brány. 
Součástí úprav stávajícího oplocení bude odstranění stávající otvíravé dvoukřídlé brány 
a nahrazení novými plotovými dílci ve stávajícím materiálovém a estetickém členění. 
U vnějšího oplocení budou vyrovnány stávající plotové sloupky do svislé 
polohy. Uchycení tahokovu na plotové sloupky bude demontováno a nahrazeno 
pozinkovanými šrouby s půlkulatou hlavou umístěnou z vnější strany rozvodny tak, aby 
spoj byl nerozebíratelný z vnějšího prostředí rozvodny. 
Součástí SO 07 bude přihrabání podhrabových desek z vnějšího prostředí 
rozvodny do poloviny výšky podhrabou desky, aby nebylo umožněno podhrabání. 
2.5.8 SO 08 Provozní oplocení 
Uvnitř areálu transformovny z důvodu bezpečnosti bude prostor rozvodny110 
kV oddělen od zbývajícího areálu transformovny provozním oplocením (pletivo 
potažené PVC, výška 2 m, s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření). Pletivo 
bude zavěšeno na ocelových pozinkovaných sloupcích, které budou zapuštěny do 
betonových základů. Před stanovištěm transformátorů a tlumivek nutno provozní 
oplocení provést jako odnímatelné. Plotové dílce včetně příslušenství ve stání 
transformátorů a tlumivek budou součástí SO 01. 
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V provozním oplocení rozvodny 110 kV budou instalovány dvě dvoukřídlé 
otvíravé brány (po obou stranách R 110 kV) pro možnost vstupu osob a vjezdu 
mechanismů a vozidel provozu a údržby. 
2.5.9 SO 09 Kabelové kanály a kabelovody 
V rámci tohoto SO budou provedeny kabelovody v rozvodně 110 kV a v areálu 
transformovny. Kabelovody budou realizovány z PE korugovaných trubek, odolných 
proti mechanickému poškození. Z budovy společných provozů povede páteřní 
kabelovod do rozvodny 110 kV. Odtud do jednotlivých polí R 110 kV (k přístrojům 
VVN) a dále k transformátorům 110/22 kV a k tlumivkám povedou odbočné 
kabelovody, napojené na páteřní kabelovod. 
Ve vhodných místech budou umístěny montážní šachtice pro možnost 
zatahování kabelů (do šachtice bude umožněn vstup shora). Šachtice budou vybudovány 
z vysoko pevnostního monolitického železobetonu, odolného proti pojezdu vozidel. 
Šachtice budou dále opatřeny poklopy, odolnými proti zatékání povrchové vody a úniku 
plynu. Šachtice budou vybaveny odtokovými kanálky pro případ vniknutí povrchové 
nebo spodní vody. Pro vyústění kabelovodů pro jednotlivé silové přístroje, musí být 
instalovány PE korugované trubky (odolné proti UV záření, černé barvy), a musí být 
opatřeny ochranou proti mechanickému poškození při údržbě okolního terénu. Veškeré 
prostupy mezi šachticemi a kabelovody musí být utěsněny požárně a vodotěsně. 
2.5.10 SO 10 Terénní úpravy 
Objekt SO 10 řeší konečné terénní úpravy areálu rozvodny. Podél nově 
budovaných objektů trafostanice při kontaktu se zatravněnou plochou bude na terénu 
umístěn okapový chodník š = 0,5m (0,4m) z betonových dlaždic lemovaný obrubou 
ABO 5/25 do betonové opěry C12/15. 
Povrch polí rozvodny 110 kV bude kromě obslužných komunikací a zpevněných 
ploch vysypán štěrkem. Kolem vnějšího oplocení SO 07 budou rovněž provedeny 
drobné terénní úpravy (přisypání podhrabových desek). 
Součástí bude zpětné ohumusování a zatravnění ploch. 
Terén mezi hranicí pozemku a zpevněnými plochami bude upraven do 
požadovaného tvaru (zásyp, svahování). Nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 
100 mm a zatravněny. 
Plochy areálu budou provedeny tak, aby byl zajištěn odtok povrchových vod i 
ochrana areálu a dokončené stavby od přívalových vod. 
3 Ochrana životního prostředí 
Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce 268/2009 Sb. tak aby 
neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb a neohrožovala životní prostředí. 
  Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 
22 
 
Jelikož je rozvodna 110/22 kV navržena z hlediska provozu jako bezobslužná, 
nevznikají velká množství odpadních vod. Na splaškovou kanalizaci nebude 
transformovna připojena, pro odvod splaškových vod bude využita stávající 
bezodtoková jímka na vyvážení. Jímka bude pravidelně vyvážena do čistírny odpadních 
vod. Dešťová voda ze stávajících (SO 02) a nových (SO 01,částečně SO 06) stavebních 
objektů bude svedena do dešťové kanalizace v areálu transformovny. 
V areálu budou instalována pouze bezhlučná zařízení, která nemají vliv na okolí 
z hlediska hluku a nejsou tedy řešena ani protihluková opatření. 
4 Ochrana obyvatelstva 
Projektovaná rozvodna svým technickým provedením nepatří mezi stavby, které 
musí být řešeny s ohledem na ochranu obyvatelstva. Nenacházejí se zde stavby, které by 
obsahovali nebezpečné chemické látky ani chemické přípravky. 
Areál celé rozvodny bude zabezpečen venkovním oplocením. Vstup do budovy 
společných provozů bude dále zabezpečen elektronickým zabezpečovacím systémem. 
5 Ochranná pásma  
Energetická díla jsou chráněna ochrannými pásmy. V těchto pásmech jsou 
zakázané nebo omezené stavby, zařízení, úpravy povrchů a porosty, které by ohrožovaly 
energetická díla a jejich plynulý provoz. 
Ochranné pásmo elektrických stanic 110/22 kV je 20 m od oplocení. 
V tomto pásmu je zakázáno 
• Zřizovat stavby a konstrukce. 
• Pěstovat porosty s výškou přesahující 3m.  
• Uskladňovat snadno hořlavé a výbušné látky 
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1 Dopravní trasa pro stavební odpad a zeminu 
Zemina vytěžená při zemních pracích bude odvážena ze staveniště na nákladních 
automobilech. Stavební odpad vzniklý zejména při bouracích pracích na objektu budova 
společných provozů (SO 03) bude odvážen nákladním automobilem. Vše bude 
odváženo na skládku Řepiště, jižně od Ostravy. Skládku provozuje firma A.S.A s.r.o. 
Délka trasy:  9,8 km 





Obr. 1. 1 Trasa pro odvoz stavebního odpadu a zeminy (převzato z [1]) 
  Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
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2 Dopravní trasa pro dovoz asfaltové směsi 
Na stavbu vnitřní komunikace (SO 06) bude použit asfaltový beton ACO 11 a 
recyklovaná asfaltová směs R-mat. Tento materiál bude dovážen z Obalovna Ostrava 
s.r.o., firma sídlí na ulici Štěpaňáková, Ostrava – Kunčice. Směs bude dovážena 
nákladními automobily, které budou zaplachtované. 
Délka trasy:   10,2 km 




Obr. 2.1 Trasa pro dovoz asfaltové směsi (převzato z [1]) 
  Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
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3 Dopravní trasa pro dovoz čerstvého betonu 
Veškerá betonová směs do železobetonových konstrukcí bude dovážena na 
staveniště autodomíchávačem z betonárny Ostrava – Hrabová firmy ZAPA beton. 
Betonárna se nachází na ulici U Řeky 594. 
Délka trasy:  3,6 km 






Obr. 3. 1 Trasa pro dovoz čerstvého betonu (převzato z [1]) 
  Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
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4 Dopravní trasa pro dovoz štěrkodrti a štěrkopísku 
Štěrkodrť a štěrkopísek potřebný zejména pro vnitřní komunikaci a dále pro 
uložení dešťové kanalizace apod. bude dovážen od firmy Kamenivo M&O s.r.o. 
Dovážen bude z části Ostrava – Polanka nad Odrou, ulice Svinovská. 
Délka trasy:  11,2 km 
Doba dopravy: 6 minut 
 
 
5 Koordinační situace a situace širších vztahů 
Koordinační situace a situace širších vztahů jsou zpracovány v rámci příloh. 
Situace širších vztahů jak příloha P1 a koordinační situace jako příloha P2. 
 
Obr. 4. 1 Trasa pro dovoz štěrkodrti a štěrkopísku (převzato z [1]) 
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1 Časový a finanční plán 
Časový a finanční plán stavebně objektový je v příloze P3, kde se dále nachází i 
bilance pracovníku. 
Jelikož se jedná o atypickou stavbu, některé stavební objekty nešly ocenit dle 
THU a byly oceněny dle položkového rozpočtu viz Tab. 1.1. Tyto Ceny byly použity 
pro finanční plán. 
 
Tab. 1. 1 Ceny jednotlivých stavebních objektů 
Označení 
objektu Název Cena 
SO 01 Stanoviště TR a TL 6 305 718 Kč  
SO 02 Budova společných provozů 108 156 Kč 
SO 03 Příprava území 1 490 148 Kč 
SO 04 Rozvodna 110 kV 3 355 633 Kč 
SO 05 Kanalizace dešťová 99 159 Kč 
SO 06 Vnitřní komunikace 2 683 750 Kč 
SO 07 Vnější oplocení 193 339 Kč 
SO 08 Provozní oplocení 186 771 Kč 
SO 09 Kabelové kanály a kabelovody 849 626 Kč 
SO 10 Terenní úpravy 339 545 Kč 
  Cena dle položkového rozpočtu 
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1 Základní informace 
1.1 Název stavby 
Ostrava Hrabová – R 110 kV 
1.2 Místo stavby 
Ostrava Hrabová, Moravskoslezký kraj 
katastrální území Ostrava Hrabová 
1.3 Investor 
ČEZ distribuce a.s. 
Adresa:   Teplická 874/8, Děčín, 405 02 
Tel:    785 698 758 
IČ:    24729035 
DIČ:    CZ24729035 
Kontaktní osoba: Matěj Matuška 
1.4 Projektant 
JM montáže s.r.o. 
Adresa:  Hády 968/2, Brno, 614 01 
Tel:   721 876 985 
E-mail:  jmmontaze@jmmontaze.cz 
IČ:   60721910 
DIČ:   CZ60721910 
Kontaktní osoba: Petr Svoboda 
1.5 Termín zahájení stavby 
25. 3. 2015 
1.6 Termín dokončení stavby 
1. 10. 2015 
 
  




2 Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO 01  Stanoviště TR a TL 
SO 02  Budova společných provozů 
SO 03  Příprava území 
SO 04  Rozvodna 110 kV 
SO 05  Kanalizace dešťová 
SO 06  Vnitřní komunikace 
SO 07  Vnější oplocení 
SO 08  Provozní oplocení 
SO 09  Kabelové kanály a kabelovody 
SO 10  Terénní úpravy 
 
3 Popis staveniště 
Areál spínací stanice 22 kV se nachází v průmyslové zóně Ostravy Hrabové 
v blízkosti rychlostní komunikace R56 Místecká. Celý areál spínací stanice je oplocený 
a je na pozemku, jehož vlastníkem je společnost ČEZ Distribuce, a.s. Příjezd ke spínací 
stanici je zajištěn postávající komunikaci, která je v majetku CTP Invest, s.r.o. 
Rozvodna se nachází poblíž průmyslové zóny CT Parku Ostrava. 
Dle schváleného územního plánu města Ostravy, je pozemek určený k výstavbě 
transformovny veden jako plocha pro lehký průmysl a v katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha. Pozemek určený pro výstavbu nové R 110 kV je ve vlastnictví investora. 
4 Charakteristika stavebních objektů 
4.1 SO 01 Stanoviště TR a TL 
Stanoviště transformátorů a tlumivek T101, T102, TL21, TL22 jsou umístěna 
vedle budovy společných provozů SO 02 (stávající spínací stanice) v západní části 
areálu stávající rozvodny. Objekty SO 01 a SO 02 navazují přímo na komunikace uvnitř 
areálu rozvodny včetně vjezdu do tohoto prostoru. Transformátory budou na společném 
stanovišti vzájemně od sebe odděleny železobetonovou protipožární stěnou tl. 300mm. 
Stanoviště tlumivek jsou samostatně řešené konstrukce s bočními stěnami, které jsou od 
stanovišť transformátorů oddělena dilatačními spárami. Stanoviště transformátorů i 
tlumivek jsou zastřešena ocelovou konstrukcí. 
V areálu rozvodny byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum, 
jehož výsledky byly použity při návrhu konstrukce stanovišť. V místě stavby se 
nenachází žádné chráněné objekty či porosty. 




Stanoviště transformátorů má rozměry 20,1 x 8,0 m. Úroveň základových bloků 
a pochůzné vrstvy pororoštů je 1 m nad přilehlou komunikací. Stanoviště tlumivek 
umístěná samostatně po obou stranách stání transformátorů mají rozměry 5,3 x 5,3 m. 
Úroveň základových bloků a pochůzné vrstvy pororoštů je 1 m nad přilehlou 
komunikací. 
Rozměry a hmota objektu jsou podřízeny dispozičním možnostem vyhrazeného 
prostoru. Z hlediska použitých stavebních materiálů a výrobní technologie je objekt 
navržen s železobetonovou monolitickou konstrukcí základů a protipožárních stěn.  
±0,000 byla zvolena na úrovni podlahy 1.NP ve stanovišti transformátorů a 
tlumivek SO 01. K této úrovni jsou vztaženy výšky. 
4.2 SO 02 Budova společných prostorů 
Projekt SO 02 řeší stavební úpravy v budově společných provozů a to konkrétně 
odstranění protipožárních přepážek v 1S v severní stěně objektu pro umožnění vstupu 
do kabelového kanálu SO 09 (NN kabely), dále pak prostupy pro VN kabely a na 
východní straně kabelového kanálu prostupy do prostoru zdvojené podlahy do místností 
1NP m.č.107. Velín a 108 Rozvodna NN 0,4kV. Po provedení zatažení kabelů budou 
tyto prostupy znovu protipožárně a vodonepropustně utěsněny. 
V prostoru 1NP v místnosti číslo 107 Velín bude upravena stávající zdvojená 
podlaha STROJTEX pro osazení nových skříní. 
4.3 SO 03 Příprava území 
V rámci objektu SO 03 je řešeno sejmutí ornice tl. 0,3 m, příprava hrubých 
terénních úprav a výkopové práce pro objekt SO 01 – Stanoviště TR a TL, SO 04 – 
Rozvodna 110 kV, SO 09 – Kabelové kanály a kabelovody a SO 06 Vnitřní 
komunikace. 
Příprava území bude probíhat ve dvou fázích. Všechny dílčí výkopy a stavební 
jámy jsou řešeny v rámci jednotlivých objektů. 
4.4 SO 04 Rozvodna 110 kV 
Objekt SO 04 řeší stavební část venkovní rozvodny R 110 kV. Jedná se o patky 
stožárů, patky nosných konstrukcí pro technologii rozvodny. Nové přístroje budou 
osazeny na ocelových konstrukcích, které jsou ukotveny do unifikovaných betonových 
monolitických prefabrikovaných patek. Je nutné brát v úvahu, že je zde kladen důraz na 
přesnost osazení těchto patek do terénu! 
Dispoziční rozmístění jednotlivých patek zohledňuje potřeby technologie a 
stožárovou konstrukci v rozvodně. 




4.5 SO 05 Kanalizace dešťová 
Předmětem je napojení dešťových odpadních vod ze střechy nového objektu SO 
01 Stanoviště transformátorů a tlumivek a vnitřní komunikace SO 06 mezi budovami 
SO 01 a SO 02  Budova společných provozů. 
4.6 SO 06 Vnitřní komunikace 
Stavební objekt SO 06 řeší zpevněné plochy a vnitřní komunikace uvnitř areálu 
nové rozvodny. Areálové komunikace jsou napojeny na vnější příjezdovou komunikaci 
s asfaltovým krytem, která se napojuje na ulici Nebeského. 
Výškové uspořádání povrchů vnitřních komunikací je vázáno na výškové 
uspořádání příjezdové komunikace, výšku osazení posuvné brány a na požadavky 
vstupů do jednotlivých SO. Před všemi vstupy do objektu SO 02 bude výšková úroveň 
povrchu komunikací přizpůsobena a snížena o 20mm proti ±0,000 objektu SO 02 
Dokončená rozvodna bude řízena dálkově, kontrola pracovníkem správy se 
předpokládá jednou v pracovním dnu. Dopravní provoz spojený s rozvodnou bude 
minimální. Vnitřní komunikace budou využity při navážení technologie rozvodny, 
případně při výměně některých zařízení, potom u hlavních zařízení bude vjíždět a 
vyjíždět podvalník s těžkým tahačem a jeřábem. Pro tyto případy je dimenzována 
konstrukce vnitřních vozovek. 
Výškové řešení: 
Komunikace uvnitř areálu se nachází v rovinatém terénu téměř s nulovým 
spádem a stávající podloží je tvořeno zeminami třídy F6. Výškové řešení je patrné z 
výkresu podélného profilu. 
Příčný profil: 
Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace šířky 
zpevnění 3,5m,4,0m, 10,0m (prostor mezi objekty SO 01 a SO 02). V KM 0,025 00 – 
0,125 00 bude jednostranný 2,00% spád vně komunikace směrem k oplocení rozvodny 
(SO 06). V ostatních místech zpevněných ploch bude spád proměnlivý. 
4.7 SO 07 Vnější oplocení 
V rámci objektu SO 07 se řeší úprava vnějšího obvodového oplocení. Vnější 
oplocení splňuje v současném stavu pouze funkci vymezení hranice pozemku el. 
stanice. Jedná se zejména o do terénu nezapuštěné podhrabové desky a nevyhovující 
uchycení plotových dílců ke sloupkům oplocení. 
Vnější oplocení je nevyhovující pro el. stanice 110/22kV a je nutné ho upravit z 
důvodu nesplňujících bezpečnostních parametrů pro fyzickou ochranu. Po úpravách 
bude oplocení v souladu se standardy ČEZ Distribuce, a.s. 




4.8  SO 08 Provozní oplocení 
V rámci objektu SO 08 se řeší provozní oplocení, které bude z důvodů 
bezpečnosti oddělovat prostor rozvodny 110 kV od ostatního areálu transformovny. 
4.9 SO 09 Kabelové kanály a kabelovody 
Projekt SO 09 řeší stavební úpravy vnitřní části rozvodny R 110 kV. Jedná se o 
úpravu a rozšíření stávajících kabelových tras uvnitř rozvodny. V rámci SO 08 se položí 
nové kabelové chráničky Ø75, Ø110 a Ø200 mm, včetně nových kabelových šachet. Při 
pokládce kabelových chrániček je nutno dodržet poloměry ohybu kabelů. Při pokládce 
kabelových šachet je nutno dodržet hloubky uložení podle dokumentace. 
4.10 SO 10 Terénní úpravy 
SO 10 zahrnuje konečné terénní úpravy, řeší v budoucím areálu rozvodny 
ohumusování a zatravnění části areálu a vytvoření nového chodníku k vchodové brance. 
5 Technologické etapy SO 01 
5.1 Zemní práce 
Výkopové práce budou prováděny v lehce až středně ulehlých rozpojitelných 
zeminách tř. těžitelnosti 1 až 2. Sejmutí ornice bylo provedeno již při SO 03 Příprava 
území. Stavební jáma bude prováděna od HTÚ 247,6 m n.m. Bpv (HTÚ udělány 
v rámci SO 03). Hloubka stavební jámy bude 0,75 m, nebude použito pažení. Hladina 
podzemní vody se pohybuje v hloubce cca 6 m, tj. neovlivní zemní práce. 
Část zeminy bude uložena na skládku a použita pro pozdější zásyp konstrukce. 
Zbytek zeminy bude odvezeno nákladními automobily. 
5.1.1 Výkaz výměr 
Veškeré hodnoty jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí položkového 
rozpočtu. 
Tab. 5. 1 Výkaz výměr pro zemní práce 
Materiál Množství 
Vytěžená zemina v rostlém stavu 205,14 m3 
 
5.1.2 Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam nasazených strojů 
• Pásové rypadlo Caterpillar 316 
• Nákladní automobil Tatra T 158  




Seznam nářadí a pomůcek 
•  Nivelační přístroj, metr, lopata, rýč, krumpáč, motorová pila, kladivo, vápno, 
hřebíky, desky, dřevěné kolíky. 
Seznam ochranných pracovních pomůcek 
• Ochranný oděv, pracovní obuv, přilba, reflexní vesta, rukavice. 
 
5.1.3 Personální obsazení 
Tab. 5. 2 Personální obsazení pro zemní práce 
Počet 
pracovníků Pracovní pozice 
1 Geodet 
1 Pomocník geodeta 
2 Řidič nákladního automobilu 
1 Obsluha rypadla 
2 Pomocný dělník 
 
5.1.4 Základní postup 
• Vytyčení budoucího výkopu a procházejících inženýrských sítí geodetem. 
• Kontrola shody s projektovou dokumentací. 
• Vytvoření stavebních laviček. 
• Vyvápnění spojnic vytyčených bodů. 
• Výkop bude proveden pásovým rypadlem. Hloubeno bude v soudržných 
zeminách od HTÚ 247,6 m n.m. = - 1,500 m do 246,85 m n. m. = -2,250 m. Hloubení 
bude probíhat po obvodu stavební jámy. 
• Zemina bude nakládána na nákladní automobil a odvážena na skládku vzdálenou 
9,8 km. Část zeminy cca 43 m3 bude uložena na skládku na staveništi a bude později 
použita pro zásyp. 
• Konečné začištění dna výkopu dělníky.  
5.1.5 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
• Převzetí pracoviště. 




• Kontrola úplnosti projektové dokumentace. 
• Kontrola vytyčení stávajících inženýrských sítí. 
• Kontrola funkčnosti a použitelnosti strojů, nástrojů a bezpečnostních pomůcek. 
• Mezioperační kontrola 
• Průběžná kontrola rozměrů a hloubky stavební jámy. 
• Výstupní kontrola 
• Kontrola rozměrů stavební jámy dle projektové dokumentace. 




Jedná se o spodní stavbu stanovišť transformátorů a tlumivek, skládá se ze 
základové desky o tl. 350 mm, stěn záchytných van a kabelových kanálů, vše bude 
zhotoveno z betonu C 30/37-XC3-XF3 vyztuženého kari sítěmi a betonářskou ocelí 10 
505. 
V rámci betonáže van budou v zadních stěnách stanovišť v prostorech 
kabelových kanálů vytvořeny prostupy pro průchod kabelů do kabelového kanálu. 
Do bloků pod transformátory i tlumivky budou při betonáži osazeny ocelové 
trubky ø194/20 mm a délky 650 mm svisle jako pouzdra pro vložení zatahovacích 
kladek při dopravě transformátorů eventuálně tlumivek na místo. Horní hrana trubky 
bude lícovat s povrchem bloku. Vlastní zatahovací kladky jsou součástí dodávky 
technologie. 
  Dále budou při vyvazování výztuže osazeny veškeré zámečnické 
výrobky, které musejí být zabetonovány a budou umístěny betonové trouby DN 150 
v základových blocích. 
5.2.1 Výkaz výměr 
Veškeré hodnoty jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí položkového 
rozpočtu. 
Tab. 5. 3 Výkaz výměr pro základové konstrukce 
Materiál Množství 
Bednění 424,8 m2 
Beton C 30/37 XC3-XF3-Cl 259,8 m3 
Betonová mazanina C 12/15 44,17 m3 




Výztuž ocel 10 505 5,63 t 
Výztuž ze svařovaných sítí KARI 3,59 t 
Betonová trouba  přímá 15/100 25 m 
5.2.2 Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam nasazených strojů 
• Autodomíchavač Stetter C 3 
• Betonové čerpadlo SCHWING S 34 X 
• Autojeřáb Tatra AD 14 T 
• Invertor Fénix 160 – 200 
• Vibrační deska BOMAG BP 18/45-2 
• Vibrační lišta VL 2000 
• Ponorný vibrátor DYNAPAC RACOON 
• Horkovzdušná svařovací pistole Leister Triac 
• Horkovzdušný svařovací automat Leister Varimat 
Seznam nářadí a pomůcek 
• Lopaty, hrábě, dráty, metr, pásmo, vodováha, nůž, nůžky, vodováha, hladítko, 
zednická lžíce, kbelík, motorová pila, hřebíky. 
Seznam ochranných pracovních pomůcek 
• Ochranný oděv, pracovní obuv, přilba, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle. 
5.2.3 Personální obsazení 
Tab. 5. 4 Personální obsazení pro základové konstrukce 
Počet 





1 Řidič autodomíchavače 
1 Obsluha autojeřábu 
1 Obsluha čerpadla 




2 Pomocný dělník 
 
5.2.4 Základní postup 
• Kontrola základové spáry geotechnikem. 
• Vytyčení základů. 
• Provedení bednění pro betonové mazaniny z dřevěných desek, desky se vytřou 
odbedňovacím olejem. 
• Provedení podkladní betonové mazaniny (podkladní beton) z prostého betonu 
třídy C 12/15 o tl. 100 mm. 
• Technologická přestávka 2 dny. 
• Položení geotextílie Filtek 500g/m2 na betonovou mazaninu, přesah min. 80 mm. 
a poté se bodově svaří pomocí horkovzdušné svařovací pistole. 
•   Na geotextílii se volně rozloží hydroizolační fólie Alkorplan. Okraje fólie musí 
být přeloženy o min. 50 mm a bodově se svaří pomocí horkovzdušné svářecí pistole. 
Provede se napnutí fólie a její kontrola a vytvoření spojitého vodotěsného svaru pomocí 
svařovacího automatu. 
• Po kontrole vodotěsnosti vakuovou zkouškou se může položit geotextílie Filtek 
500 g/m2 stejným způsobem. 
• Provedení podkladní betonové mazaniny (podkladní beton) z prostého betonu 
třídy C 12/15 o tl. 100 mm. 
• Technologická přestávka 2 dny 
• Provedení vyztužení kari sítěmi a betonářskou výztuží 10 505 dle projektové 
dokumentace. 
• Provedení betonáže desky o tl. 350 mm pomocí čerpadla napojeného na 
autodomíchaváč betonem třídy C 30/37, poté se provede hutnění pomocí vibrační desky 
BOMAG. 
• Povrch železobetonové desky se upraví pomocí vibrační lišty VL 2000. 
• Beton se bude ošetřovat vlhčením. 
• Technologická přestávka cca 3 dny. 
• Osazení betonových trub na dně základových bloků dle projektové 
dokumentace. Osazení pomocí autojeřábu. 




• Vybudování stěnového systémového bednění NOE SL 2000 pro základové stěny 
a základový blok stanoviště tlumivek TL21 a TL 22 při provádění bednění se provede 
osazení chrániček a průchodek. Bednění se do stavební jámy dopraví pomocí 
autojeřábu. Postup bednění a betonáže viz. obr. 5.1
 
Obr. 5.1 Schéma postupu bednění a betonáže základů na objektu SO 01 
• Provedení vyztužení kari sítěmi a betonářskou výztuží 10 505 dle projektové 
dokumentace. Při vyztužování se osadí veškeré zámečnické prvky, které musí být 
zabetonovány (sloupky pro zábradlí, ocelová stupadla, lišty pro uchycení kolejnic, 
podkladní deska pod kolejnice). 
• Betonáž pomocí čerpadla napojeného na autodomíchaváč betonem třídy C 
30/37, hutnění pomocí ponorného vibrátoru. 
• Beton se bude ošetřovat vlhčením. 
• Technologická přestávka cca 3 dny. 
• Odbednění základové konstrukce tlumivek. 
• Mezi základovými stěnami stanovišť tlumivek a budoucími základovými 
stěnami stanovišť transformátorů se zhotoví dilatační spára z polystyrenu tl. 30 mm. 
Polystyren se na základovou stěnu připevní pomocí lepící malty. 
• Vybudování stěnového systémového bednění NOE SL 2000 pro základové stěny 
a základový blok stanoviště transformátorů T101 a T102  při provádění bednění se 
provede osazení chrániček a průchodek. Bednění se do stavební jámy dopraví pomocí 
autojeřábu.  
• Provedení vyztužení kari sítěmi a betonářskou výztuží 10 505 dle projektové 
dokumentace. Při vyztužování se osadí veškeré zámečnické prvky, které musí být 
zabetonovány (sloupky pro zábradlí, ocelová stupadla, lišty pro uchycení kolejnic, 
podkladní deska pod kolejnice). 
• Betonáž pomocí čerpadla napojeného na autodomíchaváč betonem třídy C 
30/37, hutnění pomocí ponorného vibrátoru. 
• Beton se bude ošetřovat vlhčením. 




• Technologická přestávka cca 3 dny. 
• Odbednění základové konstrukce transformátorů. 
• Uchycení  geotextílie Filtek 500 g/m2 na stěny pod úrovní terénu po celém 
obvodu dle PD. Geotextílie bude uchycena na horní okraj k podkladu. 
• Navaření hydroizolační folie Alkorplan pomocí horkovzdušné pistole. 
• Uchycení  geotextílie Filtek 500 g/m2 na stěny pod úrovní terénu po celém 
obvodu dle PD. Geotextílie bude uchycena na horní okraj k podkladu. 
• Provede se přizdívka z KB tvarovek. 
• Zásyp zeminou dle PD a zhutnění vibrační deskou. 
5.2.5 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
• Převzetí pracoviště. 
• Kontrola úplnosti projektové dokumentace. 
• Kontrola dodaného materiálu podle dodacího listu (množství, rozměry, kvalita) 
• Kontrola vytyčených konstrukcí pro etapu základy. 
• Kontrola funkčnosti a použitelnosti strojů, nástrojů a bezpečnostních pomůcek. 
 
Mezioperační kontrola 
• Kontrola použitého materiálu – beton (složení, třída, konzistence), výztuž (druh, 
čistota), polystyrenu EPS, KB tvarovek a hydroizolace podle projektové dokumentace. 
• Kontrola rovinatosti podkladního betonu. 
• Kontrola rovinatosti základové desky ± 5 mm/ 2m 
• Kontrola přesahů hydroizolační fólie. 
• Kontrola vodotěsnosti hydroizolace vakuovou zkouškou. 
• Kontrola provedení bednění dle PD (geometrie, prostupy). 
• Kontrola osazení výztuže (krytí, rozmístění) a zámečnických prvků dle PD. 
• Kontrola zhutnění čerstvého betonu. 
• Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech nedestruktivní metodou. 
• Kontrola umístění polystyrenu. 




• Kontrola provádění uchycení geotextílie a hydroizolace. 
Výstupní kontrola 
• Kontrola celkového zhotovení prací – vizuální kontrola veškerých konstrukcí. 
• Kontrola svislosti a rovnoměrnosti základových betonových stěn. 
5.2.6 Předběžná časová rozvaha 
3 týdny 
5.3 Svislé konstrukce 
Jednotlivá stání transformátorů budou po stranách a vzájemné mezi sebou 
ohraničena železobetonovými stěnami z betonu C 30/37–XC3–XF3–CI 0,2 – Dmax 22- 
S3. V zadní stěně bude vynechán otvor 8200 x 3300 mm. Stěny mají funkci 
protipožárních dělících stěn. 
Svislé stěny tlumivek budou od stanoviště transformátorů odděleny dilatační 
spárou z polystyrenu o tloušťce 30 mm. Stěny mají funkci protipožárních dělících stěn a 
jsou z železobetonu C 30/37–XC3–XF3–CI 0,2 – Dmax 22- S3. 
5.3.1 Výkaz výměr 
Veškeré hodnoty jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí položkového 
rozpočtu. 
Tab. 5. 5 Výkaz výměr pro svislé konstrukce 
Materiál Množství 
Bednění 1218,8 m2 
Beton C 30/37 XC3-XF3-Cl 180,38 m3 
Výztuž ocel 10 505 2,02 t 
Výtuž ze svařovaných sítí KARI 8,42 t 
5.3.2 Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam nasazených strojů 
• Autodomíchavač Stetter C 3 
• Betonové čerpadlo SCHWING S 34 X 
• Autojeřáb Tatra AD 14 T 
• Invertor Fénix 160 – 200 
• Ponorný vibrátor DYNAPAC RACOON 
Seznam nářadí a pomůcek 




• Lopaty, dráty, metr, pásmo, vodováha, nůž, nůžky, hladítko, zednická lžíce, 
kbelík, motorová pila, žebřík. 
Seznam ochranných pracovních pomůcek 
• Ochranný oděv, pracovní obuv, přilba, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle. 




5.3.3 Personální obsazení 
Tab. 5. 6 Personální obsazení pro svislé konstrukce 
Počet 




1 Řidič autodomíchavače 
1 Obsluha autojeřábu 
1 Obsluha čerpadla 
2 Pomocný dělník 
5.3.4 Základní postup 
• Vybudování stěnového systémového bednění NOE SL 2000 pro nosné stěny 
stanoviště tlumivek TL21 a TL 22. Bednění se do stavební jámy dopraví pomocí 
autojeřábu. Postup bednění a betonáže viz obr. 5.2. 
• Provedení vyztužení kari sítěmi a betonářskou výztuží 10 505 dle projektové 
dokumentace.  
• Betonáž pomocí čerpadla napojeného na autodomíchaváč betonem třídy C 
30/37. 
• Beton se bude ošetřovat vlhčením. 
• Technologická přestávka cca 3 dny. 
• Odbednění stěn tlumivek. 
Obr. 5.2 Schéma postupu bednění a betonáže stěn na SO 01 




• Mezi stěnami stanovišť tlumivek a budoucími stěnami stanovišť transformátorů 
se zhotoví dilatační spára z polystyrenu tl. 30 mm. Polystyren se na základovou stěnu 
připevní pomocí lepící malty. 
• Vybudování stěnového systémového bednění NOE SL 2000 pro stěny 
transformátorů T101 a T102. Bednění se do stavební jámy dopraví pomocí autojeřábu.  
• Provedení vyztužení kari sítěmi a betonářskou výztuží 10 505 dle projektové 
dokumentace. Při vyztužování se osadí veškeré zámečnické prvky, které musí být 
zabetonovány (kotevní desky pod izolátory). 
• Betonáž pomocí čerpadla napojeného na autodomíchaváč betonem třídy C 
30/37, hutnění pomocí ponorného vibrátoru. 
• Beton se bude ošetřovat vlhčením. 
• Technologická přestávka cca 3 dny. 
• Odbednění základové konstrukce transformátorů. 
• Oprava trhlin či nerovností stěrkou Densofix. 
5.3.5 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
• Převzetí pracoviště. 
• Kontrola úplnosti projektové dokumentace. 
• Kontrola dodaného materiálu podle dodacího listu (množství, rozměry, kvalita) 
• Kontrola vytyčených konstrukcí pro etapu svislé konstrukce. 
• Kontrola funkčnosti a použitelnosti strojů, nástrojů a bezpečnostních pomůcek. 
Mezioperační kontrola 
• Kontrola použitého materiálu – beton (složení, třída, konzistence), výztuž (druh, 
čistota), polystyrenu EPS. 
• Kontrola provedení bednění dle PD (geometrie). 
• Kontrola osazení výztuže (krytí, rozmístění) a zámečnických prvků dle PD. 
• Kontrola zhutnění čerstvého betonu. 
• Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech nedestruktivní metodou. 
• Kontrola umístění polystyrenu. 
Výstupní kontrola 




• Kontrola celkového zhotovení prací – vizuální kontrola veškerých konstrukcí. 
• Kontrola svislosti a rovnoměrnosti betonových stěn. 
5.3.6 Předběžná časová rozvaha 
3 týdny 
5.4 Vodorovné konstrukce 
V čele stanovišť tj. západní straně budou svislé stěny v horní části  fixovány  
monolitickým železobetonovým průvlakem výšky 800 mm a šířky 300 mm. Průvlak 
bude proveden z betonu C C 30/37–XC3–XF3–CI 0,2 – Dmax 22- S3 vyztužený 
betonářskou ocelí 10 505. 
5.4.1 Výkaz výměr 
Veškeré hodnoty jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí položkového 
rozpočtu. 
Tab. 5. 7 Výkaz výměr pro vodorovné konstrukce 
Materiál Množství 
Bednění 54,34 m2 
Beton C 30/37 XC3-XF3-Cl 6,86 m3 
Výztuž ocel 10 505 0,24 t 
5.4.2 Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam nasazených strojů 
• Autodomíchavač Stetter C 3 
• Betonové čerpadlo SCHWING S 34 X 
• Autojeřáb Tatra AD 14 T 
• Invertor Fénix 160 – 200 
• Ponorný vibrátor DYNAPAC RACOON 
Seznam nářadí a pomůcek 
• Lopaty, dráty, metr, pásmo, vodováha, nůž, nůžky, kbelík, motorová pila. 
Seznam ochranných pracovních pomůcek 
• Ochranný oděv, pracovní obuv, přilba, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle. 
  




5.4.3 Personální obsazení 
Tab. 5. 8 Personální obsazení pro vodorovné konstrukce 
Počet 




1 Řidič autodomíchavače 
1 Obsluha autojeřábu 
1 Obsluha čerpadla 
1 Lešenář 
2 Pomocný dělník 
 
5.4.4 Základní postup 
• Montáž lešení. 
• Vybudování bednění pro průvlaky, podepření stojkami. 
• Provedení vyztužení betonářskou výztuží 10 505 dle projektové dokumentace.  
• Betonáž pomocí čerpadla napojeného na autodomíchaváč betonem třídy C 
30/37, provede se zhutnění pomocí ponorného vibrátoru. 
• Beton se bude ošetřovat vlhčením. 
• Technologická přestávka cca 3 dny. 
• Odbednění průvlaku, ponechání stojek dalších 25 dní. 
5.4.5 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
• Převzetí pracoviště. 
• Kontrola úplnosti projektové dokumentace. 
• Kontrola dodaného materiálu podle dodacího listu (množství, rozměry, kvalita) 
• Kontrola funkčnosti a použitelnosti strojů, nástrojů a bezpečnostních pomůcek. 
Mezioperační kontrola 
• Kontrola použitého materiálu – beton (složení, třída, konzistence), výztuž (druh, 
čistota). 




• Kontrola lešení. 
• Kontrola provedení bednění dle PD (geometrie) a stojek. 
• Kontrola osazení výztuže (krytí, rozmístění) a zámečnických prvků dle PD. 
• Kontrola zhutnění čerstvého betonu. 
• Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech nedestruktivní metodou. 
Výstupní kontrola 
• Kontrola celkového zhotovení prací – vizuální kontrola veškerých konstrukcí. 
• Kontrola geometrie průvlaku. 
5.4.6 Předběžná časová rozvaha 
1 týden 
5.5 Zastřešení 
Stání transformátorů i tlumivek budou zastřešena ocelovou střešní konstrukcí. 
Zastřešení transformátorového stání má v podélném směru rozměr 20,1 m. V příčném 
směru je rozměr střešní roviny 8,0 m. Výška střechy na straně okapu je na cca +8,27 m. 
Nosnou konstrukci přístřešku transformátorového stání tvoří ocelové válcované profily 
IPE160,360, které jsou uloženy na horní šikmé ploše protipožárních zdí, kde budou 
osazeny kotevní plechy. Rozpětí ocelových vaznic je 9,6 m. Na vaznice je uložena 
krytina z trapézového profilu VSŽ 11001. 
Zastřešení stání tlumivek má v podélném směru rozměr 4,7 m. V příčném směru 
je rozměr střešní roviny 4,7 m. Výška střechy na straně okapu je na cca +5,36 m. 
Nosnou konstrukci přístřešku stání tlumivek tvoří ocelové válcované profily IPE 
160,180, které jsou uloženy na horní šikmé ploše protipožárních zdí, kde budou osazeny 
kotevními plechy. Rozpětí ocelových vaznic je 4,7 m. Na vaznice je uložena krytina 
z trapézového profilu VSŽ 11001. 
5.5.1 Výkaz výměr 
Veškeré hodnoty jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí položkového 
rozpočtu. 
Tab. 5. 9 Výkaz výměr pro střešní konstrukci 
Materiál Množství 
Konstrukce ocelová S235 (nosníky) 6,536 t 
Profil trapézový 242,22 m2 
5.5.2 Stroje a pracovní pomůcky 




Seznam nasazených strojů 
• Autojeřáb Tatra AD 14 T 
• Invertor Fénix 160 – 200 
Seznam nářadí a pomůcek 
• Příklepová vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 
• Aku nůžky na plech Bosch GSC 10,8 V-LI  
• Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 LVI 
• Momentový šroubovák Hilti ST 1800 
• Utahovák TES 104 
Seznam ochranných pracovních pomůcek 
• Ochranný oděv, pracovní obuv, přilba, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle, 
bezpečnostní zachycovací postroj, lano, ochrana sluchu. 
5.5.3 Personální obsazení 
Tab. 5. 10 Personální obsazení pro střešní konstrukci 
Počet 
pracovníků Pracovní pozice 
1 Obsluha autojeřábu 
2 Montážní pracovník 
2 Pomocný dělník 
5.5.4 Základní postup 
• Vyznačení polohy nosníků na konstrukci dle PD. 
• Montáž kotevních plechů na horní hranu šikmých protipožárních zdí ve 
vzdálenostech podle PD. 
• Osazení ocelových I nosníku pomocí autojeřábu do kotevních plechů a jejich 
připevnění. 
• Položení trapézových plechů od nejnižšího místa z leva do prava (od TL 21). 
• Připevnění trapézových plechů samovrtnými šrouby k ocelovým vaznicím. 
5.5.5 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
• Převzetí pracoviště. 




• Kontrola úplnosti projektové dokumentace. 
• Kontrola dodaného materiálu podle dodacího listu (množství, rozměry, kvalita) 
• Kontrola funkčnosti a použitelnosti strojů, nástrojů a bezpečnostních pomůcek. 
Mezioperační kontrola 
• Kontrola použitého materiálu. 
• Kontrola podkladu. 
• Kontrola osazení ocelových vazníků. 
• Kontrola šroubových spojů. 
• Kontrola montáže trapézových plechů. 
Výstupní kontrola 
• Kontrola celkového zhotovení prací – vizuální kontrola veškerých konstrukcí. 
• Geometrická přesnost konstrukce 
5.5.6 Předběžná časová rozvaha 
1 týden 
5.6 Podlaha 
Zakrytí záchytných jímek 
Pochozí plocha stanovišť je tvořena žárově pozinkovanými rošty 
LICHTGITTER BN-OF posazenými na stejně povrchově upravené ocelové I profily č. 
120 a L 120/80/10 mm. Jedná se o lemované rošty tl. 30 mm a rozteče otvorů 30/30mm 
s velikostí ok Ø8mm. 
Specifikace skladeb: 
• Pochůzný podlahový rošt 30 mm 
• Ocelový nosník I č. 120 mm 
• Ocelový nosník L 120/80/10 
• Prostor záchytné a havarijní jímky 
Zakrytí kabelových kanálů 
Kabelové kanály na stanovištích transformátorů i tlumivek budou zakryty 
betonovými stropními deskami PZD 89/29/6,5 P3. Na stropní desky bude nabetonována 
mazanina v tl. 50 mm. V místech poklopů budou provedeny stropní dobetonávky D1, 
D2. Vstup do kabelových kanálů bude umožněn osazením ocelových uzamykatelných 
poklopů 600 x 900 mm  a 600 x 800 mm. 
  




5.6.1 Výkaz výměr 
Veškeré hodnoty jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí položkového 
rozpočtu. 
Tab. 5. 11 Výkaz výměr pro podlahovou konstrukci 
Materiál Množství 
Deska stropní plná PZD 11/410 42 ks 
Betonová mazanina C 25/30 0,58 m3 
Rošt podlahový Lichtgitter BN-OF 98,89 m2 
Ocelový poklop Mitech 800x600 mm 2 ks 
Ocelový poklop Mitech 900x600 mm 8 ks 
Nosné prvky roštů 2,524 t 
5.6.2 Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam nasazených strojů 
• Smykem řízený nakladač BOBCAT 
• Invertor Fénix 160 – 200 
Seznam nářadí a pomůcek 
• Příklepová vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 
• Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 LVI 
• Momentový šroubovák Hilti ST 1800 
• Utahovák TES 104 
 
Seznam ochranných pracovních pomůcek 
• Ochranný oděv, pracovní obuv, přilba, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle. 
5.6.3 Personální obsazení 
Tab. 5. 12 Personální obsazení pro podlahové konstrukce 
Počet 
pracovníků Pracovní pozice 
1 Obsluha smykem řízeného nakladače 
2 Montážní pracovník 
2 Pomocný dělník 
5.6.4 Základní postup 
• Osazení PZD desek do cementové malty tl. 65 mm po obou stranách. 




• Vyznačení umístění nosné konstrukce dle PD. 
• Montáž ocelových nosníků dle PD. 
• Osazení roštů lichtgitter, které budou uchyceny k nosníkům, pomocí šroubů a 
matic viz obr. 5.3 
 
Obr. 5. 3 Uchycení roštů k nosné konstrukci (převzato z [2]) 
• Provedení betonové mazaniny tl. 50 mm na PZD deskách. 
• Osazení poklopů. 
5.6.5 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
• Převzetí pracoviště. 
• Kontrola úplnosti projektové dokumentace. 
• Kontrola dodaného materiálu podle dodacího listu (množství, rozměry, kvalita) 
• Kontrola funkčnosti a použitelnosti strojů, nástrojů a bezpečnostních pomůcek. 
Mezioperační kontrola 
• Kontrola použitého materiálu. 
• Kontrola podkladu. 
• Kontrola osazení ocelových nosníků. 
• Kontrola šroubových spojů. 
• Kontrola montáže roštu. 
• Kontrola položení PZD desek. 
• Kontrola osazení poklopů. 





• Kontrola celkového zhotovení prací – vizuální kontrola celé konstrukce. 
• Geometrická přesnost konstrukce. 
5.6.6 Předběžná časová rozvaha 
1 týden 
5.7 Dokončovací práce uvnitř budovy 
Ocelové zábradlí 
V čelních stěnách stanovišť transformátorů a tlumivek bude instalováno 
ochranné zábradlí ze čtvercových jäcklů 60/3. Zábradlí bude vyjímatelné v případě 
potřeby. Sloupky zábradlí jsou fixovány zasunutím do čtvercových jäcklů 70/4, které 
byly zabetonovány do obvodových stěn stanovišť tl. 450 mm. Konstrukce vyjímatelné 
části zábradlí bude žárově pozinkována (min. vrstva povlaku 65 µm) s následným 
nátěrem v odstínu RAL 5005 – signální modrá. 
Kotevní deska pod izolátor  
Kotevní deska bude sloužit pro uchycení izolátoru v okenním otvoru stanovišť 
transformátorů. 
Nátěry 
Bude proveden nástřik hydroizolační membránou. Nástřik bude nanesen na 
vnitřní povrchy  záchytných van tzn. dna (horní líc spádové mazaniny), povrchy 
svislých stěn do výšky 100 mm nad základový blok transformátorů nebo tlumivek a  
dále vodorovné plochy na úrovni ± 0,000. Hydroizolační membrána se skládá 
z penetrace MASTERTOP P 617, spojovacího můstku MASTERTOP P679, izolační 
polyuretanové membrány CONIPUR M800 a uzavírací vrstvy CONIPUR TC 458. 
Protipožární ucpávky 
Kabely, které budou prostupovat v zadní železobetonové stěně stanoviště 
transformátorů a v zadní železobetonové stěně stanoviště tlumivek tj. na rozhraní 
objektu SO 01 a SO 04 Rozvodna 110 kV musí být protipožárně utěsněny. Jedná se o 
zatmelení 16 prostupů, 6 prostupů na stanovišti transformátorů T101, 6 prostupů na 
stanovišti T102, 2 prostupy na stanovišti tlumivek TL 21, 2 prostupy tlumivek TL 22. 
Kolejnice 
Do zabetonované nachystané konstrukce se uchytí kolejnice, které slouží pro 
tlumivky a transformátory. 
  




5.7.1  Výkaz výměr 
Veškeré hodnoty jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí položkového 
rozpočtu. 
Tab. 5. 13 Výkaz výměr pro dokončovací vnitřní práce 
Materiál Množství 
Odnímatelný sloupek výšky 2200 mm 18 ks 
Plotový dílec 2690 x1980 mm 6 ks 
Plotový dílec 1635 x 1980 mm 4 ks 
Branka levá 1020 x 1980 mm 3 ks 
Branka pravá 1020 x 1980 mm 1 ks 
Kolejnice S 49 – 10650 1,768 t 
Hydroizolační membrána 453,99 m2 
5.7.2 Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam nasazených strojů 
• Smykem řízený nakladač BOBCAT 
• Invertor Fénix 160 – 200 
Seznam nářadí a pomůcek 
• Příklepová vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 
• Aku šroubovák Bosch GSR 10,8 V-EC 
• Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 LVI 
• Utahovák TES 104 
• Momentový klíč, ruční vtlačovací přístroj, ocelová stěrka, kbelík, nůž, štětce, 
metr, pomalootáčkové mísidlo, stříkací pistole, čerpadlo se směsovací tryskou. 
Seznam ochranných pracovních pomůcek 
• Ochranný oděv, pracovní obuv, přilba, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle. 
5.7.3 Personální obsazení 
Tab. 5. 14 Personální obsazení pro dokončovací vnitřní práce 
Počet 
pracovníků Pracovní pozice 
2 Montážní pracovník 
2 Izolatér 
2 Pomocný dělník 
5.7.4 Základní postup 




• Jednotlivé nástřiky budou prováděny po dokončení svislých nosných konstrukcí. 
• Provedou se nástřiky jednotlivých složek hydroizolační membrány a budou 
dodrženy veškeré technologické přestávky, které jsou dány výrobcem. 
• Zkouška nepropustnosti, vizuální prohlídka celistvosti. 
• Po provedení nástřiku se mohou provést protipožární ucpávky jednotlivých 
průchodek.  
• Osadí se minerální vata, navlhčí se, vyplní se protipožárním tmelem, zahladí se. 
• Ke každé protipožární ucpávce se přidělá identifikační štítek. 
• Další práce mohou probíhat souběžně. 
• Osazení kotevních desek pod izolátor na stanovišti transformátorů T 101 a T 102 
a provede se samotné osazení izolátorů. 
• Nařezání kolejnic na požadované délky 5,55 m a 3,4. 
• Osazení kolejnic, kolejnice budou uchyceny pomocí svěrek, které budou 
uchyceny šrouby do ocelových kotevních lišt, které byly zabetonovány. 
• Po osazení kolejnic se mohou osadit jednotlivé tlumivky a transformátory. 
Tlumivky a transformátory budou na stavbu dovezeny na podvalníku, přistaveny 
















Obr. 5. 4 Osazení transformátorů a tlumivek [zdroj: JM – montáže s.r.o.] 
• Do zabetonovaných profilu na okraji přední stěny se osadí sloupky plotu, 
posléze se osadí jednotlivé plotové dílce a bude nanesený nátěr. 
5.7.5 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 




• Převzetí pracoviště. 
• Kontrola betonu pro provedení nástřiku. 
• Kontrola úplnosti projektové dokumentace. 
• Kontrola dodaného materiálu podle dodacího listu (množství, rozměry, kvalita) 
• Kontrola funkčnosti a použitelnosti strojů, nástrojů a bezpečnostních pomůcek. 
Mezioperační kontrola 
• Kontrola použitého materiálu. 
• Kontrola celistvosti nástřiku hydroizolační membrány. 
• Kontrola osazení kolejnic. 
• Kontrola osazení izolátorů. 
• Kontrola osazení tlumivek a transformátorů. 
• Kontrola montáže plotových dílců. 
Výstupní kontrola 
• Kontrola celkového zhotovení prací – vizuální kontrola celé konstrukce. 
• Geometrická přesnost jednotlivých konstrukcí. 
5.7.6 Časová rozvaha 
1 týden 
5.8 Dokončovací práce v exteriéru 
Klempířské práce 
Veškeré klempířské výrobky – oplechování atik, přechodové lišty, prvky pro 
odvodnění střech budou provedeny z titanzinkového plechu. 
Okapový chodník 
Okapový chodník kolem objektu bude v části mimo komunikace proveden 
z betonových dlaždic 500 x 500 x 50 mm kladených do pískového lože a lemovaného 
obrubníkem ABO 100/5/25 osazeným do betonového lože 
Obklad soklu 
Sokl bude proveden do výšky +0,500 po celém obvodě. Bude použit keramický 
obklad HELUZ 25 250/65/15. 
Schodiště 
Schodiště bude sloužit jak vstup na stanoviště transformátorů. Bude vyrobeno 2 
x jako samostatná konstrukce bez pevného připojení ke stanovištím. 





Vnější povrch stěn SO 01 bude opatřen tenkovrstvou omítkou Baumit v barvě 
okrová 
5.8.1 Výkaz výměr 
Veškeré hodnoty jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí položkového 
rozpočtu. 
Tab. 5. 15 Výkaz výměr pro dokončovací práce v exteriéru 
Materiál Množství 
Ocelové schodiště 2 ks 
Pásek obkladový HELUZ 25 250/65/15 40,7 m2 
Obrubník ABO 100/5/25 52 ks 
Dlažba Best Platen 50x50x5 cm 89 ks 
Oplechování zdí z TiZn plechu 101 m 
Žlaby z TiZn 30,5 m 
Odpadní trouby  z TiZn 30 m 
Oplechování říms z TiZn 108 m 
Omítka Baumit 1190,9 m 
5.8.2 Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam nasazených strojů 
• Autojeřáb Tatra AD 14 T 
• Smykem řízený nakladač BOBCAT 
• Invertor Fénix 160 – 200 
• Vibrační deska BOMAG BP 18/45-2 
2) Seznam nářadí a pomůcek 
• Příklepová vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 
• Aku šroubovák Bosch GSR 10,8 V-EC 
• Nůžky na plech, kbelík, nůž, štětce, metr, pomalootáčkové mísidlo, stříkací 
pistole, ocelové hladítko, lopaty, hrábě, falcovací kleště, gumová palice. 
• Seznam ochranných pracovních pomůcek 
• Ochranný oděv, pracovní obuv, přilba, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle. 
5.8.3 Personální obsazení 
Tab. 5. 16 Personální obsazení pro dokončovací práce v exteriéru 










2 Pomocní dělníci 
5.8.4 Základní postup 
• Nanesení základního nátěru Baumit UniPrimer 
• Technologická přestávka 24 hodin. 
• Nanesení tenkovrstvé omítky Baumit Silikon Top ocelovým hladítkem. 
• Technologická přestávka 24 hodin. 
• Provedení veškerých klempířských prací dle PD – okapy, oplechování atik, 
osazení plechu na dilatační spáry. 
• Demontáž lešení. 
• Osazení obrubníků do betonového lože. 
• Položení dlažby do pískového lože pomocí gumové palice. 
• Provedení soklu do výšky + 0,2000 do malty. 
• Umístění schodiště pomocí autojeřábu dle PD. 
5.8.5 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
• Převzetí pracoviště. 
• Kontrola úplnosti projektové dokumentace. 
• Kontrola betonu pro provedení omítek. 
• Kontrola dodaného materiálu podle dodacího listu (množství, rozměry, kvalita) 
• Kontrola funkčnosti a použitelnosti strojů, nástrojů a bezpečnostních pomůcek. 
Mezioperační kontrola 
• Kontrola použitého materiálu. 
• Kontrola provedení omítky. 
• Kontrola provedení dlažby. 




• Kontrola provedení soklu. 
• Kontrola montáže klempířských prvků. 
• Kontrola umístění schodiště. 
Výstupní kontrola 
• Kontrola celkového zhotovení prací – vizuální kontrola celé konstrukce. 
• Geometrická přesnost jednotlivých konstrukcí. 
• Kontrola shodnosti realizace s projektovou dokumentací. 




V průběhu provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb. „ O odpadech a o změnách některých dalších zákonů, vyhlášku č. 
381/2001 Sb. Ministerstva vnitra, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. Dále je 
nutné dodržovat ustanovení v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., „O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací “. 
Odpady budou bezprostředně po vzniku tříděny a předávány k likvidaci. 
Likvidaci odpadů bude provádět firma A.S.A. s.r.o mající pro likvidaci odpadů 
příslušné oprávnění. 
Odpady vznikající při realizaci objektu SO 01 jsou uvedeny v Tab. 6.1 na 
následující stránce. 
  




Tab. 6. 1 Tabulka odpadů pro objekt SO 01 
Kód Název 
01 Odpady z geologických průzkumů 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
17 01 01  Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 01 02 Cihly 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 05 Zemina, kamene a vytěžená hlušina 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 
08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály 
neuvedené pod číslem 08 04 09 
15 01 02 Plastové obaly 
17 07 01 Směs stavební a demoliční suti 
17 01 03 Keramika 
17 05 01 Výkopová zemina 
12 01 13 Odpady ze svařování 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 
 
  





Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je komplexně vyřešena v části 12 
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1 Informace o staveništi 
1.1 Identifikační údaje 
Identifikační údaje stavby se nacházejí v části 5. Studie realizace hlavních 
technologických etap stavebního objektu SO 01  v kapitole 1. Základní informace.  
1.2 Situace stavby 
Areál spínací stanice 22 kV se nachází v průmyslové zóně Ostravy Hrabové 
v blízkosti rychlostní komunikace R56 Místecká. Celý areál spínací stanice je oplocený 
a je na pozemku, jehož vlastníkem je společnost ČEZ Distribuce, a.s. Příjezd ke spínací 
stanici je zajištěn postávající komunikaci, která je v majetku CTP Invest, s.r.o. 
Rozvodna se nachází poblíž průmyslové zóny CTParku Ostrava. 
Dle schváleného územního plánu města Ostravy, je pozemek určený k výstavbě 
transformovny veden jako plocha pro lehký průmysl a v katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha. Pozemek určený pro výstavbu nové R 110 kV je ve vlastnictví investora. 
1.3 Popis staveniště 
Staveniště má obdélníkový tvar o rozměrech cca 75 x 49 m. Areál je již oplocen 
plotem o výšce 2,5 metru se vstupní uzamykatelnou bránou. Toto oplocení bude využito 
pro oplocení staveniště. 
Příjezd na staveniště je z komunikace ulice Na Rovince, komunikace je stávající 
a je vyhovující pro potřeby při výstavbě. Na ulici Na Rovince bude umístěné dopravní 
značení o upozornění o průběhu výstavby s výstrahou s možností vjezdu a výjezdu 
vozidel ze stavby. Pro pohyb po staveništi bude využita stávající komunikace, která je 
z betonových panelů a ke konci stavby bude vybourána a nahrazena novou komunikací. 
2 Zásady organizace výstavby 
2.1 Existující inženýrské sítě 
Na pozemku v severní části vedou kabely VN a optické kabely, tento prostor 
bude ohraničen páskou, nesmí se zde jezdit s těžkou technikou. Dále se zde nachází 
vodovodní přípojka napojená na vodovodní řád, vybudovaný v rámci průmyslové zóny 
a dešťová kanalizace pod stávající panelovou vozovkou napojená na řád dešťové 
kanalizace, vybudovaná rovněž v areálu průmyslové zóny. Splaškové vody ze 
sociálního zařízení jsou odváděny do stávající bezodtokové jímky. 
Pro objekty zařízení staveniště nebudou budovány žádné nové přípojky. 




2.2 Existující stavební objekty 
Na pozemku staveniště se nachází Budova společných provozů a dále panelová 
komunikace okolo tohoto objektu. V budově společných provozů se nachází sociální 
zázemí a sprcha, bude využíváno pro zařízení staveniště. Tato budova je bezobslužná a 
nebudou se v ní vyskytovat zaměstnanci, pouze v případě poruchy. 
2.3 Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny a kanalizaci 
Voda pro potřeby staveniště bude odebírána ze stávající transformovny. Voda 
bude užívána pro technologické účely, ale i jako pitná. Na venkovní část se přivede 
voda PVC hadicemi průměru 3/4“. 
Přívod elektrické energie bude ze stávající transformovny, ovšem staveništní 
rozvaděč bude opatřen zařízením pro měření spotřeby elektrické energie. Ze 
staveništního rozvaděče (1x 5k/32A/400V, 2x 5k/16A/400V, 4x 16A/230V) bude dále 
vedená elektrická energie pomocí prodlužovacích kabelů k stavebním kontejnerům a 
k stavebním strojům. Všechny kabely vedené v prostoru staveniště budou chráněné 
HDPE chráničkami. 
2.4 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 
Na staveniště bude možný jenom jeden vjezd a vstup. Na staveniště bude příjezd 
veden z ulice Na Rovince a dále po stávající asfaltové komunikaci až přímo na 
staveniště, komunikace je v majetku CTP Invest s.r.o., bude uzavřeno věcné břemeno na 
příjezd k transformovně. V případě poškození vozovky během výstavby bude vozovka 
opravena. Komunikace vyhovuje pro dopravu těžkých stavebních strojů. 
2.5 Termíny výstavby 
Předání staveniště dodavateli: 24. 3. 2015  
Začátek stavby:   25. 3. 2015 
Ukončení stavby:   1. 10. 2015 
Předání stavby investorovi:  2. 10. 2015 
2.6 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace a demolice 
V rámci objektu SO 02 Budova společných provozů budou prováděny demolice 
menšího rozsahu. Dále bude ke konci výstavby odstraněna stávající komunikace 
z betonových panelů, která bude užívána pro provoz staveniště. 
 




2.7 Vliv stavby na životní prostředí a řešení její ochrany 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, a pokud v průběhu stavby 
budou vznikat nebezpečné odpady dle příslušné legislativy, je nutné, aby zhotovitel 
stavby žádal předem o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady odbor životního 
prostředí v Ostravě. Nově budované objekty nejsou producenti hluku, tudíž nebudou 
řešena protihluková opatření 
Při stavbě nebude prováděno žádné kácení porostů. Do žádné rostoucí zeleně 
nebude zasahováno. 
2.8 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
V době provádění stavebních prací dojde na určitou dobu ke zvýšení hladiny 
hluku a ke zvýšení prašnosti v okolí budované stavby. Pozemek pro stavbu rozvodny se 
nachází vedle frekventované rychlostní komunikace R56 Místecká. Hladina akustického 
hluku při výstavbě bude cloněna touto rychlostní komunikací. Ve vzdálenosti 300 m se 
nachází nejbližší průmyslové výrobní haly. V areálu průmyslové zóny CT Parku se 
nenachází objekty obytné výstavby. Stavby individuálního bytového charakteru se 
nachází až za rychlostní komunikací R56, v celkové vzdálenosti 350 m. Negativní vliv 
hluku a prachu bude během stavby minimalizován. 
2.9 Maximální zabraná plocha pro staveniště 
Pro staveniště bude využit pouze pozemek investora, který je o velikosti cca 
3675 m2. 
2.10 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 
deponie zemin 
Celkové množství vytěžené zeminy je 1686 m3 a množství odstraněné ornice je 
588 m3. Vytěžená zemina a ornice bude průběžně vyvážena na skládku zeminy pomocí 
nákladních automobilů z důvodu nedostatku místa. Ornice bude deponována na 
meziskládce a použita pro konečné úpravy terénu. 
2.11 Bezpečnostní opatření staveniště 
K zabránění vstupu cizích osob na staveniště bude zabráněno pomocí stávajícího 
oplocení. Na vstupní bráně na staveniště bude umístěná tabule s nápisem nepovolaným 
vstup zakázán. Na příjezdové komunikaci bude dopravní značení s upozorněním o 
průběhu výstavby a výjezdem vozidel ze stavby. 
Pohyb po staveništi je povolej jen oprávněným osobám nebo osobám 
v doprovodu oprávněné osoby. Pracovníci při pohybu na staveništi musí dbát na 




bezpečnostní předpisy a nosit ochranné pracovní pomůcky (přilba, pracovní obuv a 
oděv, reflexní vesta). 
V kanceláři stavbyvedoucího se bude nacházet lékárnička a seznam s důležitými 
telefonními čísly. První pomoc mohou poskytovat veškeří proškolení zaměstnanci a 
jejich jména s kontaktem se bude nacházet na viditelném místě v kanceláři. V případě 
nutnosti je nejbližší Vítkovická nemocnice vzdálená 9,3 km s dojezdovým časem 10 
minut. V kanceláři budou umístěny hasicí přístroje. 
Hlavní staveništní vypínač se bude nacházet na přední straně staveništního 
rozvaděče. Budou o něm informování všichni pracovníci a budou k němu mít přístup. 
Na staveništi se bude skladovat pouze materiál nutný k zabezpečení 
probíhajících stavebních prací. Nákladní automobily budou mít při couvání zapnutý 
výstražný zvukový signál. 
Důležitá telefonní čísla 
Záchranná služba: 155 
Hasiči:   150 
Policie:  158 
Městská policie: 156 
Tísňové volání: 112 
2.12 Schéma staveniště 
Na následujícím obrázku je znázorněno staveniště s vjezdem na něj. 
  
Obr. 2. 1 Schéma staveniště (převzato z [1]) 




3 Návrh zařízení staveniště 
3.1 Pracovníci a hygienické zázemí 
Návrh kontejneru pro řídící pracovníky 
Stavbyvedoucí  15  m2  1 x  Obytný kontejner AB 6 
Návrh kontejneru pro pracovníky 
Na staveništi bude pracovat souběžně nejvíce 23 pracovníků. Plocha na jednoho 
pracovníka je min 1,25 m2 a přičtena je i plocha pro konzumaci jídla 0,5 m2. 











23 1,75 40,25 3 
Šatna      3 x obytný kontejner AB 6 
Návrh hygienického zázemí 
1 toaleta/pisoár 10 osob 
2 toalety/pisoáry 11 – 50 osob 
1 umyvadlo  10 osob 
1 sprcha   15 osob 
 
23 pracovníků  2 x toaleta 
   3 x umyvadlo 
   1 x sprcha 
Pro tyto účely bude využito zázemí ve stávajícím objektu Budova společných provozů, 
kde se nachází 1 x toaleta, 1x sprcha, 1 x umyvadlo. Pro doplnění do požadovaného 
počtu bude využita 1 x sanitární kontejner SB 2. 
1.2. Spotřeba vody 
 
Tab. 3. 2 Voda pro provozní účely 

















Tab. 3. 3 Voda pro hygienické účely 








Hygienické účely 1 osoba 23 40 920 
Sprcha 1 osoba 23 45 1035 
Součet 1955 
 
Tab. 3. 4 Voda pro technologické účely 
Činnost Potřebné 
množství [l] 
Umývání pracovních pomůcek 200 
 
Výpočet spotřeby vody: 
Q	 =
∑ P × k
t × 3600
=




Qn spotřeba vody v l/s 
Pn spotřeba vody  v l/den (směna 8 hod.) 
kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t doba, po kterou je voda odebíraná 
 
Q =
110033 × 1,5 + 1955 × 2,7 + 200 × 1,25
8 × 3600
= 5,92	l/s 
Celková spotřeba vody je 5,92 l/s (21,3 m3/h). Návrh vodovodního potrubí DN 80 mm. 
Potrubí bude napojené na přípojku v Budově společných provozů. 
1.3. Spotřeba elektrické energie 
 
Tab. 3. 5 Příkon strojů 
Stavební stroj Štítkový příkon [kW] Množství [ks] Příkon [kW] 
Ponorný vibrátor 2,3 1 2,3 
Svařovací podpěťový 
invertor 3,5 1 3,5 









Tab. 3. 6 Vnitřní osvětlení 
Prostor Příkon [kW/m2] Plocha [m2] Příkon [kW] 
Kancelář 0,013 15 0,195 
Šatna 0,006 45 0,27 
Skladový kontejner 0,003 15 0,045 




Nutný příkon elektrické energie 
S = 1,1 × [(0,5 × P + 0,8 × P + P!) + (0,7 × P) ] 
S  elektrický příkon 
P1 instalovaný výkon elektrospotřebičů na staveništi 
P2 instalovaný výkon vnitřního osvětlení 
P3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
 
P = 1,1 × [(0,5 × 8,2 + 0,8 × 0,552 + 0) + (0,7 × 8,2) ] = 8,05	kW 
Minimální nutný příkon staveništní přípojky je 8,05 kW. Staveniště bude 
napojené na zdroj elektrické energie ze stávající transformovny do staveništního 
rozvaděče (1x 5k/32A/400V, 2x 5k/16A/400V, 4x 16A/230V). 
  




4 Objekty zařízení staveniště 
4.1 Provozní zařízení staveniště 
4.1.1 Stavební kontejnery 
Na staveništi se budou nacházet čtyři obytné kontejnery AB 6, z toho jedna jako 
kancelář a tři jako šatny. 
Obytné kontejnery AB 6 
Venkovní rozměry: D/S/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolace:  standart 
Elektroinstalace: komplet elektroinstalace 
Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení: 1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
   1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
Označení ve výkrese: 1 KANCELÁŘ 
   2 ŠATNA 
 
4.1.2 Skladový kontejner 
Na staveništi bude umístěn jeden uzamykatelný staveništní kontejner, sloužící na 
uskladnění nářadí, menších strojů a materiálu. 
Skladový kontejner typ 20“ 
Venkovní rozměry:   D/Š/V 6058 x 2438 s 2591 mm 
Konstrukce:     zcela svařený ocelový rám, z hraněných 3 – 4 mm 
profilu 
Stěny, střecha, venkovní obložení: trapézový plech tl. 1,3 mm 
Obr.4. 1 Obytný kontejner AB 6 (převzato z [3]) 




Podlaha:    z ocelového rýhovaného plechu 3+1 mm  
Rohy kontejnerů:   z 4 mm svařeného ocelového plechu 
Vrata:  dvoukřídlá vrata, jištěná uzavíracími tyčemi 2x     
opatřené profilovou těsnící gumou 
Označení ve výkrese:   3 SKLAD 
 
Obr.4. 2 Skladový kontejner (převzato z [3]) 
4.1.3 Prostor pro odpady 
U vjezdu na staveniště bude vyhrazený prostor pro kontejnery na odpad. 
Veškerý odpad, který vznikne na staveništi se bude třídit a ukládat do kontejnerů. 
Vanový kontejner Mulda 2 m3 
Účel:   stavební odpad 
Počet:   1 kus 
Objem:  2 m3 
Vnitřní rozměry: 3400 x 2076 x 600 mm 
Hmotnost:  466 kg 
 
Plastový kontejner 1100 l 
Kontejner je opatřen čtyřmi koly, dvě kola jsou 
brzděná 
Účel:   komunální odpad 
Počet:   1 kus 
Objem:  1 100 l 
Váha:   65 kg 
Rozměry:  1375 x 1470 x 1075 mm 
  
Obr. 4. 3 Plastový kontejner 
(převzato z [4]) 





Na každé popelnici bude umístěna cedulka s nápisem, pro který druh odpadu je určen 
Účel:   plast, papír, sklo 
Počet:   3 ks 
Objem:   360 l 




4.1.4 Staveništní rozvaděč 
Na staveništi se bude nacházet jeden staveništní rozvaděč, který bude napájet 
kancelář, šatny, sklad a potřebné stroje.  
Rozvaděč EST4.2022  
Rozměry: Š/V/H 660 x 1550 x 550 mm 
Zásuvky: 2 x 400 V/ 16 A 
  2 x 400 V/ 32 A 
  2 x 230 V/ 16 A 
4.1.5 Staveništní komunikace 
Pro účely staveniště, bude využita stávající panelová komunikace, která bude 
rozšířena. K rozšíření bude využita struska, která sloužila jako původní staveništní 
komunikace pro příjezd ze zadní brány.  
4.2 Sociální zařízení staveniště 
V objektu budova společných provozů se nachází sociální zázemí. Toto stávající 
zařízení bude využito pro potřeby staveniště. 
Skládá se z: 1 toaleta 
 1 pisoár 
 1 umyvadlo 
 1 sprchový kout 
4.2.1 Mobilní toaleta TOI TOI Flush 
Na staveništi budou umístěny dvě mobilní toalety. 
TOI TOI Flush 
Venkovní rozměry:  D/S/V 1200 x 1200 x 2350 mm 
Základní vybavení: uzavřená, bezpohledová fekální nádrž (250 litrů)  
 
Obr. 4. 4 Popelnice 
(převzato z [4]) 




umývadlo s nádrží na čistou vodu 
dávkovač tekutého mýdla 
zásobník papírových ručníků 
dvojité odvětrávání 
pisoár 
držák toaletního papíru 
oboustranný uzamykací mechanismus dveří 
ukazatel na dveřích ženy/muži 
zrcadlo 
háček na oděvy 













4.3 Výrobní zařízení staveniště 
4.3.1 Autojeřáb 
Autojeřáb TATRA AD 14 T bude nejdříve použitý k uložení stavebních 
kontejnerů na staveništi a následně bude použit pro sestavení bednění stěn a umístění 
nosníku a trapézového plechu. 
Autojeřáb bude umístěn u stavební jámy pro objekt SO 01 Stanoviště 
transformátorů a tlumivek. Po zapatkování zabere jeřáb plochu 8,35 x 4,7 m a jeho 
vzdálenost od okraje stavební jámy bude min. 0,5 m. 
4.3.2 Betonové čerpadlo M 28 
Pro betonáž bude použito betonové čerpadlo M 28, které vystřídá dočasně 
autojeřáb. 
Po zapatkování zabere čerpadlo plochu 9,3 x 5,96 m. 
Obr. 4. 5 Mobilní toaleta (převzato z[5]) 




5 Náklady na zařízení staveniště 
Náklady na zařízení staveniště, jsou počítány na celou dobu výstavby. Jednotlivé 
ceny za pronájmy a koupení jsou kalkulované jako průměry, které uvádí dodavatelé.  
V ceně stavebních kontejnerů je započítána doprava, kontejnery dodá firma 
Kontejnery Ostrava z depa v ulici Polánecká 802, Ostrava – Svinov. Délka trasy je 12,9 
km. 









Obytný kontejner AB 6 4 3 336 Kč 6,5 86 736 Kč Pronájem 
Skladový kontejner 20'' 1 2 932 Kč 6,5 19 058 Kč Pronájem 
Mobilní toaleta 2 2 500 Kč 6,5 32 500 Kč Pronájem 
Staveništní rozvaděč 1 25 206 Kč - 25 206 Kč Nákup 
Vanový kontejner 1 26 490 Kč - 26 490 Kč Nákup 
Plastový kontejner 1100 l 1 6 990 Kč - 6 990 Kč Nákup 
Plastový kontejner 330 l 3 1 899 Kč - 5 697 Kč Nákup 
Hasící přístroje 3 845 Kč - 2 535 Kč Nákup 





Odhadovaná celková cena zařízení staveniště se pohybuje cca 206 690 Kč. 
6 Časový plán 
Před převzetím staveniště musí být vyznačeny veškeré inženýrské sítě, poté 
proběhne výstavba staveniště, která bude trvat 1 den. 
Na konci realizace se musí zařízení staveniště demontovat. Odstranění 
stavebních kontejnerů, popelnic, uvedení komunikace do původního stavu v případě 
poškození. 
Budování zařízení staveniště: 24. 3. 2015 – 25. 3. 2015 






VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 




AUTOR PRÁCE                   BC. ZUZANA ŠKROBÁNKOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015         
 






1 Technické informace o strojích ................................................................................ 83 
1.1. Autojeřáb Tatra AD 14 T ................................................................................ 83 
1.1.1 Ověření autojeřábu ...................................................................................... 84 
1.2. Autočerpadlo na beton SCHWING S 34 X..................................................... 86 
1.3. Autodomíchávač Stetter C 3 ........................................................................... 87 
1.4. Pásové rypadlo CAT  316 E ............................................................................ 88 
1.5. Dozer CAT 814 F ............................................................................................ 90 
1.6. Finišer Vögele 1300 3i .................................................................................... 91 
1.7. Nákladní automobil Tatra T 158 ..................................................................... 93 
1.8. Avia D120 s hydraulickou rukou .................................................................... 94 
1.9. Smykem řízený kolový nakladač Bobcat S510 ............................................... 95 
1.10. Tandemový válec DYNAPAC CC 1000..................................................... 96 
1.11. Nástavbový stabilizátor WS 220 ................................................................. 97 
1.12. Traktor kolový John Deere 7210 R ............................................................. 98 
1.13. Dávkovač pojiva SW 3 FC .......................................................................... 98 
1.14. Ponorný vibrátor Dynapac Racoon ............................................................. 99 
1.15. Vibrační deska BOMAG BP 18/45-2 ....................................................... 101 
1.16. Vibrační lišta VL 2000 .............................................................................. 101 
1.17. Bourací kladivo Hitachi H60MR .............................................................. 102 
1.18. Ruční svářečka Leister Triac ST ............................................................... 102 
1.19. Svařovací přístroj Leister Varimat V2 ...................................................... 103 
1.20. Invertor Fénix 160 ..................................................................................... 104 
1.21. Příklepová vrtačka NAREX EVP 13 H-2C .............................................. 104 
1.22. Aku nůžky na plech Bosch GSC 10,8 V-LI .............................................. 105 
1.23. Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 LVI ................................................... 105 
1.24. Momentový šroubovák Hilti ST 1800 ...................................................... 106 
1.25. Elektrický utahovák TES 104 ................................................................... 106 
2 Bezpečnostní opatření při práci se stroji ................................................................ 107 
3 Časové nasazení strojů ........................................................................................... 107 
 
  





1 Technické informace o strojích 
1.1. Autojeřáb Tatra AD 14 T 
Autojeřáb bude zpočátku použit pro umístění stavebních kontejnerů, umístění 
betonových panelů pro staveništní komunikaci a posléze se ho využije při hrubé stavbě 
na objektu SO 01 Stanoviště TR a TL a to především k umístění systémového 
stěnového bednění, osazení ocelových nosníků IPE 160,180,360 a osazení trapézových 
plechů, které slouží jako střešní krytina a dále dle potřeby k přemisťování materiálů.  
 
Technické údaje 
Rozměry (d x š x v):   8350 x 2500 x 3800 mm 
Šířka s vysunutými opěrami:  4700 mm 
Celková hmotnost:   20 300 kg 
Nosnost:    14 tun 
Délka základního výložníku:  zasunutý 7 500 mm 
    vysunutý 16 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem: 23 400 mm 
Pohon kol:    6 x 6  
Výkon motoru:   230 kW 
Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 
Obr. 1. 3 Autojeřáb Tatra AD 14 (převzato z[6]) 






1.1.1 Ověření autojeřábu 
Jeřáb posuzuji pro etapu hrubé stavby SO 01, umístění je viditelné na výkresu 
zařízení staveniště příloha P4. Pro položení betonových panelů a stavebních kontejnerů 
bude jeřáb umístěn blíže k vjezdu na staveniště. 
• Nejbližší břemeno je nosník IPE 180 mm o hmotnosti 210 kg ve vzdálenosti 7,9 
m a svislá vzdálenost 10, 5 m ,na obr. 1.2 vyznačeno jako bod A. 
• Nejvzdálenější břemeno je nosník IPE 160 mm o hmotnosti 100 kg, vodorovné 
vzdálenosti 16,7 metrů, svislá vzdálenost 7,5 m, na obr. 1.2 vyznačeno bodem B. 
• Nejtěžší a nejvzdálenější břemeno je nosník IPE 360 mm o hmotnosti 457 kg ve 
vodorovné vzdálenosti 10,9 m a svislá vzdálenost 10, 5 m, na obr. 1.2 vyznačeno jako 
bod C. 





Obr. 1. 4 Ověření autojeřábu Tatra AD 14 (převzato z[6]) 




1.2. Autočerpadlo na beton SCHWING S 34 X 
Autočerpadlo bude využito pro objekt SO 01 a objekt SO 04. U objektu SO 01 
bude využito pro veškeré betonové konstrukce (základová deska, základové stěny, 
























Vertikální dosah:  34 m 
Horizontální dosah:  30 m 
Počet ramen:   4 
Dopravní potrubí:  DN 125 
Délka koncové hadice: 4 m 
Zapatkování podpěr přední: 6,21 m 
Zapatkování podpěr zadní: 5,7 m 
Obr. 1. 5 SCHWING S 34 X (převzato z [7]) 
Obr. 1. 6 Rozměry SCHWING S 34 X (převzato z [7]) 





Obr. 1. 7 Pracovní rozsah (převzato z [7]) 
1.3. Autodomíchávač Stetter C 3 
Jedná se autodomíchávač řady Basic Line. Tímto autodomíchavačem bude 
dopravován veškerý potřebný beton na stavbu tj. zejména pro S0 01 a S0 04. 
Technické údaje 
Typ domíchavače:  AM 9 C 
Jmenovitý objem:  9 m3 
Geometrický objem:  15 810 l 
Průjezdná výška:  2 534 mm 
Průjezdná šířka:  2 500 mm 













1.4. Pásové rypadlo CAT  316 E 
Bude využito pro výkop stavební jámy objektu SO 01, kde můžou být výkopové 
práce prováděny z okraje stavební jámy. Dále bude využito pro stavební jámu objektu 
SO 04. A pro výkop rýh pro dešťovou kanalizaci SO 05. Na staveniště bude dopraveno 















Max. hloub. dosah:  6,39  m 
Max. dosah:   8,9 m 
Objem lopaty:   0,76 m3 
Hmotnost:   17 600 kg 
Výkon motoru:  89 kW 
Max. rychlost:  5,2 km/hod 
Obr. 1. 8 Autodomíchavač Stetter C 3 (převzato z [7]) 
Obr. 1. 9 CAT 316 E (převzato z [8]) 







Obr. 1. 11 Pracovní dosahy (převzato z [8]) 
Obr. 1. 10 Přibližné rozměry CAT 316 E (převzato z [8]) 




1.5. Dozer CAT 814 F 
Dozer bude využit pro skrývku ornice v rámci SO 03 příprava území a dále se 
využije pro objekt SO 06 vnitřní komunikace. Dozer bude na stavbu dopraven pomocí 












Výkon motoru:   189 kW 
Šířka radlice:   3,6 m 
Provozní hmotnost:  21,7 t 
 
Obr. 1. 13 Přibližné rozměry CAT 814 F (převzato z [8]) 
Obr. 1. 12 CAT  814 F (převzato z [8]) 




1.6. Finišer Vögele 1300 3i 
Finišer se využije pro pokládku obrusné vrstvy ACO 11 v rámci objektu SO 06 















Dopravní výkon:  10,6 t 
Základní šířka:  1,85 m 
Šířka pokládky:  5 m 
Kapacita pokládky:  350 t/h 
Max.rychlost pokládky: 30 m/min 
Cestovní rychlost:  4,5 km/ hod 
Kapacita násypky:  10 t 
Max tloušťka pokládky: 200 mm 
  
Obr. 1. 14 Vögele 1300 3i (převzato z[9]) 
































Obr. 1. 15 Rozměry Vögele 1300 3i (převzato z[9]) 




1.7. Nákladní automobil Tatra T 158 
Nákladní automobil bude využíván pro odvoz vytěžené zeminy, dovoz stěrku, 
štěrkopísku a dovoz asfaltové směsi. Při dovozu asfaltové směsi musí být korba auta 














Pohon kol:   8x8 
Objem korby:   18 m3 
Užitečné zatížení:  28 250 kg 









Obr. 1. 16 Tatra T 158( převzato z [10]) 
Obr. 1. 17 Rozměry Tatra T 158 ( převzato z [10]) 




1.8. Avia D120 s hydraulickou rukou 
Avia bude využívána pro dovoz menšího množství materiálu na stavbu a ze 
stavby (geotextilie, hydroizolace, kari sítě apod.). 
Technické údaje 
Výkon motoru:  117 kW 
Celková hmotnost:  11 190 kg 
Rychlost:   85 km/h 
  
Obr. 1. 18 Avia D120 s hydraulickou rukou 




1.9. Smykem řízený kolový nakladač Bobcat S510 
Nakladač bude využíván pro převoz menšího objemu sypkých materiálu a 
s využitím dalších nástavců k převozu dalšího materiálu v rámci staveniště. Stroj bude 




Výkon motoru:  36,4 kW 
Užitečná nosnost:  810 kg 
Bod přetížení:   1 620 kg 
Provozní hmotnost:  2 686 kg 
Délka stroje s lopatou: 3 378 mm 
Šířka stroje s lopatou:  1 643 mm 
Výška stroje:   1 972 mm 
Výška zdvihu k čepu lopaty: 2 908 mm 
  
Obr. 1. 19 Bobcat S 510 (převzato z [11]) 





1.10. Tandemový válec DYNAPAC CC 1000 
Bude využíván pro SO 06 Vnitřní komunikace pro zhutnění jednotlivých vrstev. 
A pro zhutnění zemní pláně stavební jámy S0 04 Rozvodna 110 kV. Na stavbu bude 







Výkon motoru:  17 kW 
Maximální rychlost:  9 km/h 
Provozní hmotnost:  1 750 kg 
Frekvence vibrací:  70 Hz 
  
Obr. 1. 20 DYNAPAC CC 1000 rozměry (převzato z [12]) 




1.11. Nástavbový stabilizátor WS 220 
Bude použit pro stabilizaci zeminy dorosolem pro vnitřní komunikaci SO 06. Na 













Pracovní šířka:  2 150 mm 
Pracovní hloubka:  0 – 500 mm 
Výkon motoru traktoru: 150 kW – 280 kW 
Délka:    2 483 mm 
Šířka:    2 550 mm 
Výška:    1 650 mm 
Hmotnost:   4 350 kg 
  
Obr. 1. 21 stabilizátor WS 220 (převzato z [9]) 
Obr. 1. 22 Rozměry WS 220 (převzato z [9])
  
 
1.12.  Traktor kolový John Deere 7210 R
Za traktor bude zapojen stabilizátor WS 220. Slouží pro stabilizaci zeminy pod 

















Výkon:   
1.13.  Dávkovač
Využije se pro dávkování stabilizátoru Dorosol, bude zapojen za traktor John 



















 pojiva SW 3 FC 
nákladním automobilu.
Obr. 1. 23 John Deere 7210 R (převzato z [13]
Obr. 1. 24 SW 3 FC (převzato z [9]) 
ů a mechanismů 
 
) 






Objem násypky:  3 m3 
Max. pracovní šířka:  2 460 mm 
Vlastní hmotnost:  1 140 kg 
 
1.14.  Ponorný vibrátor Dynapac Racoon 
Bude využíván pro zhutnění vybetonovaných monolitických konstrukcí. Na 













Výkon:   1 500 W 
Provozní hmotnost:  cca 10 kg 
Otáčky:   12 000/min 
Průměr vibrační hlavice: 29/39/49 mm 
Napájení:   230 V 
Obr. 1. 25 Rozměry SW 3 FC (převzato z [9]) 
Obr. 1. 26 Dynapac Racoon  
(převzato z [12]) 
 










1.15. Vibrační deska BOMAG BP 18/45-2 
Bude využita pro zhutnění menších ploch, které vyžadují zhutnění. Na stavbě 
















Výkon: 4 kW 
Motor: Honda GX1 60 
Hmotnost: 91 kg 
Pracovní šířka: 450 mm 
Odstředivá síla: 18 kN 
Frekvence: 90 Hz 
Typ paliva: benzín 
1.16. Vibrační lišta VL 2000 
Bude využita pro konečnou úpravu základové betonové desky u objektu SO 01. 
Technické údaje 
Motor:    Honda GX 25 
Frekvence vibrací:  do 9 500 VMP 
Délka:    2 m 






Obr. 1. 27 BOMAG BP 18/45 – 2 (převzato z [12]) 
















1.17. Bourací kladivo Hitachi H60MR 
Bude využito pro bourací práce na objektu SO 02 Budova společných provozů. 









Příkon:   1 350 W 
Hmotnost:   10,5 kg 
Energie úderů:  26 J 
Frekvence úderů:  2 160 úderů/min 
1.18. Ruční svářečka Leister Triac ST 
Bude využita pro hydroizolaci spodní stavby SO 01 stanoviště TR a TL. 
Konkrétně pro svaření fólie alkorplan v méně dostupných místech. 
Technické údaje 
Napětí:   230 V 
Příkon:   1600 W 
Obr. 1. 29 Hitachi H60MR (převzato z [14]) 
Obr. 1. 28 Vibrační lišta VL 2000 (převzato z [12]) 




Frekvence:   50/60 Hz 
Hmotnost:   0,99 kg 
Úroveň hlučnosti:  69 dB 
 
1.19. Svařovací přístroj Leister Varimat V2 
Bude využit pro hydroizolaci spodní stavby SO 01 stanoviště TR a TL. 

















Napětí:  230 V 
Příkon:  4 600 W 
Rychlost:  0,7 – 12,0 m/min 
Hmotnost:  35 kg 
  
Obr. 1. 30 Leister Triac ST (převzato z [15]) 
Obr. 1. 31 Leister Varimat V2( převzato z [15]) 




1.20.  Invertor Fénix 160 
Na stavbě bude po celou dobu výstavby, v době nečinnosti přístroje bude 
v uzamčeném kontejneru. 
Technické údaje 
Rozsah svařovacího proudu: 10 – 150 A 
Síťový proud/ příkon:  16 A/ 3,6 kVA 
Hmotnost:   4,1 kg 








1.21. Příklepová vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 
Na stavbě bude po celou dobu výstavby, v době nečinnosti přístroje bude 
v uzamčeném kontejneru. 
Technické údaje 
Napětí:   230 – 240 V 
Příkon:   1 100 W 
Max. průměr vrtání 
Ocel:    16 mm 
Dřevo:    45 mm 
Hliník:    24 mm 
Zdivo:    25 mm 
Rozsah sklíčidla:  1,5 – 13 mm 
Hmotnost:   2,6 kg 
   
  
Obr. 1. 32 Invertor Fénix 160 
(převzato z  [16]) 
Obr. 1. 33 Narex EVP 13 H – 2C         
(převzato z  [17]) 





1.22. Aku nůžky na plech Bosch GSC 10,8 V-LI  
V době nečinnosti přístroje bude v uzamčeném kontejneru. 
Technické údaje 
Řezná kapacita ocel (800N/mm2), max. 0,6 mm 
Řezná kapacita ocel (600N/mm2), max. 0,8 mm 
Řezná kapacita ocel (400N/mm2), max. 1,3 mm 
Řezná kapacita hliník (250N/mm2), max. 2,0 mm 
Délka:    256 mm 
Výška:    131 mm 














1.23. Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 LVI 
Na stavbě bude po celou dobu 
výstavby, v době nečinnosti přístroje 
bude v uzamčeném kontejneru. 
Technické údaje 
Příkon:   2 600 W 
Průměr kotouče:  230 mm 
Hmotnost:   5,6 kg 
Obr. 1. 34 Bosch GSC 10,8 V – LI (převzato z [18]) 
Obr. 1. 35 Bosch 22 – 230 LVI (převzato z [18]) 
 






1.24. Momentový šroubovák Hilti ST 1800 
Na stavbě bude po celou dobu výstavby, v době nečinnosti přístroje bude 
v uzamčeném kontejneru. 
Technické údaje 
Výkon:   600 W 
Max. utahovací moment: 22 Nm 
Rozměry (d x š x v):  308 x 72 x 265 mm 
Hmotnost:   1, 8 kg  
1.25. Elektrický utahovák TES 104 
V době nečinnosti přístroje bude 
v uzamčeném kontejneru. 
Technické údaje 
Kroutící moment:  280 – 1 200 Nm 
Hmotnost:   8,4 kg 















Obr. 1. 36 Hilti ST 1800 
(převzato z [19]) 
 
Obr. 1. 37 Utahovák TES 
104 (převzato z [20]) 
 




2 Bezpečnostní opatření při práci se stroji 
Používání strojů, přístrojů, nářadí se řídí podle nařízení vlády 378/ 2001 Sb. a 
591/2006 Sb. Komplexně je BOZP vyřešeno v části 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. 
3 Časové nasazení strojů 
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Rozpočet byl zpracován v programu Build power, jelikož se jedná o atypickou 
konstrukci, některé položky byli naceněny dle poptávky. 
2 Krycí list 
Rozpočet 
  1 
Ostava 




objektu   SKP    




  Název stavby   
Počet 
jednotek 1 764,72 
1 
  
Ostrava Hrabová - R110 kV 
Náklady 
na m.j.   
Projektant   
Typ 
rozpočtu   
Objednatel       
Dodavatel   
Zakázkové 
číslo    
Rozpočtoval   Počet listů   
Rozpis ceny 
Název     Celkem 
HSV 4 859 012,51 
PSV 1 033 046,08 
MON  413 658,76 
Vedlejší náklady 0,00 
Ostatní náklady zařízení staveniště 94 585,76 
Celkem  6 400 303,11 
Vypracoval     Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno :     Jméno : Jméno :   
            
Datum :   Datum : Datum :   
Podpis :   Podpis: Podpis:   
Základ pro DPH 15 %   0,00 CZK 
DPH   15 %  0,00 CZK 
Základ pro DPH 21 %  6 400 303,11 CZK 
DPH   21 %  1 344 064,00 CZK 
Zaokrouhlení       -0,11 CZK 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 7 744 367,00 CZK 
 





Stavební díl Typ dílu Celkem 
1 Zemní práce     HSV 148 344,80 
2 Základy     HSV 1 822 276,88 
3 Svislé a kompletní konstrukce   HSV 1 506 709,93 
4 Vodorovné konstrukce   HSV 81 284,16 
5 Komunikace     HSV 25 612,41 
62 Úpravy povrchů vnější   HSV 539 844,34 
63 Podlahy a podlahové konstrukce   HSV 31 313,31 
8 Trubní vedení     HSV 5 768,00 
94 Lešení a stavební výtahy   HSV 137 361,45 
95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 23 357,20 
99 Staveništní přesun hmot   HSV 537 140,01 
711 Izolace proti vodě   PSV 164 464,89 
713 Izolace tepelné     PSV 11 481,60 
764 Konstrukce klempířské   PSV 133 898,09 
767 Konstrukce zámečnické   PSV 684 143,64 
781 Obklady keramické   PSV 23 482,45 
783 Nátěry     PSV 15 575,43 
M43 Montáže ocelových konstrukcí   MON 413 658,76 
ON Ostatní náklady     ON 94 585,76 
CELKEM  OBJEKT 6 400 303,11 
 
  




4 Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet  
S: 1 Ostrava Hrabová - R110 kV 
O: SO 01 Stanoviště TR a TL 
R: 1 Ostava Hrabová 
P.č. Číslo 
položky 
Název položky MJ množství cena / 
MJ 
celkem 
Díl: 1 Zemní práce     148 344,80 
1 131101202 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3 m3 205,14150 149,55 30 678,91 
   od HTÚ : (2,25-1,5)*6,7*5,33*2   53,56650     
    (2,25-1,5)*21,5*9,4   151,57500     
2 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
500 m 
m3 42,17000 53,83 2 270,01 
   zemina potřebná na zásyp :          
    na meziskládku a zpět : 42,17   42,17000     
3 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m 
m3 162,97000 266,34 43 405,43 
    205,14-42,17   162,97000     




19,88 32 398,44 
    162,97*10   1 
629,70000 
    
5 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3 
m3 42,17000 171,30 7 223,72 
6 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku 
přes 2m 
m3 205,14000 15,00 3 077,10 
7 171201201 Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku 
za skládku 
m3 162,97000 155,37 25 320,65 
8 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 42,16800 94,16 3 970,54 
   Obsypy po obvodu :          
    zpětný obsyp do - 1,5m (nad 1,5m jiný SO : 
(2,25-1,5)*0,7*(32,16*2+9,4*2-0,7*4) 
  42,16800     
Díl: 2 Základy     1 822 276,88 
9 273321611 Železobeton základových desek C 30/37  m3 75,62300 2 746,83 207 723,53 
   TL : 0,35*5,3*5,3*2   19,66300     
   jimky : -0,25*0,4*0,4*4   -0,16000     
   TR : 0,35*20,1*8   56,28000     
    jimky : -0,25*0,4*0,4*4   -0,16000     
10 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 34,00000 507,74 17 263,16 
   TL : 0,35*(5,3*3)*2   11,13000     
   jímky : 0,25*0,4*4*4   1,60000     
   TR : 0,35*(20,1*2+8*2)   19,67000     
    jímky : 0,25*0,4*4*4   1,60000     
11 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 34,00000 76,47 2 599,98 
    Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. 
12 273361821 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 
10505 
t 9,08700 28 133,39 255 648,11 
13 279321511 Železobeton základových zdí C 30/37 m3 184,23050 2 779,45 512 059,46 
   základové stěny od zákl. desky po +-0,0000 :          
   po obvodu :          
   TL : 0,3*1,7*(5,36*2+1,3*3)*2   14,91240     
   0,55*1,77*1,3*2   2,53110     




   TR : 0,4*1,7*8   5,44000     
   0,45*1,7*(3*2+2,15*2+6,5*2)   17,82450     
   0,55*1,7*0,95*2   1,77650     
   vnitřní :          
   TL : 2,1*1,7*5,3*2   37,84200     
   TR : 3,4*1,7*8*2   92,48000     
   0,6*1,7*7,1   7,24200     
   0,3*0,6*1,7*2   0,61200     
    0,15*1,7*7*2   3,57000     
14 279351101 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-
zřízení 
m2 130,90000 512,77 67 121,59 
   vnitřní :          
   TL :          
   1,7*(2,1*2+5,3*2)*2   50,32000     
   TR :          
   1,7*(8*2+3,4*2)*2   77,52000     
    1,7*(0,3+0,6)*2   3,06000     
15 279351102 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-
odstran 
m2 130,90000 169,12 22 137,81 
    Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
16 279351105 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-
zřízení 
m2 293,89600 377,52 110 951,62 
   po obvodu :          
   TL :          
   2*1,7*(5,36*2+1,3*3)*2   99,41600     
   2*1,7*1,3*2   8,84000     
   TR :          
   2*1,7*8   27,20000     
   2*1,7*(3*2+2,15*2+6,5*2)   79,22000     
   2*1,7*0,95*2   6,46000     
   vnitřní :          
   TR :          
   2*1,7*7,1   24,14000     
   0,3*1,7*2   1,02000     
    2*1,7*7*2   47,60000     
17 279351106 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-
odstran. 
m2 293,89600 169,12 49 703,69 
18 279361821 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 
505 
t 5,24300 29 145,63 152 810,54 
   vč. výztuže zákl. desky :          
   TR : 3,978   3,97800     
    TL : 1,265   1,26500     
19 279361921 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, 
svařovaná síť - drát 6,0  oka 100/100 
t 3,59300 28 593,60 102 736,80 
   vč. výztuže zákl. desky :          
   TR : 2,689   2,68900     
    TL : 0,904   0,90400     
20 311112015 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 10 cm m3     7,79200 4 365,78 34 018,16 
    tvárnice tl. 10 cm : 1*0,1*(30,96*2+8*2)   7,79200     
21 631313511 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15, 
podkladní beton 
m3 44,17400 2 599,75 114 841,36 
   pod hydroizolací :          
   TL : 0,1*5,3*5,5*2   5,83000     
   TR : 0,1*20,3*8,2   16,64600     




   nad hydroizolací :          
   TL : 0,1*5,3*5,3*2   5,61800     
    TR : 0,1*20,1*8   16,08000     
22 871251121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 
110 mm v bednění 
m 22,00000 57,05 1 255,10 
    2,2*(6+2+2)   22,00000     
23 936121111 Osazení doplňkových konstrukcí z ŽB do 0,5 t kus 22,00000 605,39 13 318,58 
   propojovací bet. potrubí :          
    (2,1*4+3,4*4)/1   22,00000     
24 953943121 Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / 
kus 
kus 30,00000 77,88 2 336,40 
   pouzdro pro sloupek :          
   18   18,00000     
   průchodky HSI :          
    12   12,00000     
25 767995103 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
20 kg 
kg 159,98000 71,24 11 396,98 
   uchycení plotového sloupku :          
   27,00+7,42   34,42000     
   zatahovací kladkla :          
    11,28+1,31+111,54+1,43   125,56000     
26 767995105 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
100 kg, uchycení kolejni 
kg 1 
818,93000 
26,26 47 765,10 
    40,82+1778,11   1 
818,93000 
    
27 311361821 Výztuž základových zdí nosných z betonářské 
ocelí 10505 
t 0,39000 28 135,14 10 972,70 
    7,8*0,05   0,39000     
28 13321280 Tyč ocelová plochá jakost 11523  70x5 mm, 
pro uchycení plot sloupku 
T 0,00742 21 270,00 157,82 
   dle výpisu :          
    0,00206*2+0,00165*2   0,00740     
29 13359050 Ocel pásová jakost 11375  40x4,0 mm T 0,04082 20 340,00 830,28 
   dle výpisu :          
    0,040824         
30 13384020 Tyč průřezu U  80, střední, jakost oceli 10000 T 1,77811 20 470,00 36 397,91 
   dle výpisu :          
    0,54432+1,233792         
31 13384440 Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 
11375,pro zatahovací kladku 
T 0,01128 19 950,00 225,04 
   dle výpisu :          
    0,01128         
32 13410830 Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 150 
mm,pro zatahovací kladku 
T 0,00131 24 800,00 32,49 
33 13410850 Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 200 
mm,pro zatahovací kladku 
T 0,11154 27 620,00 3 080,73 
   dle výpisu :          
    0,11154         
34 13611210 Plech hladký jakost 11375.1  3x1000x2000 
mm, pro zatahovací kladku 
T 0,00143 19 300,00 27,60 
   dle výpisu :          
    0,00143         
35 13611228 Plech hladký jakost 11375.1  10x1000x2000 
mm 
T 0,07212 19 470,00 1 404,18 
   dle výpisu :          




    6*0,01202         
36 14587282 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  70 x 4 
mm, pro uchycení plot. sloupku 
T 0,02700 20 780,00 561,06 
   pouzdra pro sloupky :          
    0,0015*18         
37 286.0 Průchodka HSI 150/450 ks     12,00000 1 273,00 15 276,00 
38 286.1 Víko HSI 150-D1/80 ks     6,00000 1 482,00 8 892,00 
39 286.2 Víko HSI 150-D3/58 ks     6,00000 2 354,00 14 124,00 
40 3457114705 Trubka kabelová chránička KORUFLEX 110 
mm 
m 24,20000 38,00 919,60 
    22*1,1   24,20000     
41 59221600.A Trouba betonová přímá TBP - Q  15/100 kus 25,00000 147,50 3 687,50 
   Začátek provozního součtu         
     22*1,1   24,20000     
   Konec provozního součtu         
    25   25,00000     
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     1 506 709,93 
42 311321412 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37   m3 180,37500 2 976,43 536 873,56 
   stěny nad úrovní +-0,000 :          
   TL :          
   6,5*0,3*5,3*2   20,67000     
   -0,3*1*1,08*2   -0,64800     
   (6,5+5,6)/2*0,3*5*4   36,30000     
   TR :          
   9,9*0,3*20,1   59,69700     
   -0,3*8,2*3,3*2   -16,23600     
    (9,9+8,5)*0,3*7,3*2   80,59200     




377,52 460 119,87 
   stěny nad úrovní +-0,000 :          
   TL :          
   6,5*2*5,3*2   137,80000     
   -2*1*1,08*2+0,3*(1*2+1,08*2)*2   -1,82400     
   (6,5+5,6)/2*2*5*4   242,00000     
   TR :          
   9,9*2*20,1   397,98000     
   -2*8,2*3,3*2+0,3*(8,2*2+3,3*2)*2   -94,44000     
    (9,9+8,5)*2*7,3*2   537,28000     




169,12 206 123,46 
45 311361921 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných 
sítí 
t 8,41600 29 320,35 246 760,07 
   TR : 5,359   5,35900     
    TL : 3,057   3,05700     
46 311361821 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 
10505 
t 2,02000 28 135,14 56 832,98 
   TR : 1,445   1,44500     
    TL : 0,575   0,57500     
Díl: 4 Vodorovné konstrukce     81 284,18 
47 411121221 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 
cm, včetně dodávky PZD 11/10  89x29x6,5 
kus 42,00000 276,23 11 601,66 
48 413321515 Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 6,86400 2 877,48 19 751,02 
   TL :          
   0,8*0,3*4,7*2   2,25600     




   TR :          
    0,8*0,3*9,6*2   4,60800     
49 413351107 Bednění nosníků - zřízení m2 54,34000 441,70 24001,98 
   TL :          
   (0,8*2+0,3)*4,7*2   17,86000     
   TR :          
    (0,8*2+0,3)*9,6*2   36,48000     
50 413351108 Bednění nosníků - odstranění m2 54,34000 172,88 9 394,30 
51 413351217 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 30 kPa - 
zřízení 
m2 8,58000 617,76 5 300,38 
   TL :          
   0,3*4,7*2   2,82000     
   TR :          
    0,3*9,6*2   5,76000     
52 413351218 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,30 kPa - 
odstranění 
m2 8,58000 141,61 1 215,01 
53 413351237 Příplatek k podpěr. kci nosníků 30 kPa - 
zřízení 
m2 8,58000 165,69 1 421,62 
54 413351238 Příplatek k podpěr. kci nosníků 30 kPa -
odstranění 
m2 8,58000 30,90 265,12 
55 413361821 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 0,24100 34 577,09 8 333,08 
    0,241   0,24100     
Díl: 5 Komunikace     25 612,41 
56 596841111 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože 
z MC 
m2 22,43000 307,05 6 887,13 
   okapový chodník :          
   0,5*(30,76+8,5+2,7)   20,98000     
    0,25*(5,3+0,5)   1,45000     
57 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 
12/15 
m 48,76000 176,58 8 610,04 
   okapový chodník :          
    8,5*2+30,76+0,5*2   48,76000     
58 59217331 Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 
mm šedý 
kus 52,00000 57,90 3 010,80 
   Začátek provozního součtu         
     48,76*1,05   51,19800     
   Konec provozního součtu         
    52   52,00000     
59 592420220000 Dlaždice  betonová Best Platen 40x20x4, cm, 
šedá 
m2 1,52250 260,50 396,61 
   Okapový chodník :          
    0,25*(5,3+0,5)*1,05   1,52250     
60 59245601 Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 22,02900 304,50 6 707,83 
   okapový chodník :          
    0,5*(30,76+8,5+2,7)*1,05   22,02900     
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     539 844,34 
61 602011188 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná 
Cemix, NRC C (Comfort), rýhovaná, tloušťka 
vrstvy 3,0 mm 
m2 1 
190,89600 
304,04 362 080,02 
   Se samočisticím efektem. 
   stěny nad úrovní +- 0,000 (vnější a vnitřní 
plochy): :  
        
   6,5*2*5,3*2   137,80000     
   -2*1*1,08*2+0,3*(1*2+1,08*2)*2   -1,82400     




   (6,5+5,6)/2*2*5*2   121,00000     
   9,9*2*20,1   397,98000     
   -2*8,2*3,3*2+0,3*(8,2*2+3,3*2)*2   -94,44000     
   (9,9+8,5)*2*7,3*2   537,28000     
   vnější plocha pod +- 0,000 :          
   0,5*(30,76*2+8*2)   38,76000     
   průvlak :          
   TL :          
   (0,8*2+0,3)*4,7*2   17,86000     
   TR :          
    (0,8*2+0,3)*9,6*2   36,48000     
62 622471320 Nátěr nebo nástřik stěn betonových ploch m2 453,99000 391,56 177 764,32 
   půdorysně :          
   5,03*5*2   50,30000     
   7,7*(20,1-0,3*3)   147,84000     
   svisle do úrovně +-0,000 :          
   1,63*(4,7*2+1,3*2)*2   39,12000     
   1,63*(1,3*2+4,45*2)*2   37,49000     
   1,63*(7*2+0,7*2)*2   50,20400     
   1,63*(7,1*2+2,15*2)*2   60,31000     
   1,63*(7,1*2+2,95*2)*2   65,52600     
    (1,88-1,63)*0,4*4*8   3,20000     
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce     31 313,32 
63 631312711 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 0,57600 3 056,19 1 760,37 
   Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
   nadbetonávka PZD desek :          
    0,05*0,9*(7-0,6)*2   0,57600     
64 631315511 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 10,45390 2 534,23 26 492,59 
   Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
   dno stání TL :          
   (0,07+0,15)/2*1,3*4,7*2   1,34420     
   -0,07*0,4*0,4*2   -0,02240     
   (0,07+0,15)/2*1,3*4,45*2   1,27270     
   -0,07*0,4*0,4*2   -0,02240     
   dno stání TR :          
   (0,07+0,15)/2*2,15*7,1*2   3,35830     
   -0,07*0,4*0,4*2   -0,02240     
   (0,07+0,15)/2*(2,95*7,1-0,6*0,3)*2   4,56830     
    -0,07*0,4*0,4*2   -0,02240     
65 631319155 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 
24cm 
m3 10,45390 199,94 2 090,15 
66 631319185 Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl.12 - 24 
cm 
m3 10,45390 48,41 506,07 
67 631351101 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - 
zřízení 
m2 1,89600 244,80 464,14 
   nadbetonování PZD desek :          
   0,05*(0,9*4+(7-0,6))*2   1,00000     
   spádový beton u jímek :          
    0,07*0,4*4*8   0,89600     
Díl: 8 Trubní vedení     5 768,00 
68 899501111 Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a 
betonáži 
kus 50,00000 115,36 5 768,00 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     137 361,44 








46,41 55 027,86 
   Včetně kotvení lešení. 
   vně :          
   (10,9-1,8)*(20,1+1,5*2+2,7*2)   259,35000     
   (7,5-1,8)*5,33*2   60,76200     
   ((7,5+6,59)/2-1,8)*(5,3+1,5*2)*2   87,06700     
   (6,59-1,8)*5,33*2   51,06140     
   (9,5-1,8)*(20,1+1,5*2)   177,87000     
   uvnitř :          
   (9,9-1,8)*(20,1-0,3*3)   155,52000     
   ((9,9+8,5)/2-1,8)*(7,7-1,5)*4   183,52000     
   (6,5-1,8)*(5,03*2)   47,28200     
   ((6,5+5,59)/2-1,8)*(5-1,5)*4   59,43000     
   (5,59-1,8)*(5,03-1,5*2)*2   15,38740     
    (8,5-1,8)*(20,1-1,5*4-0,3*3)   88,44000     




35,62 42 234,63 
71 941941841 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 
m,H 10 m 
m2 1 
185,70000 
32,44 38 464,11 
72 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 
m 
m2 15,90000 102,82 1 634,84 
   pro fasádu nad střechou tlumivek :          
    1,5*5,3*2   15,90000     
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 
    23 357,19 
73 931992112 Výplň dilatačních spár pěnový PS tl.30 mm m2 42,90350 383,84 16 468,08 
   mezi TL a TR :          
    5,3*((6,5+2,05)/2+(5,59+2,05)/2)/2*2   42,90350     
74 952901411 Vyčištění ostatních objektů m2 216,98000 31,75 6 889,12 
   5,3*5,3*2   56,18000     
    8,0*20,1   160,80000     
Díl: 99 Staveništní přesun hmot     537 140,01 
75 998152122 Přesun hmot, zvláštní obj. monol. do 10m t 1 
370,36000 
391,97 537 140,01 
Díl: 711 Izolace proti vodě     164 464,86 
76 711471051 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně m2 216,98000 107,74 23 377,43 
   TL : 5,3*5,3*2   56,18000     
    TR : 20,1*8   160,80000     
77 711472051 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně m2 116,88000 139,63 16 319,95 
   na bet. tvárnice+vytažení 50 cm :          
    1,5*(30,96*2+8*2)   116,88000     
78 711491171 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 216,98000 26,66 5 784,69 
79 711491172 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 216,98000 33,18 7 199,40 
80 711491271 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 116,88000 52,59 6 146,72 
81 711491272 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 116,88000 65,45 7 649,80 
82 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 
6 m 
t 1,07000 682,36 730,13 
83 283220182 Fólie ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm š. 2050 
mm 
m2 367,24600 162,50 59 677,48 
    (216,98+116,88)*1,1   367,24600     
84 69366199 Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% 
PP 
m2 701,10600 53,60 37 579,28 
   (216,98+116,88)*2*1,05   701,10600     




Díl: 713 Izolace tepelné     11 481,60 
85 713551151 Protipož. desková kabel. přepážka EI 60, do 
0,1 m2 
kus 12,00000 956,80 11 481,60 
Díl: 764 Konstrukce klempířské     133 898,08 
86 764530410 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm m 64,00000 337,32 21 588,48 
   K/08 : 10,4   10,40000     
   K/10 : 13,4*2   26,80000     
    K/11 : 13,4*2   26,80000     
87 764530420 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm m 37,00000 386,54 14 301,98 
   včetně zednické výpomoci. 
    K/06 : 37   37,00000     
88 764551493 Montáž kolena Ti Zn čtyřhranného kus 4,00000 347,56 1 390,24 
   včetně spojovacích prostředků. 
    K/14 : 4   4,00000     
89 764551494 Montáž odskoku Ti Zn čtyřhranného kus 2,00000 344,71 689,42 
   včetně spojovacích prostředků. 
    K/04 : 2   2,00000     
90 764251407 Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 
500 mm 
m 30,50000 510,85 15 580,93 
    K/01 : 30,5   30,50000     
91 764259433 Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn 300 x 500 x 
700mm 
kus 4,00000 1 396,58 5 586,32 
    K/03 : 4   4,00000     
92 764521450 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm m 30,00000 354,25 10 627,50 
    K/12 : 30   30,00000     
93 764530440 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm m 41,40000 472,98 19 581,37 
   K/05 : 31   31,00000     
    K/08 : 10,4   10,40000     
94 764530460 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm m 37,00000 664,15 24 573,55 
    K/09 : 37   37,00000     
95 764551404 Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, 
str.150 mm 
m 30,00000 634,22 19 026,60 
    K/02 : 30   30,00000     
96 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 12 m 
t 0,77000 1 235,96 951,69 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické     684 143,64 
97 953942121 Osazení ochranných úhelníků kus 4,00000 79,57 318,28 
98 767211112 Montáž schodů  svařováním kg 283,20000 21,43 6 068,98 
    141,6*2   283,20000     
99 767510111 Montáž kanálových krytů - osazení kg 2 
417,06400 
20,94 50 613,32 
   motáž roštu Lichtgitter dle výpisu: :          
   Začátek provozního součtu         
     R01 : 0,2*0,79*6   0,94800     
     R02 : 0,2*1,47*6   1,76400     
     R03 : 0,2*1,5*12   3,60000     
     R04 : 0,2*1,85*8   2,96000     
   Konec provozního součtu         
   9,27*28,3   262,34100     
   Začátek provozního součtu         
     R05 : 0,25*0,79*30   5,92500     
     R06 : 0,25*1,19*24   7,14000     
     R07 : 0,25*1,32*16   5,28000     




     R08 : 0,25*1,44*8   2,88000     
     R09 : 0,25*1,47*20   7,35000     
     R10 : 0,25*1,5*88   33,00000     
     R11 : 0,25*1,84*16   7,36000     
     R12 : 0,25*1,85*16   7,40000     
   Konec provozního součtu         
   74,36*26,8   1 
992,84800 
    
   Začátek provozního součtu         
     R13 : 0,3*0,79*4   0,94800     
     R14 : 0,3*1,19*6   2,14200     
     R15 : 0,3*1,25*2   0,75000     
     R16 : 0,3*1,28*4   1,53600     
     R17 : 0,3*1,45*2   0,87000     
   Konec provozního součtu         
    6,25*25,9   161,87500     
100 767510111 Montáž kanálových krytů - osazení kg 450,00000 20,94 9 423,00 
101 767510191 Montáž kanálových krytů - příplatek za otvor kus 10,00000 51,32 513,20 
102 767914130 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 28,60000 121,01 3 460,89 
    4,7*2+9,6*2   28,60000     
103 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 6 m 
t 5,18000 796,09 4 123,75 
104 210021151 Kolejnice pod přístroje, vypínače,měřící trafa kg 1 
786,16000 
23,61 42 171,24 
105 Z/10 Ocelový poklop Mitech 600*800 mm ks     2,00000 7 568,00 15 136,00 
106 13331838 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 
100x100x10 mm 
T 0,16544 21 550,00 3 565,23 
    0,01504*(3,4*2+2,1*2)   0,16540     
107 13490580 Kolejnice S 49  min.pevnost 883 MPa jakost I T 1,76816 24 750,00 43 761,96 
    1,09646+0,6717   1,76820     
108 13814193 Plech Pz jakost 10004.2 tl.1,00 mm, povlak 
275g/m2 
T 0,08000 24 410,00 1 952,80 
109 553.0 Rošt podlahový Lichtgitter BN-OF,pozink tl. 
2,5 mm 
m2     98,89000 3 500,00 346 115,00 
   dle výpisu :          
   Začátek provozního součtu         
     R01 : 0,2*0,79*6   0,94800     
     R02 : 0,2*1,47*6   1,76400     
     R03 : 0,2*1,5*12   3,60000     
     R04 : 0,2*1,85*8   2,96000     
     R05 : 0,25*0,79*20   3,95000     
     R06 : 0,25*1,19*24   7,14000     
     R07 : 0,25*1,32*16   5,28000     
     R08 : 0,25*1,44*8   2,88000     
     R09 : 0,25*1,47*20   7,35000     
     R10 : 0,25*1,5*88   33,00000     
     R11 : 0,25*1,84*16   7,36000     
     R12 : 0,25*1,85*16   7,40000     
     R13 : 0,3*0,79*4   0,94800     
     R14 : 0,3*1,19*6   2,14200     
     R15 : 0,3*1,25*2   0,75000     
     R16 : 0,3*1,28*4   1,53600     
     R17 : 0,3*1,45*2   0,87000     
   Konec provozního součtu         




    89,9*1,1   98,89000     
110 55342412 Plotový dílec 1365 x 1980 kus 4,00000 1 522,00 6 088,00 
111 55342412U Plotový dílec 2690 x 1980 kus 6,00000 1 522,00 9 132,00 
112 55342605 Branka ocelová h = 1980 mm š = 1020 mm, 2 
sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB 
kus 4,00000 3 455,00 13 820,00 
113 767.0 Přenosné ocelové schody s podestou a 
zábradlím 
ks     2,00000 28 580,00 57 160,00 
114 Z/0 ocelový poklop Mitech 600x900 ks     8,00000 8 840,00 70 720,00 
Díl: 781 Obklady keramické     23 482,44 
115 781732020 Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 
25x6,5 cm 
m2 31,56000 577,74 18 233,47 
    0,5*(30,76*2+0,8*2)   31,56000     
116 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 6 m 
t 0,83431 364,56 304,16 
117 59635024 Pásek obkladový HELUZ 25 250/65/15 m2 40,69800 121,50 4 944,81 
    38,76*1,05   40,69800     
Díl: 783 Nátěry     15 575,43 
118 783124120 Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný m2 170,31500 66,66 11 353,20 
   kce střechy : 4,88*23   112,24000     
    nosné prvky roštů : 2,525*23   58,07500     
119 783124720 Nátěr syntetický OK "B" základní m2 170,32000 24,79 4 222,23 
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí     413 658,75 
120 767392112 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, 
šroubováním 
m2 215,50000 132,27 28 504,19 
    K/15 : 215,5   215,50000     
121 430862006 Ocelová konstrukce, hmotnost do 10000 kg kg 7 
405,51000 
6,45 47 765,54 
   kce střechy : 6536,2   6 
536,20000 
    
   odpočet trap. plechu : -1655,5   -1 
655,50000 
    
   Mezisoučet   4 
880,70000 
    
    nosné prvky roštu : 2524,81   2 
524,81000 
    
122 553.01 Konstrukce ocelová S235, trysk + pozink 0,08 
mm vč doplňků spoj a kotevního mat. 
kg 7 
405,51000 
35,30 261 414,50 
123 15484311 Profil trapézový VIKAM  TR 40/160x0,75 mm 
Polak 
m2 237,05000 320,50 75 974,53 
    215,5*1,1   237,05000     
Díl: ON Ostatní náklady     94 585,76 
124 00521 R Staveniště Sou
bor 
1,00000 94 585,76 94 585,76 
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A. Technologický předpis pro zhotovení vrstev 
vozovky SO 06 
1 Obecné informace o stavbě 
Technologický předpis je zpracován pro zhotovení veškerých vrstev pozemní 
komunikace v rámci objektu SO 06 vnitřní komunikace spadající pod realizaci stavby 
Ostrava Hrabová – R 110 kV. 
Skladba vozovky 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11  60 mm 
Spojovací postřik ze silničního asfaltu PS – A   1,5 kg/m2 
Recyklovaná asfaltová směs    R – mat  60 mm 
Štěrkodrť      ŠDB   250 mm 
Upravená zhutněná pláň      min. 45 MPa 
Stabilizovaná zemina Dorosolem     250 mm 
Konstrukce vozovky je dimenzovaná s ohledem, že rozvodna bude řízena 
dálkově a dopravní provoz spojený s rozvodnou bude minimální. Vnitřní komunikace 
budou využity pro navážení technologie rozvodny, případně při výměně některých 
zařízení. 
Směrové řešení 
0,000 00 – 0,005 86 km Začátek úseku je napojen na jednopruhou obousměrnou 
komunikaci. Trasa je tvořena přímým úsekem. 
0,005 86 – 0,009 78 km Trasa je tvořena prostým kruhovým obloukem o R = 2,5 
m. Délka trasy je 3,92 m. 
0,009 78 – 0,049 42 km Trasa je tvořena přímým úsekem. Délka trasy je 39,64 m. 
0,049 42 – 0,063 17 km Trasa je tvořena prostým kruhovým obloukem o R = 8,75 
m. Délka trasy je 13,75 m. 
0,063 17 – 0,082 62 km Trasa je tvořena přímým úsekem. Délka trasy je 19,45 m. 
0,082 62 – 0,096 35 km Trasa je tvořena prostým kruhovým obloukem o R = 8,75 
m. Délka trasy je 13,75 m. 
0,096 35 – 0,131 97 km Trasa je tvořena přímým úsekem. Délka trasy je 35,62 m. 
0,131 97 – 0,135 90 km Trasa je tvořena prostým kruhovým obloukem o R = 2,5 
m. Délka trasy je 3,92 m. 
0,135 90 – 0,170 38 km Trasa je tvořena přímým úsekem. Délka trasy je 34,48 m. 
Komunikace uvnitř areálu se nachází v rovinatém terénu téměř s nulovým 
spádem a stávající podloží je tvořeno zeminou třídy F6. Komunikace je navržená jako 
jednopruhá obousměrná šířky zpevnění 3,5 m, 4,0 m, 10,0 m (úsek mezi SO 01 a SO 
02). V úseku 0,025 00 – 0,125 00 bude sklon jednostranný 2,00% spád vně komunikace 
směrem k oplocení rozvodny. V ostatních místech bude sklon proměnlivý. 






Rozdělení stavby na stavební objekty 
Se nachází v části 5. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
SO 01  v kapitole 2 Rozdělení stavby na stavební objekty.  
 
2 Materiály 
2.1. Výpočet materiálu 
 
Tab. 2. 1 Výkaz materiálu 





Asfaltový beton ACO 11 1186 0,06 71,16 - 
Spojovací postřik ze 
silničního asfaltu 
1186 - - 17 
Recyklovaná asfaltová 
směs 
1186 0,06 71,16 - 
Štěrkodrť 1065,76 0,25 266,44 - 
2.2. Doprava materiálu 
2.2.1 Primární doprava materiálu 
Asfaltový beton a recyklovaná asfaltová směs bude na stavbu dopraven pomocí 
nákladních automobilů, které budou oplachtované. Korba musí být hladká, těsná, 
kovová a čistá, bude ošetřena vhodným prostředkem, aby se zabránilo nalepení směsi na 
korbu.  
Štěrkodrť bude na staveniště dopravená nákladními automobily. 
Spojovací postřik bude dopraven v postřikovacím automobilu. 
Stabilizátor dorosol bude dovezen na stavbu pytlovaný, na nákladním 
automobilu 
2.2.2 Sekundární doprava 
Asfaltový beton a recyklovaná asfaltová směs bude přímo nakládána do násypky 
finišeru. Štěrkodrť bude umisťována co nejblíže k potřebnému místu a případné 
přiblížení bude řešeno pomocí smykového kolového nakladače. 
2.2.3 Skladování materiálu 
Materiál bude navážen a přímo zpracováván. Dorosol bude navezen v pytlích a 
uskladněn bude ve stávající budově. 




3 Převzetí pracoviště 
Probíhá mezi subdodavatelem a hlavním zhotovitelem stavby. Předání 
pracoviště se zapíše do stavebního deníku a provádí ho stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. 
Pro započetí prací na jednotlivých vrstvách vozovky musí být dokončené 
stavební objekty SO 01, SO 02, SO 04, SO 05 a SO 09. Musí být odstraněna stávající 
panelová komunikace v rámci druhé etapy SO 03 (příprava území). Pláň bude srovnána 
na výškovou úroveň HTÚ = 247,60 m n. m. Budou upraveny stávající šachty, udělána 
kanalizační přípojka, osazeny obrubníky, ovládání pozemní brány. 
4 Pracovní podmínky 
4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky 
Při stabilizaci zeminy dorosolem nesmí teplota zeminy klesnout pod 0 °C. 
Práce nebudou probíhat v zimních měsících, nemusí se uvažovat ochrana proti 
mrazu a dále nebudou kladeny požadavky na osvětlení staveniště, jelikož práce nebudou 
probíhat v nočních hodinách. 
Pokládka asfaltového betonu a recyklované asfaltové směsi nesmí být prováděna 
za deště, nebo je-li na podkladu souvislá vrstva vody. Teplota vzduchu musí být vyšší 
při pokládce  ±5 °C. A 
Staveniště je oploceno stávajícím plotem výšky 2,5 metru se vstupní 
uzamykatelnou bránou. Jako přívod elektrické energie bude možné využít stávající 
transformovny, ovšem staveništní rozvaděč bude opatřen zařízením pro měření spotřeby 
elektrické energie. Voda pro potřebu staveniště bude odebírána ze stávající 
transformovny. Vjezd na staveniště bude zabezpečen po stávající komunikaci. 
5 Personální obsazení 
 
Tab. 5. 17 Personální obsazení 
Počet 
pracovníků 
Pracovní pozice Kvalifikace 









řidičský průkaz C 
1 řidič traktoru řidičský průkaz T 
3 pomocný dělník střední vzdělání s výučním listem ve 






6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Velké stroje 
Přesné specifikace jsou uvedeny v části 7 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
• Finišer Vögele 1300 3i 
• Nákladní automobil Tatra T 158 
• Smykem řízený kolový nakladač Bobcat S510 
• Tandemový válec DYNAPAC CC 1000 
• Traktor kolový John Deere 7210  
• Dávkovač pojiva SW 3 FC 
• Nástavbový stabilizátor WS 220 
• Distributor asfaltové emluze Crafco Super Sealcoater 550 
ab. 6. 1 Počty strojů 
Druh stroje Počet kusů 
Finišer Vögele 1300 3i 1 
Nákladní automobil Tatra T 158 2 
Smykem řízený kolový nakladač Bobcat S510 1 
Tandemový válec DYNAPAC CC 1000 2 
Traktor kolový John Deere 7210 R 1 
Dávkovač pojiva SW 3 FC 1 
Nástavbový stabilizátor WS 220 1 
Distributor asfaltové emluze Crafco Super Sealcoater 
550 1 
 
6.1.1 Přibližný výpočet počtu nákladních automobilů 
Při pokládce vrstvy ACO 11 a R-mat musí být synchronizovaná doprava směsi 
s finišerem. Vrstvy se budou pokládat v šířkách 3,5 m, 4 m a 5 m (max. šířka finišeru). 
Při výpočtu vezmu v úvahu nejhorší variantu tj. šířka 5 m. 





Objem směsi na 1 metr vozovky 
[m3] 
0,06 5 0,3 
Nákladní automobil Tatra T 158 má objem korby 18 m3. 
 




Finišer bude provádět pokladku rychlostí 3 m/min. To znamená, že za 1 minutu 
spotřebuje 0,9 m3 směsi. Finišer má násypku o objemu 10 m3, tento objem spotřebuje za 
cca 11 min. Poté bude dosypán zbytek směsi z nákladního automobilu tj. 8 m3 a 
nákladní automobil může odjet pro další várku směsi do obalovny. Finišer spotřebuje 18 
m
3
 za 20 min.  
Nákladní automobil absolvuje cestu tam i zpět s naložením přibližně za 26 min. 
Z obr. 6. 9 je viditelné, že pro pokládku směsi při nevětší šířce finišeru postačí 2 
nákladní automobily, pro pokládku směsi o menší šířce budou 2 nákladní automobily 
naprosto dostačující. V případě pokládky směsi o šířce 5 m v dopravní špičce by musel 
být nasazen třetí nákladní automobil, jelikož časová rezerva vychází přibližně dvě 
minuty. 
6.2. Drobné nářadí a pracovní pomůcky 
Lopaty, kovová hrabla. 
6.3. Měřící pomůcky 
Nivelační přístroj, měřické latě, teploměr. 
7 Pracovní postup 
• Provádění pokládky jednotlivých vrstev vozovky bude probíhat ve směru dle 
obr. 7. 1 
Obr. 6. 1 Schéma nasazení dvou nákladních automobilů (NA) [obr. autora] 





• Množství pojiva, které se bude dávkovat, musí být prokázáno v závislosti na 
vlhkosti laboratorním zkouškami. 
• Provede se dávkování stabilizátoru (dorosol)pomocí traktoru, ke kterému bude 
přidělaný dávkovač pojiva. Dávkování bude prováděno v závislosti na rychlosti. 
• Pomocí nástavbového stabilizátoru se dorosol zapraví do hloubky 250 mm a 
tímto se provede stabilizace zeminy, aby byla vhodná pro zemní pláň. 
• Vrstva stabilizované zeminy o tloušťce 250 mm se zhutní pomocí vibračního 
válce na požadovanou hodnotu danou PD (45 MPa). Požadovaná míra zhutnění musí 
být v celé tloušťce zhutňované zeminy. 
• Provedou se příslušné zkoušky dané vrstvy (viz. kapitola 8). 
• Pomocí nákladních automobilů bude štěrkodrť dopravena na staveniště, na 
staveništi bude rozprostírána nakladačem do požadované tloušťky, která bude 
nadvýšena o 10 – 20% tj. v rozmezí 275 – 300 mm. 
• Zhutněni vibračními válci na požadovanou hodnotu dle PD. 
• Provedou se příslušné zkoušky dané vrstvy (viz. kapitola 8), tloušťka dané 
vrstvy musí být 250 mm. 
Obr. 7. 1 Směr provádění pokládky 




• Recyklovaný asfalt bude na stavbu dopravován z Obalovny Ostrava s.r.o. 
nákladními automobily, které budou mít ošetřenou korbu a budou oplachtované. Doba 
od výroby asfaltové směsi po její uložení nesmí překročit 3,5 hodiny. Ztvrdlé kusy musí 
být z asfaltu odstraněny.  
• Recyklovaná asfaltová směs se přemístí do násypky finišeru a začne se 
s pokládkou asfaltu. Vrstva musí být nadvýšena o 1,25 tj.75 mm. U šířky vozovky 3,5 
m a 4 m se bude pokládka provádět v celé šířce. Při pokládce úseku šířky 10 m se bude 
pokládka provádět mezi přídlažbou a obrubníky, chránící odvodňovací žlab tj. o šířce 
4,55 m. Plocha o šířce cca 15 m, se bude provádět v pruzích šířky 5 m. Finišer nesmí 
stát na jednom místě déle než 5 minuty, zamezení přestávek. 
• Při pokládce finišerem, vrstva se souběžně hutní pomocí vibračního válce. 
Vibrační válec následuje finišer, po té co finišer rozprostře cca 10 m. Vrstvu je nelepší 
hutnit při, co nejvyšších teplotách. Hutnění probíhá od nejnižšího okraje. Jednotlivé 
pruhy hutnění se musejí překrývat o 20 cm. Hutnění bude pobíhat čtyřmi pojezdy 
jednoho úseku. Podél obrubníku probíhá hutnění šetrně. Schéma pojezdu vibračního 
válce je ve výkresu v příloze P 7. Není dovoleno stání vibračních válců na nevychladlé 
vrstvě. 
• Položená vrstva se musí ochladit na cca 40 °C, aby byla pojízdná. 
• Provedou se zkoušky, tloušťka dané vrstvy musí být 60 mm. 
• Po ochlazení vrstvy na 40 °C se začne nanášet spojovací asfaltový postřik 
pomocí distributoru připojeného k automobilu. Dávkování je 1,5 kg/m2. 
• Uložení topných kabelů pod prostorem brány v šířce dvou metrů. 
• Nakonec se položí finální obrusná vrstva vozovky, pokládka je stejná jako u 
recyklovaného asfaltu. 
• Provedou se zkoušky, tloušťka dané vrstvy musí být 60 mm. 
  




8 Jakost a kontrola 
8.1. Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník a o 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Potřebné zkoušky provede laboratoř a 
bude o nich vyhotoven protokol. 
Zkontroluje se osazení obrubníků, odvodňovacího žlabu, dále ovládání posuvné 
brány a kanalizační přípojky dle projektové dokumentace. 
Provede se rozbor zeminy a vlhkosti, podle vlhkosti zeminy se zvolí dávka 
dorostu pro stabilizaci zeminy. 
8.2. Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontroly provede stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník a o 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Potřebné zkoušky provede laboratoř a 
bude o nich vyhotoven protokol. Výpis jednotlivých kontrol je pro přehlednost uveden 
v Tab. 8.1. Popis provádění kontrol a jejich četnost je uvedena v části 11 KZP. 




vlhkost, zhutnitelnost PS, modul přetvárnosti Edef2 , 
hloubka promísení, hrudkovitost zeminy, nerovnost 
povrchu příčná a podélná, odchylky od příčného 
sklonu                                                     
štěrkodrť 
zrnitost, obsah jemných částic, modul přetvárnosti 
Edef2, tloušťka vrstvy, nerovnost povrchu podélná a 
příčná, odchylky od příčného sklonu, odchylky 
výšek od PD 
recykolovaný asfalt 
teplota směsi u finišeru, obsah asfaltu, zrnitost, 
mezerovitost, nerovnost povrchu podélná a příčná, 
odchylky od příčného sklonu 
spojovací postřik rovnoměrnost postřiku 
asfaltový beton 
teplota směsi u finišeru, obsah asfaltu, zrnitost, 
mezerovitost, nerovnost povrchu podélná a příčná, 
odchylky od příčného sklonu 
 
8.3. Výstupní kontrola 
´Výstupní kontroly provede stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a o 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Potřebné zkoušky provede laboratoř a 
bude o nich vyhotoven protokol. 




Provede se vizuální kontrola zhotovené komunikace, laboratoř stanoví na 
vývrtech tloušťky jednotlivých vrstev, míru zhutnění, mezerovitost, pevnost spojení 
vrstev. Podrobně jsou kontroly rozepsány v části 11 KZP. 
9 BOZP 
Před zahájením veškerých prací musí všichni pracovníci projít školením BOZP o 
kterém bude proveden zápis do stavebního deníku. Každý pracovník potvrdí svým 
podpisem, že školení absolvoval. Pracovníci musí používat ochranné pracovní 
pomůcky. 
Podrobněji je BOZP zpracováno v kapitole 12. 
Při provádění jednotlivých vrstev se musí veškeří pracovníci pohybovat po 
staveništi s ohledem na stroje, které práci provádějí. Nesmí se stát v blízkosti korby 
nákladního automobilu, který bude vysypávat štěrkodrť. Při pokládce asfaltových vrstev 
musí pracovníci dbát na ochranné pracovní pomůcky, jelikož se bude pracovat 
s asfaltovou směsí, jejíž teplota se bude pohybovat kolem 170 °C a může dojít 
k závažnému popálení. Pracovnicí se nesmějí pohybovat v blízkosti násypky finišeru při 
pokládce. Při hutnění se nesmí zdržovat v blízkosti válce, aby nedošlo k přejetí či 
jinému ublížení na zdraví. 
10 Ekologie 
Při realizaci objektu SO 06 vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 a č. 381/2012 
Sb, odpady uvedené v Tab. 10.1. 
Veškeré odpady budou tříděny a odváženy příslušnou firmou. 
 
Tab. 10. 1 Zatřídění odpadů 
Kód Název odpadu 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
05 01 17 Asfalt 
 
  




B. Technologický předpis pro hydroizolační 
membránu  
1 Obecné informace o stavbě 
Technologický předpis je zpracován pro stříkanou hydroizolační membránu na 
betonový podklad. Hydroizolační membrána se skládá z penetrace MASTERTOP P 
617, spojovacího můstku MASTERTOP P679, izolační polyuretanové membrány 
CONIPUR M800 a uzavírací vrstvy CONIPUR TC 458. 
Tento nástřik bude prováděn na stavebním objektu SO 01 Stanoviště 
transformátorů a tlumivek v rámci stavby Ostrava Hrabová – R 110 kV. Nástřik bude 
nanesen na vnitřní povrchy záchytných van, tzn. dna (horní líc spádové mazaniny), 
povrchy svislých stěn do výšky 100 mm nad základový blok transformátorů nebo 
tlumivek a dále vodorovné plochy na úrovni ± 0,000. 
Nová rozvodna 110 kV bude vybudována na pozemku, kde se nachází spínací 
stanice 22 kV a prostorová rezerva pro novou rozvodnu. Areál se nachází v průmyslové 
zóně Ostravy Hrabové v blízkosti rychlostní komunikace R 56 Místecká. Celý areál je 
oplocen, příjezd je zajištěn po stávající komunikaci. 
Stanoviště transformátorů a tlumivek je umístěno vedle stávající budovy 
společných provozů SO 02 (stávající spínací stanice) v západní části areálu stávající 
rozvodny. Objekty SO 01 a SO 02 navazují přímo na komunikace uvnitř areálu 
rozvodny včetně vjezdu do tohoto prostoru. Transformátory budou na společném 
stanovišti vzájemně od sebe odděleny železobetonovou protipožární stěnou tl. 300 mm. 
Stanoviště tlumivek jsou samostatně řešené konstrukce s bočními železobetonovými 
stěnami tl. 300 mm, které jsou od stanovišť transformátorů oddělena dilatačními 
spárami. Stanoviště transformátorů i tlumivek bude zastřešena ocelovou konstrukcí. 
Stanoviště transformátorů má rozměry 20,1 x 8,0 m. Úroveň základových bloků 
a pochůzné vrstvy pororoštů je 1 m nad přilehlou komunikací. Stanoviště tlumivek 
umístěná samostatně po obou stranách stání transformátorů mají rozměry 5,3 x 5,3. 
Úroveň základových bloků a pochůzné vrstvy pororoštů je 1 m nad přilehlou 
komunikací. 
Z hlediska použitých materiálů se jedná o železobetonovou monolitickou 
konstrukci základů a protipožárních stěn. 
±0,000 byla zvolena na úrovni podlahy 1. NP ve stanovišti transformátorů a 
tlumivek SO 01. K této úrovni jsou vztaženy výšky. 
Rozdělení stavby na stavební objekty 
Se nachází v části 5. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
SO 01  v kapitole 2 Rozdělení stavby na stavební objekty.  
 





2.1 Výpočet materiálu 
Při výpočtu materiálu se vychází z průměrné spotřeby nástřiku na m2, nástřik 
bude prováděn na plochu 453,99 m2. 
 





1 MASTERTOP P 617 0,35 30 kg 
2 MASTERTOP P 679 0,075 18,5 kg 
3 CONIPUR M 800 3,3 
složka A 210 
kg 
složka B 220 
kg 
4 CONIPUR TC 458 0,25 24 kg 
 
Tab. 2. 3 Výpočet spotřeby 
Pořadí 
nástřiků Název Plocha [m
2]  Spotřeba [kg] Balení [ks] 
1 MASTERTOP P 617 453,99 158,8965 6 
2 MASTERTOP P 679 453,99 34,04925 2 
3 CONIPUR M 800 453,99 1498,167 7 
4 CONIPUR TC 458 453,99 113,4975 5 
U třetího nástřiku je potřeba od každé složky po sedmi baleních 
2.2 Doprava materiálu  
2.2.1 Primární doprava 
Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním vozidlem. 
2.2.2 Sekundární doprava 
Materiál se po staveništi budou přenášet, sudy s CONIPUR M800, se v případě 
potřeby budou po staveništi přepravovat pomocí smykem řízeného nakladače. 
2.2.3 Skladování 




  Balení budou skladována ve skladu a to v suchu, v původních, nepoškozených a 
neotevřených obalech. Doporučená teplota skladování pro MASTER TOP P 617, 
MASTERTOP P 679 a CONIPUR TC 458 je 15 – 25°C. CONIPUR M 800 se může 
skladovat při teplotě 15 - 80°C. 
3 Převzetí pracoviště 
Probíhá mez subdodavatelem a hlavním dodavatelem stavby. Předání pracoviště 
se zapíše do stavebního deníku a provádí ho stavbyvedoucí a technický dozor investora. 
Stavba musí být připravena na provedení nástřiku, musí být udělány základy a 
svislé konstrukce. 
Beton musí být připraven na provedení nástřiku, musí být pevný, suchý, bez 
volných částic, prachu, mastnoty, gumových otisků a jiných nečistot.  
4 Pracovní podmínky 
4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
Teplota podkladu vrstev při provádění a maximální relativní vlhkost vzduchu 
pro jednotlivé vrstvy je uvedena pro přehlednost viz Tab. 4.1. 






nástřiků Název Min. Max. Min. Max. 
1 MASTERTOP P 617 8°C 30°C - 75% 
2 MASTERTOP P 679 8°C 40°C 40% 90% 
3 CONIPUR M 800 5°C 70°C - 85% 
4 CONIPUR TC 458 5°C 40°C 40% 90% 
 
4.2 Vybavenost staveniště 
Práce nebudou probíhat v nočních hodinách, nejsou kladeny požadavky na 
osvětlení staveniště. 
Práce budou probíhat v letních měsících, nemusí se uvažovat ochrana proti 
mrazu. 
Staveniště je oploceno stávajícím plotem výšky 2,5 metru se vstupní 
uzamykatelnou bránou. Jako přívod elektrické energie bude možné využít stávající 
transformovny, ovšem staveništní rozvaděč bude opatřen zařízením pro měření spotřeby 
elektrické energie. Voda pro potřebu staveniště bude odebírána ze stávající 
transformovny. Vjezd na staveniště bude zabezpečen po stávající komunikaci. 




5 Personální obsazení 





1 vedoucí čety střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce 
1 izolatér střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce 
1 pomocný dělník střední vzdělání s výučním listem ve stavebnictví 
Vedoucí čety má na starost dozor nad ostatními pracovníky, koordinaci prací, 
kontrolu dodržování BOZP, odpovídá za provedené práce, provádí kontroly provedené 
práce. 
Izolatér provádí nástřik jednotlivých vrstev. 
Pomocný dělník vypomáhá při dané činnosti. 
6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Stroje a nářadí 
Pomalootáčkové mísidlo, stříkací pistole, čerpadlo se směsovací tryskou. 
6.2 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 
Lepidlo, zkušební terč, bílá lepící páska, kbelík, metr. 
6.3 Měřící pomůcky 
Laserový teploměr, CM přístroj, odtrhový přístroj. 
6.4 Ochranné pracovní pomůcky 
Ochranné rukavice, brýle, ochranný pracovní oblek, respirátor. 
7 Pracovní postup 
• Nástřik svislých stěn má být proveden do výšky 100 mm nad základový blok 
transformátoru, proto se před prvním nástřikem vyznačí na stěnách pomocí samolepící 
bílé pasky, kam až má být nástřik nanášen. 
• Veškeré nástřiky budou začínat na stanovišti tlumivky TL21, přes stanoviště 
transformátorů T101, T102 a končit budou na stanovišti tlumivky TL 22. viz Obr. 7.1. 




• Začne se vždy svislými stěnami záchytných van, pokračovat se bude dnem 
záchytných van a posléze bude proveden nástřik na vodorovné ploše betonového bloku. 
viz Obr. 7.2.  
 
Obr. 7. 3 Provádění nástřiku 
• První nástřik bude dvousložková epoxidová pryskyřice MASTERTOP P 617. 
• U této vrstvy se musí dbát na správné mísení obou složek. Složky jsou dodávány 
ve správném poměru. Složka A je pryskyřice a složka B je tvrdidlo (dále bude uváděno 
pouze složka A či B). Teplota obou složek by měla být 15 – 25°C. Složka B se nalije do 
nádoby se složkou A, musí se dbát na to, aby složka B byla nalita bezezbytku. Poté se 
obě složky promíchají pomalootáčkovým mísidlem cca 300 otáček/min po dobu 
minimálně 3 minut, směs musí být homogenní a stejnobarevná. Při mísení se nesmí 
opomenout dno a okraje nádoby. Směs se přelije do čisté nádoby a další minutu se 
míchá a je připravena k aplikaci. 
• Před samotným nástřikem se pomocí teploměru změří teplota podkladu, musí 
být v rozmezí od 8 – 30°C. 
• Následuje samotný nástřik směsi pomocí stříkací pistole. Nástřik je proveden 
v jedné vrstvě. 
• Po aplikaci nesmí dojít další 24 hodin k přímému kontaktu povrchu s vodou. 
Obr. 7. 2 Směr provádění nástřiku 




• Interval pro nános další vrstvy je dán teplotou, při které byl prováděn nástřik 
MASTERTOP P 617. Intervaly jsou uvedené v Tab. 7.1. 
 








+ 10 °C 24 3 
+ 23 °C 7 2 
+ 30 °C 3 1 
• Technologická pauza daná výše uvedenou tabulkou. 
• Před dalším nástřikem musí být zjištěna přídržnost pomocí odtrhového přístroje 
(zatěžovací rychlost 100 N/sec.), naměřená hodnota musí být alespoň 1,5 N/mm2. A 
dále musí být zjištěna vlhkost pomocí CM přístroje, ta nesmí být vyšší jak 4%. 
• Ve druhé vrstvě se bude nanášet jednosložkový polyuretanový spojovací můstek 
MASTERTOP P 679, který musí být před použitím řádně promíchán pomocí 
pomalootáčkového mísidla. 
• Před samotným nástřikem se pomocí teploměru změří teplota podkladu, musí 
být v rozmezí od 8 – 40°C. 
• Následuje samotný nástřik směsi pomocí stříkací pistole. Nástřik je proveden 
v jedné vrstvě. 
Interval pro nános další vrstvy je dán teplotou, při které byl prováděn nástřik 
MASTERTOP P 679. Intervaly jsou uvedené v Tab. 7.2. 
Tab. 7. 2 Interval nánosu další vrstvy 
Doba [hod] 
Teplota vzduchu 
při provádění Min. Max. 
+ 10 °C 2 6 
+ 23 °C 1 5 
+ 30 °C 1 4 
• Následuje technologická pauza daná výše uvedenou tabulkou, v rámci této doby 
nesmí dojít k přímému kontaktu povrchu s vodou. 
• Před dalším nástřikem musí být zjištěna přídržnost pomocí odtrhového přístroje 
(zatěžovací rychlost 100 N/sec.), naměřená hodnota musí být alespoň 1,5 N/mm2. A 
dále musí být zjištěna vlhkost pomocí CM přístroje, ta nesmí být vyšší jak 4%. 




• Následuje vrstva dvousložkové hydroizolační membrány  CONIPUR M 800, 
tato membrána se skládá ze dvou složek, složka A je pryskyřice a složka B je tvrdidlo. 
Mísící poměr A:B daný hmotnostně je 100:73.  
• Před samotným nástřikem se pomocí teploměru změří teplota podkladu, musí 
být v rozmezí od 8 – 40°C. 
• Aplikace nástřiku se provádí za horka pomocí čerpadla se směšovací tryskou 







• Technologická pauza 24 hodin. 
• Před dalším nástřikem musí být zjištěna přídržnost pomocí odtrhového přístroje 
(zatěžovací rychlost 100 N/sec.), naměřená hodnota musí být alespoň 1,5 N/mm2. A 
dále musí být zjištěna vlhkost pomocí CM přístroje, ta nesmí být vyšší jak 4%. 
• Poslední nástřik, který se bude provádět je jednosložkový polyuretanový 
ochranný vrchní nátěr CONIPUR TC 458. Před použitím se provede promíchání 
pomalootáčkovým mísidlem cca 300 otáček/min po dobu minimálně 3 minut.  
• Aplikace poslední vrstvy nástřikem pomocí stříkací pistole. Nástřik je proveden 
v jedné vrstvě. 
• Zkouška nepropustnosti, vizuální prohlídka celistvosti. 
8 Jakost a kontrola 
8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí nebo jím prověřená osoba a o kontrole 
se provede zápis do stavebního deníku. 
Provede se kontrola podkladu, beton musí být pevný, suchý, bez volných částic, 
prachu, mastnoty, gumových otisků a jiných nečistot. 
Obr. 7. 3 Aplikace nástřiku (převzato z [21]) 




Provede se kontrola dodaného materiálu podle dodacího listu. Kontroluje se 
počet, druh, poškození materiálu. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Kontroly provede stavbyvedoucí nebo jím prověřená osoba po zhotovení 
jednotlivých vrstev a bude o nich proveden zápis do stavebního deníku. 
Provede se kontrola celistvosti nástřiku, rovnoměrnosti a provedou se příslušné 
zkoušky, které jsou uvedeny v pracovním postupu. 
8.3 Výstupní kontrola 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo jím prověřená osoba a o kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 
Provede se kontrola celistvosti a rovnoměrnosti provedeného hydroizolačního 
nátěru a bude provedena zkouška nepropustnosti. 
9 BOZP 
Před zahájením veškerých prací musí všichni pracovníci projít Školením BOZP, 
toto školení provede stavbyvedoucí a provede se o něm zápis do stavebního deníku. 
Každý pracovník potvrdí absolvování školení svým podpisem. Pracovníci musí 
používat ochranné pomůcky. 
Pravidla bezpečnosti práce jsou uvedeny ve sbírce zákonů č. 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Práce nebudou probíhat ve výškách, maximální výška je 1, 25 m. 
Při práci s nátěry by nemělo dojít k inhalaci výparů, to zajistí používání 
respirátorů, dále nesmí dojít ke kontaktu s kůží a očima, používaní ochranných brýlí a 
obleků.Při provádění se nesmí jíst, kouřit a materiál se musí chránit před otevřeným 
ohněm. 
Při používání mísidla se před jeho zapnutím zkontroluje neporušenost kabelu, při 
míchání se nesmí do nádoby dávat ruce. 
10 Ekologie 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonu č. 185/2001 a č 381/2001 Sb. 
odpady, které jsou uvedeny v následující tabulce. 
Veškerý odpad vzniklý při výše uvedené činnosti se bude třídit. Odvoz odpadu 
bude zajišťovat firma A.S.A s.r.o. 
Tab. 10. 2 Tabulka odpadů 
Kód Název odpadu 




15 01 02 Plastové obaly  
20 03 01 Směsný komunální odpad 
15 01 01  Papírové a lepenkové odpady 
C. Technologický předpis pro protipožární tmel 
HILTI CP 611 A 
1 Obecné informace o stavbě 
Technologický předpis je zpracován pro zpěňující protipožární tmel od firmy 
HILTI CP 611 A.  
Tento tmel bude využit na stavebním objektu SO 01 Stanoviště transformátorů a 
tlumivek v rámci stavby Ostrava Hrabová – R 110 kV.  Tmel slouží pro utěsnění 
v místech prostupů průchodek pro kabely. Průchodky budou zabudovány v zadní 
železobetonové stěně stanoviště transformátorů tj. na rozhraní objektu SO 01 a SO 04 
Rozvodna 110 kV. Jedná se o zatmelení 12 prostupů, 6 prostupů na stanovišti 
transformátorů T101, 6 prostupů na stanovišti T102. Průchodky jsou o průměru 150 
mm. Požadovaná protipožární odolnost je EI 60 DP1. 
Nová rozvodna 110 kV bude vybudována na pozemku, kde se nachází spínací 
stanice 22 kV a prostorová rezerva pro novou rozvodnu. Areál se nachází v průmyslové 
zóně Ostravy Hrabové v blízkosti rychlostní komunikace R 56 Místecká. Celý areál je 
oplocen, příjezd je zajištěn po stávající komunikaci. 
Stanoviště transformátorů a tlumivek je umístěno vedle stávající budovy 
společných provozů SO 02 (stávající spínací stanice) v západní části areálu stávající 
rozvodny. Objekty SO 01 a SO 02 navazují přímo na komunikace uvnitř areálu 
rozvodny včetně vjezdu do tohoto prostoru. Transformátory budou na společném 
stanovišti vzájemně od sebe odděleny železobetonovou protipožární stěnou tl. 300 mm. 
Stanoviště tlumivek jsou samostatně řešené konstrukce s bočními železobetonovými 
stěnami tl. 300 mm, které jsou od stanovišť transformátorů oddělena dilatačními 
spárami. Stanoviště transformátorů i tlumivek bude zastřešena ocelovou konstrukcí. 
Stanoviště transformátorů má rozměry 20,1 x 8,0 m. Úroveň základových bloků 
a pochůzné vrstvy pororoštů je 1 m nad přilehlou komunikací. Stanoviště tlumivek 
umístěná samostatně po obou stranách stání transformátorů mají rozměry 5,3 x 5,3. 




Úroveň základových bloků a pochůzné vrstvy pororoštů je 1 m nad přilehlou 
komunikací. 
Z hlediska použitých materiálů se jedná o železobetonovou monolitickou 
konstrukci základů a protipožárních stěn. 
±0,000 byla zvolena na úrovni podlahy 1. NP ve stanovišti transformátorů a 
tlumivek SO 01. K této úrovni jsou vztaženy výšky. 
Rozdělení stavby na stavební objekty 
Se nachází v části 5. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
SO 01  v kapitole 2 Rozdělení stavby na stavební objekty.  
 
2 Materiály 
2.1 Výpočet materiálu 
Tab. 2. 4 Výkaz výměr 
Název Počet kusů  
Tmel CP 611 A, kartuš 310 ml 18 





2.2 Doprava materiálu  
2.2.1 Primární doprava 
Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním vozidlem. 
2.2.2 Sekundární doprava 
Materiál se po staveništi budou přenášet ručně. 
2.3 Skladování 
  Balení budou skladována ve skladu (skladovací kontejner) a to v suchu, 
v původních, nepoškozených a neotevřených obalech. Doporučená teplota skladování je 
5 – 25°C. 
Obr. 2. 2 Tmel Hilti CP 611 A 
(převzato z [19]) 




3 Převzetí pracoviště 
Probíhá mez subdodavatelem a hlavním dodavatelem stavby. Předání pracoviště 
se zapíše do stavebního deníku a provádí ho stavbyvedoucí a technický dozor investora. 
Stavba musí být připravena na provedení zatmelení prostupů, musí být udělány 
základy, svislé konstrukce a musí být provedena hydroizolační membrána. 
4 Pracovní podmínky 
4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
Při provádění tmelení musí být okolní teplota vzduchu v rozmezí 5 – 40°C. 
4.2 Vybavenost staveniště 
Práce nebudou probíhat v nočních hodinách, nejsou kladeny požadavky na 
osvětlení staveniště. 
Práce budou probíhat v letních měsících, nemusí se uvažovat ochrana proti 
mrazu. 
Staveniště je oploceno stávajícím plotem výšky 2,5 metru se vstupní 
uzamykatelnou bránou. Jako přívod elektrické energie bude možné využít stávající 
transformovny, ovšem staveništní rozvaděč bude opatřen zařízením pro měření spotřeby 
elektrické energie. Voda pro potřebu staveniště bude odebírána ze stávající 
transformovny. Vjezd na staveniště bude zabezpečen po stávající komunikaci. 
5 Personální obsazení 





1 vedoucí čety 
střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, 
izolatérské práce + školení v dané firmě, která 
protipožární ucpávky dodáva 
1 izolatér 
střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, 
izolatérské práce + školení ve firmě, která 
protipožární ucpávky dodává 
1 pomocný dělník střední vzdělání s výučním listem ve stavebnictví 
Vedoucí čety má na starost dozor nad ostatními pracovníky, koordinaci prací, 
kontrolu dodržování BOZP, odpovídá za provedené práce, provádí kontroly provedené 
práce. 
Izolatér provádí protipožární utěsnění. 
Pomocný dělník vypomáhá při dané činnosti. 




Co se týče samotné kvalifikace pracovníků pro provádění protipožárních 
ucpávek, není jasně dáno legislativou, jaké má mít kvalifikace náležitosti a jak má 
přesně probíhat např. oproti svářečovi, kde jsou přesně dány zkoušky, které musí 
uchazeč splnit, aby mohl práci provádět a získal svářečský průkaz na daný typ sváření.  
Přitom je přesné dáno normou, jak má ucpávka vypadat, jaký má mít tvar, vlastnosti a 
jak se má chovat apod. Většina firem, která nabízí tyto protipožární ucpávky, to řeší 
tím, že pracovníky sama proškolí a neproškolený pracovník nesmí jejich produkt sám 
provést, jelikož by mohlo dojít k zhoršení deklarovaných vlastností, které jsou u 
protipožárních ucpávek velice důležité z hlediska šíření požáru. 
  





6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Stroje a nářadí 
Ruční vytlačovací přístroj.  
6.2 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 
Ocelová stěrka (špachtle), kbelík, štětec. 
6.3 Ochranné pracovní pomůcky 
Ochranné rukavice, brýle, ochranné pracovní oblečení. 
7 Pracovní postup 
• Před samotným začátkem prací musí být každý prostup řádně vyčištěn. 
• Zvlhčení stěn prostupu pomocí vody a štětce. 
• Následuje upevnění průchodky. 
• Vložení výplňového materiálu, minerální vlny o tloušťce 390 mm. Na každou 














Foto č.7. 1 Umístění minerální vlny [foto autora] 
Obr. 6 1 Vtlačovací přístroj 
(převzato z [19]) 















• Vyhlazení tmele pomocí špachtle a vody, aby se vytvořil hladký povrch. 
 
• Označení každého prostupu identifikačním štítkem. 
• Ucpávka se musí ponechat dalších 48 hodin v klidu. 
Foto č.7. 2 Zatmelení [foto autora] 
Foto č.7. 3 Začištění [foto autora] 




8 Jakost a kontrola 
8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník a o 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
Zkontrolují se rozměry prostupů podle projektové dokumentace. 
Provede se kontrola dodaného materiálu podle dodacího listu. Kontroluje se 
počet, druh, poškození materiálu. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník a o 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
Zkontroluje se tloušťka minerální vaty, která má být 390 mm, dále její pozice, na 
každé straně musí být minimálně 30 mm volného prostoru a celistvost minerální vaty. 
8.3 Výstupní kontrola 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo jím prověřený pracovník a o kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 




Před zahájením veškerých prací musí všichni pracovníci projít Školením BOZP, 
toto školení provede stavbyvedoucí a provede se o něm zápis do stavebního deníku. 
Každý pracovník potvrdí absolvování školení svým podpisem. Pracovníci musí 
používat ochranné pomůcky. 
Pravidla bezpečnosti práce jsou uvedeny ve sbírce zákonů č. 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Práce nebude prováděná ve výškách. 
Při práci s tmelem by nemělo dojít ke styku s pokožkou a s očima. 
Při provádění se nesmí jíst, kouřit. 
Tmel by se neměl dostat na vodorovné pochozí konstrukce, jelikož hrozí 
nebezpečí uklouznutí.  





Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonu č. 185/2001 a č 381/2001 Sb. 
odpady, které jsou uvedeny v Tab. 10.1 
Veškerý odpad vzniklý při výše uvedené činnosti se bude třídit. Odvoz odpadu 
bude zajišťovat firma A.S.A. s.r.o. 
Tab. 10. 3 Tabulka odpadů 
Kód Název odpadu 
15 01 02 Plastové obaly  
20 03 01 Směsný komunální odpad 
15 01 01  Papírové a lepenkové odpady 
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1 Seznam použitých zkratek 
HSV  hlavní stavbyvedoucí 
TD  technický dozor investora   
PD  projektová dokumentace 
SD  stavební deník  
PS  Proctorova zkouška 
2 Vstupní kontrola 
2.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se rozsah a úplnost projektové dokumentace podle zákona 186/2006 
Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. Projektová dokumentace musí být schválená investorem. 
2.2 Kontrola pracoviště 
Vizuální kontrola dokončených předchozích pracovních etap a čistoty okolí 
stavby. Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku 
2.3 Kontrola materiálu. 
Provede se kontrola dodaného materiálu pro stabilizaci zeminy (Dorosol). 
Zhotovitel musí zajistit řádnou přejímku dodaného materiálu pro stabilizaci, tak aby 
odpovídal požadavkům smlouvy a schválenému technologickému předpisu. Materiál 
musí mít dodací list, podle kterého se zkontroluje množství, výrobní název, datum 
výroby. Pytle nesmí být poškozeny. 
Zkontroluje se místo skladování materiálu, to musí být suché, chráněno před 
deštěm. 
2.4 Kontrola strojů, nástrojů a stavebních pomůcek 
Zkontroluje se kompletnost všech strojů, nářadí a pomůcek, technické listy 
strojů. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník, strojník. 
3 Mezioperační kontrola 
3.1 Kontrola stabilizované zeminy 
Veškeré zkoušky, které budou prováděny, musí provádět akreditovaná laboratoř 
s certifikací na příslušné zkoušky. 
Kontrolu vlhkosti provede laboratoř, její četnost je dána jedenkrát na 1250 m2, tj 
bude provedena jednou. Odchylka od optimální vlhkosti určené Proctorovou zkouškou 




se pohybuje v rozmezí ±3%. Zkouška vlhkosti se provede dle normy ČSN CEN ISO/TS 
17892-1. 
Míru zhutnění provede laboratoř, četnost této zkoušky je jedenkrát na 1000 m2, 
tj. bude provedena na dvou místech. Míra zhutnění se ověřuje Proctorovou zkouškou a 
bude provedena dle normy ČSN 72 1006. Minimální požadavek je 100% PS. 
Kontrolu modulu přetvárnosti Edef2 provede laboratoř dle ČSN 72 1006. Četnost 
zkoušky je jedenkrát na 1000 m2, tj. bude provedena dvakrát. Minimální požadavek je 
45 MPa. 
Dávkování pojiva je nutno ověřit při každé nové dodávce. Dávkování se měří 
nadávkováním pojiva na známou plochu a následným zvážením tohoto pojiva. 
Doporučuje se použít např. plechové vaničky s vystouplými okraji kolem 5 cm, známé 
plochy (min. 50x50 cm). Vystouplé okraje zabraňují shrnutí pojiva při pojezdu 
dávkovače. Kontrola dávkování pojiva se doporučuje rovněž s cílem prověřit osádku 
dávkovače. Doporučuje se četnost 1x5000 m2, tj bude provedena pouze jednou. 
Kontrola dávkování pojiva není řízena žádnou technickou normou. Zjištěná hodnota se 
může lišit o ± 10 %. 
Hloubka promísení se provádí na kopané sondě nástřikem fenolftaleinu. Nástřik 
fenolftaleinu se provede od spodu nahoru na kopané sondě a sleduje se zabarvení. 
Jelikož Dorosol obsahuje vápno, bude zabarvení fialové. Požadovaná hloubka 
promísení je 250 mm. Zkouška bude provedena jednou. 
Hrudkovitost zeminy se posuzuje vizuálně, po promísení frézou před zhutněním. 
Max. průměr hrudky zeminy by neměl překročit 25 mm. 
Nerovnost povrchu podélná, se provede pomocí latě dlouhé 4 metry po 40 m, 
pod latí nesmí být prohlubeň větší jak 30 mm. 
Nerovnost povrchu příčná, se měří pomocí latě dlouhé 2 metry v příčných 
profilech po 20 m, pod latí nesmí být prohlubeň větší jak 20 mm. 
Odchylky od příčného sklonu zemní pláně se kontrolují v každém příčném 
profilu dle PD a nesmí se lišit více jak ±0,5% od příčného sklonu pláně stanoveného 
dokumentací stavby. Zároveň se na pláni nesmí vyskytovat prohlubně, ze kterých není 
zajištěn odtok vody. 
3.2 Kontrola štěrkodrti 
U kontroly zrnitosti a obsahuje jemných částic je četnost zkoušky jedenkrát na 
1000 m2, tj. bude provedena dvakrát. 
Kontrola modulu přetvárnosti Edef2 má definovanou četnost zkoušky jedenkrát 
na 6000 m2, tj. bude provedena jedenkrát. 
Tloušťka vrstvy bude prováděna nivelací, bude se měřit v profilech podle 
projektové dokumentace. Průměrná tloušťka vrstvy může dosáhnout min. 0,9 h a 
minimální hodnota může klesnout na max. 0,8 h, kde h je projektovaná tloušťka vrstvy, 




tedy průměrná tloušťka může dosáhnout na min. 225 mm a minimální hodnota může 
klesnout na max. 200 mm. 
Nerovnost povrchu podélná, se měří pomocí latě dlouhé 4 metry po 100 metrech 
a odchylka může být max. 30 mm. 
Nerovnost povrchu příčná, se měří pomocí latě dlouhé 2 metry po 100 metrech a 
odchylka může být max. 20 mm. 
 
Příčný sklon se kontroluje nivelací po 100 metrech a odchylky od PD se může 
být max. ± 1%. 
Odchylky výšky od PD se provedou nivelací a to v profilech po 40 m ve třech 
místech každého jízdního pásu, pokud neudává PD jinak. 
3.3 Kontrola recyklovaného asfaltu 
Teplota směsi, se provádí v násypce finišeru každou hodinu, teplota nesmí 
klesnout pod 130 °C, teplota se provede pomocí digitálního teploměru. 
U finišeru se provede jeden odběr pro kontrolu obsahu asfaltu, mezerovitosti a 
zrnitosti, příslušné zkoušky provede laboratoř. 
Nerovnost povrchu podélná, se měří pomocí latě dlouhé 4 metry, po 20 metrech 
a odchylka může být max. 10 mm. 
Nerovnost povrchu příčná, se měří pomocí latě dlouhé 2 metry, po 20 metrech a 
odchylka není normou dána. 
Příčný sklon se kontroluje nivelací po 20 metrech a odchylky od PD se může 
pohybovat max. ±0,5%. 
3.4 Kontrola spojovacího postřiku 
Spojovací postřik se zkontroluje vizuálně. Po celém naneseném úseku se 
zkontroluje rovnoměrnost nástřiku. 
3.5 Kontrola ACO 
Teplota směsi, se provádí v násypce finišeru každou hodinu, teplota nesmí 
klesnout pod 130 °C, teplota se provede pomocí digitálního teploměru. 
U finišeru se provede jeden odběr pro kontrolu obsahu asfaltu, mezerovitosti a 
zrnitosti, příslušné zkoušky provede laboratoř. 
Nerovnost povrchu podélná, se měří pomocí latě dlouhé 4 metry, po 20 metrech 
a odchylka může být max. 5 mm. 
Nerovnost povrchu příčná, se měří pomocí latě dlouhé 2 metry, po 20 metrech a 
odchylka může být max. 5 mm. 
Příčný sklon se kontroluje nivelací po 20 metrech a odchylky od PD se může 
pohybovat max. ±0,5%. 




4 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola bude provedena laboratoří na odebraných vývrtech, zkoušky 
pro ověření tloušťky, mezerovitosti, pevnosti spojených vrstev a míře zhutnění se 
provedou na dvou odebraných vývrtech. 
Dále se celá zhotovená komunikace projde a vizuálně se zkontroluje povrch 
vozovky, jestli někde nevznikly trhliny. 
5   Použité normy a předpisy      
Zákon 183/2006 Sb.  Zákon o územním plánování a stavebním řádu    
Vyhláška 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb   
ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin 
ČSN 72 1006   Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a 
kontrola shody   
ČSN 73 6175   Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek 
ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: 
Asfaltový beton                                         
ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: 
Řízení výroby u výrobce 
ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a 
kontrola shody 
ČSN 73 6129   Stavba vozovek - Postřikové technologie 
TKP kapitola 4 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací – Zemní práce 
TKP kapitola 5 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací – Podkladní vrstvy 
TKP kapitola 7 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací – Hutněné asfaltové vrstvy 
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1 Obecné požadavky 
Veškeré práce při realizaci stavby se musí řídit platnými zákony a nařízeními 
vlády. Základní pravidla pro zajištění bezpečnosti prací na staveništi definuje plán 
BOZP. V rámci tohoto plánu jsou i zpracovaná rizika, která vznikají při hlavních 
technologických etapách a opatření, jak těmto rizikům předcházet. 
Platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č. 361/2001 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
Předpisy pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
• Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů 
2 Povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel stavby musí zhotovit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
danou stavbu. Součástí plánu je vytipování rizik vznikající při výstavbě a následné 
bezpečnostní opatření. Zhotovitel musí seznámit všechny pracovníky, které se budou 
podílet na realizaci stavby s plánem BOZP. Po celý čas výstavby musí zhotovitel 
zjišťovat příčiny a zdroje vzniku rizik a následně aplikovat opatření proti těmto rizikům. 
Podle zákoníku práce musí zhotovitel vést evidenci úrazů, které budou zapisovány do 
knihy úrazu. Tato kniha se bude nacházet v kanceláři hlavního stavbyvedoucího. 




Zhotovitel zajistí, aby veškerý materiál a prostředky využívané pro realizaci 
stavby měly platný certifikát, dále se musí řídit, pokyny, požadavky, technologickými a 
technickými předpisy a platnými normami v době realizace díla. 
3 Školení pracovníků 
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci stavby, jsou povinni projít 
vstupním školením BOZP. Při školení se seznámí s možnými riziky při realizaci na 
pracovišti a s opatřeními proti nim. Každý pracovník potvrdí absolvování školení svým 
podpisem a budou mu přiděleny ochranné pracovní pomůcky, které musí používat 
v průběhu prací na stavbě. List s podpisy bude uložen v kanceláří  hlavního 
stavbyvedoucího. 
Práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci a odborné firmy, které se 
prokážou příslušnou kvalifikací a osvědčením o proškolení zaměstnanců. 
Pracovníci jsou povinni pracovat pouze na přiděleném pracovišti a nevzdalovat 
se z nich bez vážných důvodů. Obsluhovat stroje a zařízení mohou pouze pracovníci 
s patřičnou kvalifikací. 
4 Požadavky na staveniště 
Staveniště musí být oplocené na hranici plotem výšky minimálně 1,8 metru a na 
každém vstupu musí být označení zákazu vstupu nepovolaným osobám. Materiály, 
stroje, břemena při dopravě a manipulaci na staveništi, nesmí ohrozit bezpečnost a 
zdraví osob viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb příloha č. 1. 
Všechny nepoužívané otvory a jámy musí být zakryty krytem připevněným 
k podkladu. Volné okraje, při kterých hrozí pád z výšky větší jak 1,5 metru, musí být 
zajištěny bezpečnostním zábradlím. 
Práce, které budou probíhat ve větší výšce, jak 1,5 metru, musí být vykonávané 
z pomocných konstrukcí opatřené zábradlím nebo musí být pracovníci zajištěny jinými 
prostředky kolektivní ochrany. 
Žádné práce nebudou probíhat v nočních hodinách, tudíž není nutné stálé 
osvětlení. 
Dočasné zařízení pro rozvod energie, musí být navržené a používané tak, aby 
nedošlo k požáru nebo výbuchu. Dočasné elektrické zařízení musí být podrobováno 
pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní staveništní vypínač se bude nacházet na 
přední straně staveništního rozvaděče a bude přístupný všem pracovníků, kteří o něm 
budou informováni. 
Na staveništi se bude skladovat pouze materiál potřebný k právě probíhajícím 
pracím. Nákladní automobily budou v případě couvání vydávat zvukový signál. 
Autojeřáb bude mít přesně dané plochy pro pohyb s břemeny. 




5 Všeobecné pokyny pro chod stavby 
• Všichni pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
• Všichni pracovníci musí projít vstupní školením BOZP a absolvování musí 
potvrdit podpisem. 
• Vstup na staveniště je možný pouze přes bránu, všichni pracovníci vstupující na 
staveniště se musí hlásit stavbyvedoucímu, který vede docházku a zapisuje počty 
pracovníku do stavebního deníku. 
• Všichni pracovníci musí dodržovat bezpečnostní opatření a nesmí svoji činnosti 
ohrozit jinou osobu nebo sebe. 
• Na pracovišti je nutné dodržovat pořádek, veškerý odpad ihned třídit. 
• Na stavbě je zakázána konzumace alkoholických nápojů, jiných omamných látek 
a je zakázáno kouření. 
• Pracovníci nevstupují do části stávajícího objektu, které neslouží pro zařízení 
staveniště. 
6 Všeobecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel obeznámí obsluhu s pracovními podmínkami 
mající vliv na bezpečnost práce. Všechny stroje mohou obsluhovat pouze kvalifikovaní 
pracovníci. Každý stroj musí být před začátkem používání zkontrolovaný, jestli 
nevykazuje závažné poruchy.  
Obsluha stroje zaznamenává veškeré poruchy a odchylky od normálu během 
práce se strojem a informuje o ni střídajícího pracovníka. Stroje a nástroje musí být 
používané v souladu s návodem na použití a po ukončení práce musí být očištěny a 
uloženy na příslušné místo. 
Pracovníci musí dodržovat zákaz odkrývání bezpečnostních krytů a otvírat 
přístupy k elektrickým částem strojů. Musí se opatrně zacházet s kabely přívodu 
elektrické energie. 
Hadice a jiné zařízení pro dopravu čerstvého betonu na místo uložení, musí být 
umístěné tak, aby nenarušoval a nadměrně nenamáhal již zhotovenou konstrukci. 
Pracovníci pomáhající při vykládání a nakládání břemene se nesmí pohybovat 
v těsné blízkosti zvedaného břemene, procházet se pod ním, přidržovat břemeno 
v průběhu manipulace s ním. 



















Obr. 1 Značení při vstupu na staveniště (převzato z [22]) 




7 Tabulka rizik a opatření pro realizaci objektu 
 SO 01 
V následující tab. 8.1 jsou uvedeny hlavní rizika a opatření, která by měla daná 
rizika eliminovat pro realizaci SO 01 (Stanoviště transformátorů a tlumivek).   
Tab. 7. 2 Hlavní rizika a opatření SO 01 
Zdroj 




Pád stroje z okraje 
stavební jámy 
Dodržení min. povolených vzdáleností 
stavebních strojů od okraje stavební jámy. 
Ohrožení 
pracovníků v okolí 
stroje 
Zákaz vstupu osob do nebezpečného 
manipulačního dosahu stroje. 
Stroj může obsluhovat pouze kvalifikovaná 
osoba. 
V čase kdy není stroj používán, nesmí být do 
stroje přístup. 
Strojník může pracovat pouze na stroji, který 
mu byl přidělen. 
Stroje nesmí pracovat na nestabilních površích. 
Při nakládání a manipulací s materiálem musí 
být stroj zajištěný, aby nedošlo k ztrátě jeho 
stability. 
Naplněná lžíce stroje nesmí být nad výkopem 
déle než po dobu nezbytně nutnou. 
Autojeřáb 
Pád stroje při práci 
Zapatkovaný stroj musí být v dostatečné 
vzdálenosti od okraje stavební jámy, min. 
vzdálenost je 0,5 m. 
Poranění osob Na viditelném místě bude umístěna tabulka: 







Kontrola zabezpečení výkopu. 
Zákaz pohybu těžké mechanizace v oblasti 0,5 








Pracovník musí být seznámen s bezpečnou 
obsluhou zařízení. 
Při práci se zařízením vyloučit přítomnost 
dalších osob v nebezpečném prostoru zařízení. 
Pracovník se nesmí při chodu zařízení vzdálit od 
zařízení. 
Vibrace působící 
na ruce pracovníka 
Zařízení nespouštět na tvrdém povrchu, 
pravidelná údržba zařízení. 




Dodržení max. povolené doby práce se 
zařízením dle návodu. 
 
Zdroj 
nebezpečí Riziko  Opatření 
Ruční nářadí Poranění pracovníka 
Používání vhodného druhu nářadí, používat 
pouze nepoškozené nářadí, dodržení 







Přístroj nesmí být v blízkosti výbušného 
materiálu 
Pracovník se nesmí při chodu zařízení vzdálit od 
zařízení. 
Pracovník se nesmí dotýkat horkých částí 





Správné ukládání a skladování betonářské oceli, 
podle potřeby fixace materiálu. 
Používání OOPP. 
Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s 
materiálem 
Volně položené pruty betonářské výztuže budou 
opatřeny ochrannými kryty. 
Betonáž 
Rozpojení potrubí 
Dodržení pracovních postupů, omezení pohybu 
osob v místech čerpadla betonu, použití 
správného a nepoškozeného zařízeni. 
Hadice musí být pevně spojené. 
Zasáhnutí očí 




Přítomnost pomocných pracovníků pro 







Veškeré montované díly musí být před použitím 
zkontrolovaný, musí být stabilní a prostorové 
tuhé. 
Při použitá systémového bednění dodržovat 
postupy dané výrobcem 
Při odbedňování se nesmí pracovníci pohybovat 
pod demontovaným bedněni. 
Odbednění provádět jen na pokyn odpovědného 
pracovníka. 
Lešení Pád lešení 
Lešení může montovat pouze kvalifikovaná 
osoba. 
Lešení musí být umístěné na zpevněném 
podkladu. 




Konstrukce lešení musí být zavětrovaná a 
prostorově tuhá. 
Lešení musí být před použitím zkontrolované. 
 
Zdroj 
nebezpečí Riziko  Opatření 
Lešení 
Pád pracovníka z 
lešení nebo jeho 
poranění 
Lešení musí být opatřené dvou tyčovým 
zábradlím, výšky 1,1 m. 
Min. podchodná výška v poschodí lešení je 1,9 
m se šířkou podlahy min. 0,6 m. 
Mezera mezi lešením a konstrukcí nesmí být 
vetší jak 0,15 m, jinak musí být osazeno dvou 
tyčové zábradlí.  
Pomocné lešení musí být zabržděno v případě 
pohybu osob na lešení. 
Pád materiálu z 
lešení 
Lešení musí být opatřeno u podlahy zarážecí 
deskou výšky nejméně 0,15 m. 
Při zhoršených povětrnostních podmínek se 
musejí práce pozastavit. 
Práce a pohyb 
pracovníků 
při zastřešení 
Pád pracovníka z 
výšky 
Zajištění bezpečného přístupu pro práci na 
zastřešení (lešení). 
Pracovníci při práci na zastřešení budou 
pracovat na úvazcích. 
Pád nářadí a 
materiálu 







Použití ochranné svářečské kukly a dalších 
OOPP. 
Svařovací přístroj musí mít platnou revizní 
prohlídku. 
Svářecí práce může provádět pouze pracovník s 
platným svářecím průkazem pro daný typ 
svařování. 
Elektrický 
proud Poranění osob 
Hlavní rozvodná skříň bude opatřena jističi 
Veškeré opravy elektrických spotřebičů bude 
provádět pouze osoba k tomu oprávněná. 
U všech spotřebičů napojených na elektřinu se 
provádí pravidelné kontroly a provádějí se 
zápisy o kontrole. 
Veškeré kabely pro vedení elektrické energie 
nesmějí být poškozené. 




















Dodržení technologického postupu a norem. 
Odbednění provádět až po dosažení pevnosti 
dané PD 
Dodržovat kvalitu předepsané betonářské oceli, 





Dodržování technologického postupu a norem 
pro zhotovování ocelové konstrukce. 
Veškeré šrouby musí být utaženy na 
požadovaný moment. 
Dodržení kvality použitých ocelových prvků, 







Staveniště musí být oploceno plotem výšky min. 
1,8 m, přístupová brána na staveniště musí být 
uzamykatelná. 
Vysvětlení zkratek: 




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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V rámci názorné ukázky použití a chování protipožárního tmelu HITLI CP 611, 
jsem si připravila praktickou ukázku. Pro srovnání byly ozkoušeny tři materiály, 
protipožární tmel HILTI CP 611, Protipožární pěna firmy Den Braven a klasická 
montážní pěna. Cílem je vypozorovat chování jednotlivých materiálu při simulaci 
požáru pomocí horkovzdušné pistole a plamenem z propanbutanového hořáku. 
1.1  Popis experimentu 
• Místo železobetonové protipožární zdi jsem využila tvárnici Ytong, do které 













• Otvory byly označeny písmeny A, B, C, byly jimi provlečeny kabely, dále se do 
otvorů A vložila minerální vata a provedlo se vyplnění tmelem HILTI CP 611, viz foto 
č. 1.2. 
• Otvor B se vyplnil protipožární pěnou od firmy Den Braven a otvor C se vyplnil 
obyčejnou montážní pěnou, viz foto č. 1.3. 
  
Foto č. 1.1 Tvárnice Ytong [foto autora] 





























Foto č.1.2 Otvor A vyplněn tmelem 
Foto č. 1.3 Otvor B vyplněn protipožární pěnou, otvor C 
vyplněn montážní pěnou [foto autora] 
Foto č 1.4. Celkový pohled [foto autora] 




• Byla dodržena technologická přestávka 48 hodin. 
• Každý materiál A, B, C prošel zkoušku horkovzdušnou pistolí a plamenem 
z propanbutanové lahve. Maximální teplota horkovzdušné pistole je 580 °C a plamen 
z propanbutanové lahve má teplotu v rozmezí 1500 – 1800 °C. Horkovzdušná pistole 
působila na zkoušený materiál po dobu 3 minut a plamen z propanbutanové lahve 
působil po dobu 1 minuty. 
Foto č. 1.5. Tmel zkoušen horkovzdušnou pistolí [foto autora] 
 
Popis Foto č. 1. 5: Z fotky je zřejmé, že při zatížení protipožárního tmelu teplotou cca 
580 °C nedochází k výrazným změnám povrchu. Tmel je lehce narušen, narušení je 
pouze povrchové, nejde do hloubky. Po odstranění poškozené vrstvičky, je tmel bez 









Foto č. 1.6 Tmel zkoušen plamenem [foto autora] 
 
Popis Foto č. 1. 6: Při zatížení tmelu vyššími teplotami, podléhá tmel na povrchu 


































Foto č. 1.7  Protipožární pěna zkoušena horkovzdušnou pistolí [foto autora] 
 
Popis Foto č. 1. 7: Protipožární pěna již po pár vteřinách začala měnit svoji barvu. K 
pohledové degradaci docházelo rychleji než u tmelu. Pěna v nejzatíženějších místech 


















Foto č. 1. 8 Protipožární pěna zkoušena plamenem [foto autora] 
 
Popis Foto č. 1. 8:  Protipožární pěna jevila daleko rychleji povrchové poškození při 
vyšších teplotách než tmel. Vydává velice nepříjemný zápach. Došlo k velkému 
zmenšení objemu, ale po odstranění poškozené povrchové vrstvy, nejeví pěna závažné 
poškození.  
  




Foto č. 1. 9 Montážní pěna zkoušena horkovzdušnou pistolí [foto autora] 
 
Popis Foto č. 1. 9: Montážní pěna podléhala zkáze o něco málo rychleji než pěna 
protipožární. Taktéž ztrácí objem, ale o něco více.  
  




Foto č. 1. 10 Montážní pěna zkoušena plamenem [foto autora] 
 
Popis Foto č. 1. 10:  Při zkoušce plamenem montážní pěna vykazovala očekávaně 
daleko horší vlastnosti než pěna protipožární. Došlo k velké ztrátě objemu a poškození 
pěny do hloubky. 
2 Závěr 
Z experimentu jasně vyplynulo, že protipožární tmel nejlépe odolává navýšení 
teploty a to z několika hledisek. Pohledově došlo u tmelu k nejmenším změnám, dále i 
změny povrchové a objemové byly nejmenší, zápach byl nepatrný. 
Montážní pěna byla do experimentu zařazena, pro porovnání s protipožární 
pěnou. V praxi nesmí být montážní pěna využita pro protipožární ucpávky, jelikož 
nemá deklarovanou protipožární odolnost. Bylo však vcelku překvapivé, že při nižších 
teplotách se montážní pěna chovala podobně jako protipožární. 






Při zpracování diplomové práce jsem se snažila využít veškerých poznatků, které 
jsem získala během vysokoškolského studia a praxe. Tyto poznatky jsem aplikovala na 
danou problematiku této práce. Rozšířila jsem si svoje znalosti a dovednosti, především 
v provádění staveb, které se týkají elektrické energie. Jelikož se jednalo o specifickou 
stavbu, musela jsem řešit atypické materiály, konstrukce a komunikace s dodavateli, 
které dané atypické materiály a konstrukce vyrábějí.  
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16. NORMY  
  
ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin 
ČSN 72 1006   Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a 
kontrola shody   
ČSN 73 6175   Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek 
ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: 
Asfaltový beton                                         
ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: 
Řízení výroby u výrobce 
ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a 
kontrola shody 
ČSN 73 6129   Stavba vozovek - Postřikové technologie 
ČSN EN 206-1   Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 33 1500   Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby  
 




17. ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů 
Zákon 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu  
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška 381/2001 Sb. katalog odpadů 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2001 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu. 




18. SEZNAM ZKRATEK 
 
HSV  Hlavní stavbyvedoucí 
TD  Technický dozor investora   
PD  Projektová dokumentace 
SD  Stavební deník  
PS  Proctorova zkouška 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
HTÚ  Hrubé terénní úpravy 
KTÚ  Konečné terénní úpravy 
TR  Transformátor 
TL  Tlumivka 
KZP  Kontrolní zkušební plán 
THU  Technicko hospodářský ukazatel 




19. SEZNAM PŘÍLOH 
 
P1 Situace širších vztahů  
P2 Koordinační situace 
P3 Časový plán stavebně objektový 
P4 Zařízení staveniště 
P5 Harmonogram 
P6 KZP 
P7  Schéma válcování 
  
 
